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La explotación de las canteras de Atxarte y Atxa-Txiki comienza en el año 1971 con el 
arrendamiento de los terrenos por parte del ayuntamiento de Abadiño a la empresa Canteras 
Atxarte S.A. Se realiza un arrendamiento por 5 años prorrogable en plazos de 5 años hasta un 
total de 20. Es decir, de inicio se plantea una explotación hasta el año 1991. 
En el año 1985 surgen los primeros problemas, al presentar la empresa un proyecto de 
explotación que no obtuvo el visto bueno de la Corporación Municipal debido a que podría 
exceder los límites establecidos para este tipo de explotación. Además, no era factible debido a 
que proponía un período de explotación de 25 años. Ese mismo año, desde el ayuntamiento de 
Abadiño se propone como alternativa una prórroga de 5 años al plazo inicial prolongando el 
arrendamiento hasta el año 1996; para lo cual debería presentarse un proyecto conjunto de 
explotación y recuperación de las canteras. Esto es debido a que en el año 1984 es aprobada a 
nivel estatal la Ley de Canteras en la cual se recoge la obligación de todas aquellas 
explotaciones de canteras de contar con un proyecto de explotación que incluya la recuperación 
simultánea del entorno.  
La prórroga propuesta es aprobada en julio de 1986, adjudicando a la empresa Impolusa S.A. 
(entonces ubicada en Bilbao) la redacción del proyecto de explotación y recuperación. Para 
dicho proyecto, se aprueba una partida presupuestaria de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) 
de 3.300.000 pesetas. Sin embargo, este proyecto nunca llega a realizarse. A pesar de ello, la 
DFB realiza el pago del 90% de la cantidad acordada, realizando en cada pago indagaciones 
acerca del estado del proyecto.  
Al detectar que no existe contrato de arrendamiento, en el año 1991 la DFB paraliza la 
explotación del frente de la cantera. Sin embargo, las instalaciones son utilizadas como 
cementera hasta el año 1995, año en el que se paraliza toda actividad quedando abandonados 
en el lugar tanto la maquinaria y vehículos como las propias estructuras de la cementera. 
Durante estos 4 años transcurridos desde la finalización del contrato de arrendamiento hasta la 
paralización definitiva de las instalaciones, se sucedieron numerosas protestas siendo las 
canteras de Atxarte y Atxa-Txiki uno de los focos de protestas ecologistas más activos del 
momento.  
Además, durante estos años también se produjeron varias voladuras sin permiso, a lo cual el 
Gobierno Vasco (GV) respondió ordenando la paralización inmediata de todo uso de la 
explotación, con la oposición de la propia DFB.  
Entretanto, en 1991 se realiza un concurso de participación pública de cara al futuro de las 
canteras, en el cual la idea ganadora plantea una explotación de 2,5 millones de toneladas en un 
plazo de 4/5 años, tras lo cual se procedería al cese definitivo de toda actividad. Sin embargo, 




En 1999 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratifica la rescisión del contrato a una 
de las 2 empresas arrendatarias, que se niega a retirar las instalaciones.  
En el año 2001, el ayuntamiento de Abadiño propone un plan de puesta en marcha de la 
extracción en el frente de ambas canteras, con intención de extraer 6,5 millones de toneladas en 
un plazo de 10 años. Se prevé un plazo de 3-4 meses para desmantelar las instalaciones 
existentes y la posterior convocatoria de concurso público para la adjudicación de la nueva 
explotación.  
Esta decisión genera numerosas protestas entre las que destacan las lideradas por la Comisión 
en Defensa de Urkiola - Urkiolaren Aldeko Batzordea. Esta comisión rechaza de plano la 
propuesta de la corporación municipal y rescata la idea ganadora del concurso realizado en 1991 
y mencionado anteriormente.  
Sin embargo, nunca llega a realizarse dicha puesta en marcha de la explotación y las canteras 
quedan en situación de completo abandono. 
Atxarte y Atxa-Txiki vuelven a la actualidad en marzo de 2012 cuando la corporación municipal 
de Abadiño aprueba el plan de rehabilitación de ambas canteras realizado conjuntamente por 
GV y Adif. Dicho proyecto plantea las siguientes actuaciones: retirada de material abandonado, 
demolición de estructuras presentes, estabilización del terreno, tratamiento de aguas, relleno 
con tierras procedentes de la obra del Tren de Alta Velocidad y revegetación del relleno 
resultante. Se prevé el vertido de 1 millón de metros cúbicos de material, rellenando en 6 meses 
Atxa-Txiki y estando el plazo de relleno de Atxarte supeditado al devenir de las obras del TAV. 
El presupuesto de dicho proyecto es de 5,3 millones de euros.  
Pese a contar con todos los permisos, con la aprobación del GV (Dirección de Minas y Energía 
del GV) y con el beneplácito de la corporación municipal de Abadiño, en noviembre de 2012 
la negativa del PNV y EH Bildu paralizan el desarrollo del proyecto planteado por Adif, 
alegando que se trata de convertir las canteras en un simple vertedero de tierras no controladas 
y realizado sin un estudio de impacto ambiental.  
Desde entonces, no se ha presentado ninguna medida que dé una respuesta global a la 
problemática de las canteras abandonadas, limitándose las actuaciones a intervenciones 
puntuales debidas a problemas causados por el propio abandono como desprendimientos, 
filtraciones de residuos de hidrocarburos, etc.  
Si bien todo lo anteriormente citado supone en sí mismo un grave problema medioambiental y 
social, la situación es aún más grave teniendo en cuenta que las canteras de Atxarte y Atxa-
Txiki se encuentran dentro de los límites del Parque Natural de Urkiola, declarado como tal en 




diciembre de 1997, integrándose así en la Red Natura 2000 a nivel europeo; y declarado en 
febrero de 2016 Zona de Especial Conservación.  
Estas condiciones de espacio protegido implican una mayor preocupación por la flora y fauna 
presentes en la zona, preocupación que no se ve reflejada en las actuaciones institucionales 
referidas a la problemática de las canteras.  
Cabe destacar que el propio Patronato del Parque Natural incluye en el Plan Regulador de Uso 






El presente proyecto tiene como objetivo principal la demolición de la ruina industrial 
correspondiente a la antigua cementera ubicada en las canteras de Atxarte y Atxa-Txiki, con la 
consecuente gestión de residuos. Asimismo, se contempla la retirada de toda maquinaria y 
material presentes en las explanadas de ambas canteras. Todas las actuaciones se realizarán de 
forma que se respeten y mejoren las condiciones del entorno y del medioambiente, siendo éste 
otro de los objetivos primordiales del proyecto.  
Dichos objetivos se plantean atendiendo principalmente a la necesidad de dar respuesta a la 
problemática medioambiental que supone el abandono no sólo de los frentes de explotación 
sino también de la maquinaria y estructuras correspondientes al uso de una cementera en un 
espacio declarado Parque Natural y Zona de Especial Conservación.  
Además, se plantea este fin debido a la gran afluencia de personas en las inmediaciones de las 
canteras, ya que se trata de uno de los principales accesos al Parque Natural (PN) de Urkiola, 
con numerosas rutas montañeras que parten del mismo. La pared norte de la cantera de Atxa-
Txiki cuenta además con gran número de vías de escalada, y actualmente el Plan Rector del uso 
del PN permite la existencia de una pequeña escuela de escalada en dicha zona, lo que aumenta 
el interés en recuperarla para su utilización y fácil acceso. Cabe destacar que el entorno no 
cuenta con ningún espacio adecuadamente habilitado para el estacionamiento de vehículos con 
la consecuente problemática, sobre todo en fines de semana en los que la afluencia es mayor. 
Así, el presente documento tiene por objeto proporcionar a los agentes que intervienen en el 
proceso de demolición y a la administración encargada de la supervisión del proyecto, la 
información necesaria para llevar a cabo dicha demolición, la gestión de los residuos generados 
realizada de forma eficiente y sostenible, en condiciones adecuadas de seguridad y salud tanto 
para trabajadores como transeúntes. 
Se determinarán por tanto el sistema empleado en la demolición, los métodos de trabajo y los 
medios empleados. Asimismo, se definirán las medidas a adoptar para la prevención de 
accidentes y enfermedades profesionales que puedan ocasionarse en la ejecución de la obra; y 
las instalaciones correspondientes a la higiene y bienestar de los trabajadores. Se contemplará 
también la adecuada gestión de los residuos generados tanto por el proceso de demolición de 
las estructuras como por la retirada de maquinaria y material abandonados en las explanadas.  
Para esto, el presente trabajo consta de la siguiente documentación: 
 Documento 1: Memoria y Anexos 
 Anexo 1: Cálculos 




 Anexo 3: Estudio de Impacto Ambiental 
 Anexo 4: Declaración de obra completa  
 Anexo 5: Programa de trabajos 
 Anexo 6: Clasificación del Contratista 
 Anexo 7: Presupuesto para conocimiento de la Administración Pública 
 Documento 2: Planos 
 Documento 3: Pliego de Condiciones 
 Documento 4: Presupuesto 





3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
El marco en el que se integra el presente proyecto es el Parque Natural de Urkiola, perteneciente 
a los territorios históricos de Bizkaia y Araba. 
 
Figura 1. Ubicación del Parque Natural de Urkiola, vista general de la CAPV. Fuente: Geoeuskadi 
 
Figura 2. Límites del Parque Natural de Urkiola, vista general. Fuente: Geoeuskadi. 
Concretamente las canteras se encuentran en el término municipal de Abadiño, estando 
ubicadas prácticamente en el límite de la Zona Especial de Conservación perteneciente a la Red 





Figura 3. Ubicación de las canteras de Atxarte y Atxa Txiki dentro del PN, vista general. Fuente: Geoeuskadi. 
 
Figura 4. Ubicación de las canteras dentro del límite del PN, vista ampliada. Fuente: Geoeuskadi 
Las coordenadas de las canteras son: 
Tabla 1. Coordenadas Atxarte y Atxa Txiki. Fuente: Geoeuskadi.  
Datum ETRS89 
Proyección UTM-Huso 30 
Coord. X 529656.24 





4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
El presente proyecto aborda la demolición total de las estructuras presentes en ambas 
explanadas. Este hecho condicionará el proceso de demolición escogido, ya que resulta más 
permisivo que el caso de una demolición parcial en la cual los trabajos se ven condicionados 
por la edificación que debe permanecer sin demoler. 
En este apartado se estudian las alternativas derivadas del proceso de demolición: tipos de 
demolición, métodos de demolición, factores determinantes para una elección adecuada, 
métodos de gestión de residuos y la elección final del procedimiento a ejecutar. 
4.1. TIPOS DE DEMOLICIÓN 
En la actualidad, se llevan a cabo dos tipos de procesos de demolición claramente 
diferenciables: la demolición tradicional y la demolición selectiva. A continuación se analizan 
ambas posibilidades, teniendo en cuenta sus características principales y su compatibilidad con 
los objetivos del proyecto. 
Es importante destacar que el análisis de ambas posibilidades se realiza teniendo en cuenta que 
se trata de un proceso de demolición total de una estructura industrial. Este hecho implica una 
tipología concreta de residuos y por lo tanto un procedimiento diferente al que se realizaría en 
el caso de una demolición de estructuras de carácter residencial.  
4.1.1. DEMOLICIÓN TRADICIONAL 
El término demolición tradicional se emplea debido a que ha sido el proceso de demolición 
históricamente más empleado. Hace referencia a aquellos procesos en los cuales la estructura 
es demolida sin prácticamente realizar ningún trabajo previo (más allá de la adecuación del 
entorno a los trabajos a realizar y a la maquinaria que se vaya a emplear para ello); entendiendo 
estos trabajos previos como procesos de vaciado del edificio, limpieza, etc. 
 Ventajas de la demolición tradicional 
La principal ventaja de esta demolición tradicional es la velocidad de ejecución. Esto se debe a 
la ausencia de trabajos previos mencionada anteriormente, que agiliza el proceso, comenzando 
prácticamente desde el inicio la demolición masiva de la estructura. Esta reducción de plazos 




 Inconvenientes de la demolición tradicional  
Sin embargo, estos procesos tradicionales presentan numerosos inconvenientes de diversa 
naturaleza, que en la última década han provocado la búsqueda de procedimientos alternativos 
que eludan dichas consecuencias negativas.  
En primer lugar, la demolición tradicional genera un residuo con alto grado de mezcla, debido 
a que no se han realizado trabajos previos de vaciado o limpieza de la estructura. De esta 
manera, el residuo generado contiene todo tipo de materiales, tanto estructurales como los 
correspondientes a instalaciones, enseres, equipos industriales, decoración, etc. Es decir, junto 
con la fracción pétrea correspondiente al hormigón (habitualmente predominante) se encontrará 
madera, metales, plásticos y otros materiales variados dependientes del sector industrial al cual 
corresponda la edificación. Este alto grado de mezcla del residuo implica una serie de problemas 
que se enumeran a continuación: 
o Volumen de vertido elevado: la escasa o nula separación y selección de residuos 
provoca que prácticamente la totalidad del residuo generado deba ser trasladada a 
vertedero. Esto conlleva un elevado volumen de vertido con el consiguiente gasto 
derivado de la tasa de vertido a aplicar. Cabe destacar que, en el caso de vertidos de 
residuo mezclado, la tasa aplicada por metro cúbico es aún mayor que en el caso de 
vertederos seleccionados, lo que conlleva un impacto económico importante en el coste 
del proyecto.  
o Existencia de residuos peligrosos: la demolición masiva de la estructura conlleva el 
riesgo de mezclar residuos altamente peligrosos o tóxicos con residuos que no revistan 
mayor importancia que su simple depósito en vertedero. Cabe destacar que, en 
edificaciones de carácter industrial, la proporción de residuos incluidos en la lista de 
residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997 puede llegar a ser elevada, 
con el consiguiente riesgo que implica su vertido indiscriminado. 
o Desaprovechamiento de materiales valorizables: el vertido de residuo mezclado 
conlleva la pérdida de una gran oportunidad de valorización de los desechos. 
Prácticamente la totalidad de los materiales empleados en la construcción son 
reutilizables o reciclables, con el consiguiente interés económico que esto implica, ya 
que puede ingresarse dinero con la venta de dichos materiales a los correspondientes 
gestores; o incluso ahorrarse partidas presupuestarias al reutilizarse dichos materiales 
en trabajos derivados del proceso de demolición o ligados a éste.  
Otro de los inconvenientes que presenta la demolición tradicional es la necesidad de personal 
altamente cualificado. Esto se debe a que la maquinaria empleada en demoliciones tradicionales 
es, habitualmente, maquinaria pesada de gran envergadura que requiere de mano de obra 




de operarios la cualificación necesaria encarece el coste de la mano de obra.  
4.1.2. DEMOLICIÓN SELECTIVA 
La demolición selectiva se define como “aquel conjunto de operaciones realizadas de forma 
gradual y coordinada dirigidas a fomentar el máximo aprovechamiento de los materiales que 
constituyen el residuo de demolición, minimizando así la fracción destinada a vertedero.” [7] 
Para cumplir dicho objetivo de aprovechamiento de materiales y reducción de volumen de 
vertido, son determinantes los trabajos previos a la demolición de la estructura propiamente 
dicha. Se acometen en primer lugar tareas de estudio exhaustivo de la situación del edificio, de 
forma que se tiene un conocimiento en profundidad de los elementos que conforman la 
edificación, abarcando desde la situación estructural hasta la enumeración minuciosa de 
elementos internos correspondientes a instalaciones, maquinaria, tabiquería, decoración, etc. 
Conocido el estado de la edificación, se realiza el proyecto de demolición, cuya metodología se 
adaptará a la situación actual.  
Previo a la ejecución material de la demolición selectiva, se realizan operaciones tales como la 
retirada y condena de acometidas (electricidad, agua, teléfono, etc.), el apeo y apuntalamiento 
de forjados, la limpieza y eliminación de elementos contaminados, la instalación de medidas de 
protección y la colocación de medios para la evacuación de los residuos procedentes de la 
demolición propiamente dicha.  
Tras dichos trabajos previos, se aborda el vaciado y desmontaje interno de la edificación. Este 
tajo implica: 
o Retirada de residuos tóxicos o peligrosos 
o Vaciado de enseres, muebles o equipos industriales 
o Desmontaje y evacuación de materiales de acabado y decoración 
o Desmontaje y evacuación de instalaciones de suministro 
Una vez vaciada la edificación, se procede a la demolición mecánica de la estructura. Para esto, 
se escoge el mecanismo o mecanismos de demolición que más se ajusten a la estructura en 
particular.  
 Ventajas de la demolición selectiva 





En primer lugar, el residuo generado en un proceso de demolición selectiva presenta un grado 
de mezcla muy reducido. Este hecho tiene las siguientes consecuencias positivas: 
o Reducción del volumen trasladado a vertedero: esta reducción conlleva un importante 
ahorro económico, debido a que las tasas de vertido se aplican por tonelada de RCD. 
Además, se reduce el gasto en transporte (maquinaria, combustible, etc.).  
o Mejora en la gestión de residuos peligrosos o tóxicos: el estudio minucioso de la 
edificación y la retirada previa y selectiva de todo material que no forme parte de la 
estructura del edificio, garantizan que no se mezclarán residuos peligrosos con aquellos 
que no lo son. La correcta catalogación y la elección del método más adecuado para su 
retirada y posterior gestión permiten una mayor seguridad tanto para el personal 
trabajador en obra como para la sociedad en general, así como una mayor protección 
del medio ambiente. 
o Valorización de los residuos: la misma selección que permite dicho ahorro en el vertido, 
permite además la posibilidad de generar recursos a partir del propio RCD. Recursos 
materiales en el caso de la reutilización o reciclaje de los residuos; o recursos e incluso 
beneficio económico en caso de venta de los materiales aprovechables a los 
correspondientes gestores. 
Otra ventaja a tener en cuenta es el fomento del empleo derivado de los procesos de demolición 
selectiva. En primer lugar, el empleo asociado al propio proceso de demolición debido a la 
necesidad de una mayor mano de obra para la realización de los trabajos previos al derribo de 
la estructura. Por otro lado, el fomento del empleo en el sector vinculado a la gestión de los 
RCD generados, como lo son las empresas de reciclaje. 
 Invonvenientes de la demolición selectiva 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, el estudio previo de las instalaciones, así como 
los trabajos previos a la demolición mecánica, constituyen la característica principal de este tipo 
de demolición. Dichas tareas conllevan un notable incremento en el plazo de ejecución de la 
obra, con el consiguiente impacto para el entorno ocupado así como en el coste del proyecto.  
Otro de los inconvenientes del proceso previo de demolición manual, es el riesgo que este puede 
implicar para los trabajadores, ya que deberán realizar las tareas en el interior de la edificación 
a demoler. El mal estado en el que se pueda encontrar la estructura, así como la utilización de 
herramientas de mano que conllevan cierto peligro, incrementan el riesgo para la salud de los 




4.2. MÉTODOS DE DEMOLICIÓN 
En el presente apartado se aborda el estudio de las diferentes técnicas materiales de demolición, 
centrándose en aquellas empleadas en el derribo de estructuras de hormigón armado, como es 
el caso de las estructuras objeto del presente proyecto.  
4.2.1. DEMOLICIÓN CON HERRAMIENTAS DE MANO 
A continuación se enumeran las principales herramientas de demolición manual: 
 Macetas y mazos o mazas: poseen un mango, normalmente de madera o acero con 
empuñadura plástica, y una cabeza metálica de gran peso. Las macetas se usan con una sola 
mano y los mazos con las dos manos, debido a su peso. Se emplean para el derribo manual 
de tabiquería interior, pequeñas estructuras o fragmentos de hormigón o fábrica, así como 
para el arranque de elementos.  
 Cinceles y cortafríos: son golpeados por macetas o mazos. Empleados para la rotura de 
elementos, tanto metálicos como de hormigón o fábrica, principalmente para eliminar 
anclajes o sujeciones. 
 Martillos: pueden ser neumáticos o eléctricos. Con ellos se produce la rotura del material 
sobre el que se apoya el útil ubicado en el extremo de la herramienta, que podrá variar en 
función del material a demoler.  
 Rotomartillos: herramienta eléctrica similar a un taladro pero con una potencia mayor. 
Existe gran variedad de útiles que pueden ser empleados en estas máquinas, en función del 
material a demoler.  
 Sierras de corte: el uso de discos o cadenas con elementos diamantados permite el corte 
del hormigón en masa, por lo que su uso no es recomendable en elementos con elevada 
cuantía de armado.  
 Herramientas de corte oxiacetilénico: estas herramientas son empleadas para el corte de 
estructuras o elementos metálicos.  
Las citadas herramientas y procesos son poco empleados en las demoliciones tradicionales, ya 
que suponen un coste adicional y un incremento en el plazo de ejecución que no reporta especial 




Sin embargo, la fase de trabajo manual constituye un aspecto fundamental en los procesos de 
demolición selectiva, ya que permite una selección en origen de los residuos que genera el 
proceso de derribo. 
4.2.2. TÉCNICAS DE PRESIÓN 
Dentro de las técnicas de presión se distinguen aquellas realizadas por mecanismos a percusión, 
las ejecutadas mediante mecánica hidroneumática, la presión por explosivos, presión por 
morteros expansivos y presión por gas. 
4.2.2.1. Presión por mecanismos a percusión 
 Peso rompedor: se trata de un cilindro que se deja caer sobre el elemento estructural a 
romper, alcanzándose cadencias de golpeo de hasta 150 golpes/hora. El cilindro consta de 
una punta de acero duro, que aumenta su poder destructivo. 
Es una técnica útil en pavimentos y hormigones en masa, además de resultar bastante 
interesante desde el punto de vista económico. Sin embargo, produce importantes 
cantidades de polvo, además de generar ruidos y vibraciones. Otros de los inconvenientes 
son el riesgo de dañar estructuras adyacentes y el escaso control que existe sobre la 
demolición, pudiendo dar lugar a situaciones de colapso no esperadas.  
 Maza suspendida o demolición mediante bola: técnica muy similar a la anterior, difiere 
en el útil empleado. En este caso se dispone una masa esférica de 5-10T de peso suspendida 
de un cable. Permite realizar la demolición de la estructura mediante movimientos verticales 
o movimientos pendulares, de forma que la bola impacta lateralmente en la edificación.  
Se trata de una técnica tosca y poco precisa, que requiere además de un amplio espacio libre 
por motivos de seguridad. El resultado final depende en gran medida de la habilidad del 
operario.  
Es útil en condiciones adecuadas y en estructuras poco armadas de gran superficie.  
 Martillos de percusión: es la técnica más generalizada hoy en día. Consiste en romper el 
hormigón mediante percusión efectuada con maquinaria normalmente terminada en una 





Posee la enorme ventaja de la gran accesibilidad y la posibilidad de trabajar en espacios 
reducidos, así como el escaso daño producido a las estructuras colindantes. Es utilizada 
principalmente en la demolición de hormigones en masa y pavimentos, ya que ante 
estructuras de hormigón armado presenta la desventaja de la escasa capacidad de corte del 
armado. Se distinguen dos tipos de martillos: 
o Martillos picadores manuales: son empleados en obras de pequeña envergadura o 
como complemento a otras técnicas de demolición, siendo fundamental en zonas de 
difícil acceso o con un espacio reducido de trabajo. El principal inconveniente de 
esta técnica es la necesidad de emplear algún otro método de corte del acero en 
estructuras de hormigón armado, si la cuantía de armadura es importante. Además, 
la manipulación debe realizarse por personal cualificado.  
o Martillos picadores sobre vehículos: técnica que consiste en equipar sobre 
vehículos, tanto de orugas como sobre ruedas, martillos picadores provistos de 
articulaciones móviles que permiten acceder a largas distancias. Los martillos están 
terminados en una pica de acero de alta resistencia. Su peso oscila entre 1,5 y 8 t. El 
brazo hidráulico que porta el martillo se opera por aire comprimido o 
hidráulicamente, con una alta movilidad.  
Las principales ventajas de esta técnica son su utilidad en cualquier tipo de 
estructura, el alto rendimiento, la versatilidad, la posibilidad de demoler caras 
verticales de hormigón y la seguridad de las operaciones, que pueden realizarse 
trabajando con mando remoto o incluso bajo el agua.  
Por el contrario, presenta una serie de inconvenientes tales como la necesidad de 
una zona de apoyo plana para el vehículo portante, así como de una zona de acceso 
para éste; la limitación en función de la altura de la edificación y la habitual 
generación de ruido, polvo y vibraciones.  
4.2.2.2. Mecánica hidroneumática 
Estas técnicas consisten en agotar la resistencia del hormigón mediante esfuerzos de tracción 
generados al introducir cuñas que se expanden o mandíbulas que cortan la estructura. Sus 
principales ventajas son el alto rendimiento, la adecuación a espacios de trabajo reducidos y la 
posibilidad de trabajar a alturas considerables acoplando los útiles a vehículos dotados de 
brazos articulados. Además, no es necesario el aporte de agua durante la demolición ya que 
produce menos polvo y humos que otros métodos.  
Se trata de un método que funciona bien en hormigón en masa y hormigones con baja o media 




 Pinzas demoledoras: la fracturación de los elementos a demoler se efectúa a través de unas 
pinzas que aplican esfuerzo cortante mediante mandíbulas a las que se suelen acoplar 
cuchillas lo que permite el corte de las armaduras en el caso de estructuras de hormigón 
armado, hasta 2 o 3 redondos de acero de 32 mm de diámetro en un solo corte.  
El proceso de fracturación consta de dos etapas: una primera en la que se presiona y tritura 
el elemento, lo que facilita el corte que se realiza a continuación. Las principales ventajas 
de este sistema son el bajo coste del equipo, posibilidad de utilización en zonas de difícil 
acceso o espacios reducidos, su versatilidad que permite demoler todo tipo de estructuras, 
la gran variedad de equipos disponibles en el mercado y la posibilidad de realizar trabajos 
de clasificación y almacenamiento de materiales.  
 Gatos hidráulicos: sistema empleado para estructuras de hormigón fuertemente armado. 
Previo a la demolición propiamente dicha, se realizan taladros de 200 mm de diámetro en 
los que posteriormente se instalan los gatos hidráulicos. Estos se colocan de manera que la 
fuerza es ejercida en la dirección en la que se desea separar el fragmento de estructura, que 
habitualmente ha sido previamente cortado. En el caso de realizar un corte largo, se 
ejecutarán varios taladros.  
El funcionamiento se basa en la gran fuerza generada por el pistón, accionado por una 
bomba de alta presión, actuando en forma de cuña. Presenta la desventaja de ser necesario 
un corte posterior de las armaduras mediante cortafríos, sierra o soplete, ya que la presión 
únicamente fragmenta el hormigón.  
4.2.2.3. Presión por explosivos 
Este método realiza la rotura de la estructura, ya sea de hormigón o metálica, mediante las 
elevadas presiones de gas caliente generado durante la detonación del explosivo. Se caracteriza 
por tratarse de una demolición controlada, previo estudio de aquellos elementos estructurales 
que interesa fragmentar para provocar el colapso conjunto de la estructura. El efecto de la 
detonación controlada es tan limitado al elemento seleccionado que su efecto es prácticamente 
nulo en un radio superior a los 2-3 m del punto de explosión. Los detonadores empleados son 
eléctricos, y el explosivo habitual es de consistencia plástica, gran densidad y elevada velocidad 
de detonación, siendo el más empleado la Goma 2 EC.  
Se trata de una técnica económica, que sin embargo obliga a la realización de numerosos 
trabajos previos. Se debe tener en cuenta que no se puede emplear en elementos pretensados o 





4.2.2.4. Presión por morteros expansivos 
En este caso, la fuerza empleada para la rotura de la estructura es obtenida mediante el proceso 
de hidratación de morteros especiales de alta expansividad. Estos son introducidos en taladros 
previamente efectuados en la estructura, por lo que se trata de un sistema adecuado para 
edificaciones de hormigón, preferiblemente en masa.  
4.2.2.5. Presión por gas 
Técnica basada en la expansión de óxido carbónico en el interior de la estructura de hormigón, 
producida por células de acero aleado indestructible (células de Cardox). 
4.2.3. TÉCNICAS BASADAS EN LA INESTABILIDAD 
Los sistemas de demolición, por lo general, tienen por objetivo final lograr la inestabilidad del 
elemento objeto de demolición. Sin embargo, se denominan expresamente técnicas de 
inestabilidad aquellas más básicas, cuya única ayuda para lograr dicho objetivo es el empleo de 
técnicas de corte. 
4.2.3.1. Inestabilidad por cables 
Procedimiento empleado para demolición de elementos estructurales esbeltos como lo son los 
pilares, habitualmente ligado a una técnica de corte que debilita dicho elemento.  
4.2.3.2. Inestabilidad por empuje 
Método consistente en empujar la estructura, para lo que habitualmente se emplea maquinaria 
como bulldozers, palas mecánicas, etc. Es utilizable únicamente cuando la altura a demoler sea 
cercana a 2/3 de la altura máxima que alcanza la maquinaria empleada. En el proceso de empuje, 





4.2.4. TÉCNICAS DE ABRASIÓN 
Se trata de procedimientos que se basan en la capacidad de rayar o desgastar un material 
mediante el empleo de otro más duro o más enérgico. 
4.2.4.1. Útiles diamantados 
Dado que el diamante es capaz de rayar todos los demás materiales, se emplea como elemento 
base de los mecanismos de corte o abrasión empleados en estos procesos. Las principales 
ventajas de esta maquinaria son la maniobrabilidad y posibilidad de trabajar en espacios 
reducidos, la ausencia de daños a elementos adyacentes, la facilidad de dar al corte la forma 
geométrica más adecuada al orden de demolición escogido y la reducida cantidad de polvo, 
humos y vibraciones producidas.  
Presentan inconvenientes entre los que destaca el elevado coste de los materiales cortantes 
debido a su contenido en diamante, y la necesidad de grandes cantidades de energía y agua para 
refrigerar los equipos.  
Entre estos equipos, los más empleados son los siguientes:  
 Cortadora de disco diamantado: equipo cuyo elemento de corte está constituido por 
discos de acero que contienen dientes de gran dureza, habitualmente formados por pastillas 
diamantadas. Según el uso que se quiera dar, los discos pueden ser instalados en diversos 
tipos de máquinas: 
o Corta suelos: el disco de corte es instalado en un carrito, accionado mediante motor 
eléctrico o de explosión. Dicho carrito se coloca sobre la zona a cortar, y avanza 
guiado por dos ruedas de uno de sus lados que discurren sobre un perfil en U. Estos 
equipos pueden llegar a alcanzar profundidades de corte de hasta 450 mm. 
o Corta muros: en este caso el disco se instala en un brazo acoplado a la carcasa del 
motor mediante el cual es accionado. La máquina se desplaza a lo largo de una guía 
vertical dotada de una cremallera, de la longitud deseada para el corte a realizar.  Se 
alcanzan profundidades de 720 mm 
o Cortadoras manuales: la máquina es sostenida por el propio operario, que es quien 




 Hilo diamantado: se trata de un sistema de corte mediante hilo de diamante, compuesto 
por un cable de acero inoxidable en el que se instalan pastillas de diamante, denominadas 
“perlas”. Se engarzan habitualmente de 32 a 42 perlas por metro, teniendo el cable una 
longitud que varía entre los 15 y 20 m. La máquina corta por desplazamiento la pieza que 
es abrazada por el hilo. 
 Perforadoras de coronas diamantadas: son accionadas por motores eléctricos, 
neumáticos o hidráulicos, y se fijan a guías situadas habitualmente de manera perpendicular 
a la superficie que se desea perforar. La base del equipo se fija a dicha superficie mediante 
pernos de expansión o por sistema de vacío.  
4.2.4.2. Chorro de agua o hidrodemolición 
El método de hidrodemolición está basado en lograr el desgaste del hormigón mediante la 
energía cinética de partículas proyectadas a chorro. Habitualmente se lanza agua, aunque 
también pueden emplearse granos de cuarzo.  
Es un procedimiento que difiere del resto en cuanto al objetivo final, ya que no permite la 
destrucción de la estructura debido a que no realiza el corte de la armadura. Se emplea cuando 
se desea recuperar parte del hormigón empleado, en situaciones en las que se necesite recuperar 
las armaduras o descubrirlas sin dañarlas.  
4.2.5. TÉCNICAS DE FUSIÓN 
Se trata de procedimientos que funden el hormigón armado a través de un proceso térmico, de 
manera que se forma una lava incandescente de hierro y silicatos. Esto se logra aplicando un 
soplete o lanza térmica, que produce reacciones exotérmicas que alcanzan temperaturas muy 
elevadas. 
No es una técnica muy utilizada debido a las numerosas dificultades que implica, tales como la 





4.2.6. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 
Se incluyen en este apartado diversas técnicas que aún se encuentran en desarrollo, cuya 
aplicación en el presente proyecto queda descartada debido al carácter experimental de dichos 
procesos: 
 Microondas: creación de ondas con el fin de elevar la temperatura del hormigón hasta el 
punto de evaporar la humedad natural, lográndose un proceso de figuración. 
 Plasma: corte térmico mediante el empleo de plasmas que crean una lava poco viscosa al 
elevar la temperatura del hormigón. 
 Recalentamiento de armaduras: se generan tensiones interiores al dilatar el acero de la 
armadura incrementándose su temperatura, de forma que se producen fisuraciones en el 
hormigón.  
4.3. FACTORES DETERMINANTES EN LA ELECCIÓN DEL MÉTODO DE 
DEMOLICIÓN 
Como se ha analizado en el apartado anterior existe una enorme variedad de técnicas y 
alternativas a la hora de ejecutar la demolición material de una edificación.  
Para determinar el método más adecuado es imprescindible valorar una serie de factores que 
pueden agruparse de la siguiente manera:  
 Condiciones locales: se deberá tener en cuenta la ubicación de la obra, así como sus 
alrededores y el espacio disponible. Dicha ubicación estará relacionada también con las 
ordenanzas locales, normativas y restricciones vigentes. Asimismo, deberán contemplarse 
las exigencias ambientales vigentes en el emplazamiento de la edificación. 
 Tipología de la edificación: un factor determinante a la hora de seleccionar la metodología 
más adecuada es un análisis de la tipología edificatoria. Se tendrán en cuenta los materiales 
utilizados en la construcción y su grado de conservación. 
 Factores de riesgo: se analizarán todos los aspectos que puedan implicar un riesgo, tanto 
en cuanto a la seguridad en el trabajo de todas aquellas personas implicadas en la propia 
obra, como el riesgo vinculado a aquellas personas afectadas por ésta. Asimismo, se prestará 




 Medidas para la separación de residuos: determinante a la hora de ejecutar correctamente 
una demolición selectiva. La cantidad de residuos y la variedad de éstos determinan varias 
de las actuaciones relacionadas con el proceso de demolición. Además, se tendrán en cuenta 
las operaciones destinadas a la reutilización, valoración o eliminación de dichos residuos, 
así como el coste asociado a la gestión de éstos.  
 Volumen a demoler: es uno de los factores determinantes a la hora de escoger la 
maquinaria a emplear. Determinará además el coste de la demolición, debido a que es una 
de las principales partidas del presupuesto. 
 Plazo de ejecución: en caso de ser necesario realizar la obra en un periodo de tiempo 
determinado, éste será un condicionante a tener en cuenta a la hora de determinar los 
procesos y métodos a emplear. 
4.4. ALTERNATIVAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
Los residuos generados durante la ejecución de los trabajos correspondientes deben ser 
gestionados de forma integral; es decir, debe registrarse el proceso seguido por el residuo desde 
su generación hasta su deposición o tratamiento final. Este final siempre se llevará a cabo de 
manera controlada y segura para el entorno. Este seguimiento de todo residuo es denominado 
trazabilidad, y es fundamental a la hora de garantizar una adecuada gestión y tratamiento.  
Durante la demolición de las estructuras y la retirada de todo material presente en las 
inmediaciones, se producirán residuos catalogables como RCD (Residuos de Construcción y 
Demolición). En lo referente a la gestión de esta tipología de residuo, puede optarse por las 
siguientes opciones.  
 Gestión in situ: se incluye en los trabajos correspondientes al proyecto toda tarea 
relacionada con la gestión y manipulación de los residuos generados. Estos trabajos se 
realizarán de forma previa a un depósito final en instalaciones autorizadas.  
 Gestión por terceros: en este caso los RCD son entregados a un gestor externo, o se opta 
por participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Esta 
cesión a un gestor autorizado debe de constar en documento fehaciente en el que, además 
del poseedor, debe figurar el productor, la obra de procedencia, la cantidad y el tipo de los 
residuos entregados. Ante todo, el objetivo principal de cualquier política en materia de 
gestión de residuos debe ser la reducción al mínimo de los efectos negativos de la 





Ambas opciones presentan un gran abanico de posibilidades. Es por esto que hoy día se prima 
la aplicación práctica de la jerarquía de residuos (ver Figura 5). La jerarquización de dichas 
opciones ayuda a los agentes intervinientes a tomar decisiones más efectivas dado que organiza 
las fases de más a menos favorecedoras.  
Esta jerarquía es establecida por la Estrategia Comunitaria sobre Gestión de Residuos, en la 
resolución del 7 de mayo de 1990. Dicha Estrategia es revisada en la nueva Directiva Europea 
2008/98/CE y el RD 105/2008. 
 
Figura 5. Jerarquía en la gestión de RCD. Fuente: Google. 
A continuación se analiza cada una de las fases en la gestión de los RCD:  
1) Prevención 
Conjunto de medidas adoptadas en la fase de diseño y determinación de los trabajos a realizar 
para ejecutar la demolición. Se estudiará la obra en cuestión y se tomarán de forma previa las 
soluciones más adecuadas para reducir en origen:  
 La cantidad de residuo generado 
 Los impactos adversos en el medio ambiente y la salud humana, incluyendo el ahorro 
en el uso de materiales o energía. 







Durante la ejecución de los trabajos, se tendrá siempre presente el objetivo de producir la 
mínima cantidad posible de RCD, realizando las tareas de demolición de la forma más adecuada 
al entorno y a la tipología estructural.  
3) Preparación para reutilización 
Consiste en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes 
de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin 
ninguna transformación previa. 
4) Reciclaje 
Abarca toda operación de valorización mediante la cual los materiales de los residuos son 
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad 
original como con cualquier otra finalidad. 
Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la 
transformación en materiales que se vayan a utilizar como combustibles o para operaciones de 
relleno. 
5) Recuperación de energía 
Se define valorización como cualquier operación cuyo resultado principal es que el residuo 
sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado 
para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en 
la instalación o en la economía en general. 
6) Eliminación o disposición 
Es cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como 





4.5. ELECCION DEL MÉTODO DE DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
Como se ha venido mencionando a lo largo del presente proyecto, uno de los objetivos 
principales es la recuperación medioambiental del espacio ocupado por ambas explotaciones y 
sus instalaciones. Tratándose además de un emplazamiento ubicado en el interior de un espacio 
protegido como lo es el Parque Natural de Urkiola, se trata por tanto de un proyecto de clara 
intencionalidad medioambiental. Este factor, añadido a la tendencia actual relativa a los 
proyectos de demolición y de gestión de residuos, es determinante a la hora de escoger un 
modelo de demolición selectiva frente a uno de demolición tradicional.  
El hecho de optar por una demolición selectiva condicionará tanto los métodos de demolición 
empleados para las estructuras, como la gestión de los residuos generados y el desarrollo general 
de la obra en cuestión. 
4.5.1. MÉTODO DE DEMOLICIÓN 
Atendiendo a los factores condicionantes mencionados en el apartado 4.3. de la presente 
Memoria y a la elección inicial de un proceso de demolición selectiva, para la ejecución del 
proyecto se opta por un proceso combinado o mixto de demolición: se realizarán en un primer 
lugar diversas tareas de forma manual para posteriormente demoler la estructura principal 
mediante técnicas mecánicas de mayor envergadura.  
 Fase de demolición manual: se emplearán las herramientas mencionadas en el apartado 
4.2.1. 
 Fase de demolición mecánica: se escoge el empleo combinado de diferentes técnicas de 
presión hidroneumática. Las estructuras sin armado o con menor cuantía serán demolidas 
mediante el uso de martillos de percusión sobre vehículos (Figura 6), y en aquellas en las 
que el armado sea elevado se emplearán las pinzas demoledoras (Figura 7). Se escogen estas 
técnicas debido a sus características de ejecución, que se consideran las más adecuadas al 





Figura 6. Martillo hidráulico sobre máquina. Fuente: Google. 
 
Figura 7. Pinza demoledora. Fuente: Google. 
4.5.2. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Tal y como se ha mencionado en el apartado 4.4 del presente documento, en todo momento se 
atenderá a la jerarquía establecida en materia de gestión de residuos. Por tanto, todos los planes 
de trabajo, así como la ejecución misma de los tajos se concebirán con el fin último de realizar 
una gestión óptima de los residuos generados.  
Preferentemente, la separación en fracciones se llevará a cabo dentro de la obra, por parte del 
poseedor de los RCD (Contratista). No será necesario encomendar esta tarea a un gestor de 
residuos en una estación de tratamiento externa a la obra, ya que en las explanadas de las 
canteras se cuenta con el espacio suficiente para realizar dicha separación.  
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 





Para los residuos considerados como peligrosos, como las cubiertas de fibrocemento que 
contienen amianto, serán transportados a vertederos para recibir residuos no peligrosos, siempre 
y cuando éstos cumplan una serie de condiciones, o en su caso, a vertederos autorizados para 
recibir residuos inertizados. Los residuos peligrosos deberán ser separados en todo caso, sin 
poder mezclar estos con otros que también sean peligrosos, salvo que la gestión de los mismos 
no se vea dificultada y compartan las mismas características de peligrosidad (inflamabilidad, 
corrosividad...).  
En general, se dispondrá en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Se 
procurará que se trate de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, 
facilitando así la recogida de los residuos. 
Con el objetivo de facilitar el posterior reciclaje o valorización, se procurará que los residuos 
permanezcan almacenados el menor tiempo posible para que no se ensucien ni se mezclen con 
otros sobrantes 
Asimismo, se estudiará la disposición de un número suficiente de contenedores debidamente 
identificados mediante etiquetas que describan con claridad la clase y características de los 
residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, 
inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y 





5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
5.1. ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES Y ESTADO ACTUAL 
5.1.1. DATOS PREVIOS 
Con el fin de obtener información relativa a las edificaciones objeto de demolición del presente 
proyecto, se realizan diversas tareas de búsqueda y recopilación de datos. 
En primer lugar se contacta con el Ayuntamiento de Abadiño, celebrándose una reunión con el 
arquitecto municipal. En dicha reunión se aborda la situación actual de las explotaciones, las 
canteras y las propias edificaciones. Se constata que se trata de un tema recurrente debido a los 
diferentes problemas derivados del estado de las instalaciones tras su abandono al finalizarse la 
explotación. Asimismo, queda manifiesto que tras el plan aprobado en marzo de 2012 y 
posteriormente paralizado en noviembre del mismo año, que contemplaba una actuación de 
gran envergadura en el entorno, no se han vuelto a realizar propuestas de actuaciones 
semejantes. Toda actuación ejecutada en el emplazamiento de las canteras de Atxarte y Atxa- 
Txiki durante las décadas en las que han permanecido abandonadas ha sido de carácter puntual 
y a pequeña escala, como solución a problemáticas puntuales. Esta situación ha generado el 
consiguiente rechazo de parte de la sociedad y colectivos medioambientales que reclaman una 
actuación considerada necesaria en el entorno.  
Se comprueba también que el Ayuntamiento no dispone de más información topográfica o a 
nivel de planos relativa a las instalaciones que la disponible en la página web de la Diputación 
Foral de Bizkaia y en Geoeuskadi. De estas fuentes se obtienen las ortofotos y planos en planta 
que se muestran tanto en el presente documento como en diversos Anexos.  
Es en Geoeuskadi, también conocida como Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi, en 
la que se encuentran las imágenes aéreas y topográficas más detalladas del entorno. Mediante 
su comparador de ortofotos, que permite visualizar al mismo tiempo imágenes correspondientes 
a vuelos diferentes realizados en un período comprendido entre 1945 y 2016, se deduce que la 
estructura y disposición de la explotación se ha ido modificando continuamente desde su 
construcción. Esto se aprecia claramente al realizar la comparación entre el tamaño de las 
instalaciones y el número de edificaciones iniciales y la disposición final de éstas, que es la que 
se puede apreciar en la actualidad.   
De estas continuas modificaciones y cambios estructurales se deduce que la construcción de las 
instalaciones no se realizó de forma previamente planificada, sino adaptándose a las 
necesidades de las diferentes fases de explotación. Es por esto por lo que no se hallan 




Con objeto de profundizar en los datos referentes a la propia explotación, a su transcurso, a las 
concesiones públicas realizadas, etc. se consulta en el Archivo Histórico de la DFB. No 
obstante, la única mención al entorno de actuación del presente proyecto en dicho Archivo se 
encuentra en los siguientes informes: “Documento Memorias 0064/004: delimitación y 
topografía del depósito pleistocénico de Asuntze (Abadiño, Bizkaia)” y “Documento Memorias 
0057/007: Asuntze: nuevo yacimiento paleolítico en Abadiño. impacto de la actividad de las 
canteras de Atxarte en su depósito arqueológico”. [1] y [2] Estos documentos se encuentran 
archivados en el Museo Arqueológico de Bizkaia (MAB). 
Previo contacto con el Archivo, se estudian los citados documentos facilitados por el MAB. De 
ellos se extrae abundante información relativa a la importancia del yacimiento de Asuntze, 
depósito de cronología musteriense. Esto le da especial relevancia, ya que junto con Axlor en 
Dima, es el único yacimiento musteriense estratificado conocido en Bizkaia.  
A pesar de esta información que puede ser relevante, como era de esperar por lo mencionado 
anteriormente en relación con la planificación de la construcción tampoco en el Archivo se 
obtiene resultado alguno en lo que respecta a documentación técnica relacionada con el ámbito 
del presente proyecto.  
Ante la evidente falta de información detallada relativa a las dimensiones, distribución, 
tipología, etc. de las estructuras que serán demolidas, se realiza una visita al lugar a fecha 6 de 
mayo de 2017. Dicha visita, que se realizaría igualmente en caso de poseer documentación 
técnica con el fin de realizar un reportaje fotográfico de los inmuebles, se efectúa con el objetivo 
de obtener información más detallada que la existente. Para esto, se procede a la realización de 
mediciones de las diferentes estructuras que componen las instalaciones de las antiguas 
canteras. Se emplea cinta métrica y medidor láser, de forma que se logra recopilar información 
relevante y detallada en cuanto a dimensiones de tabiquería, forjados, pilares, etc. Estos datos, 
así como la inspección visual de los edificios y su entorno, permiten tener una imagen más real 
de la situación actual, que se concreta en las descripciones realizadas en los siguientes 
apartados.  
Dado que la explotación de las graveras se realizó en dos frentes separados, ambos ubicados en 
la ladera sudeste del monte Untxillaitz, la descripción de las estructuras y del entorno se 
realizará de manera separada. Se describirá por un lado la situación de la cantera de Atxarte 
(ubicada al sur y con una superficie en planta mayor) y por otro la cantera de Atxa-Txiki, para 





Figura 8. Canteras de Atxa Txiki (A) y Atxarte (B). 
5.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA CANTERA DE ATXA TXIKI 
5.1.2.1. Descripción de la instalación 
La instalación y elementos pertenecientes a la explotación del frente de Atxa Txiki están 
formados por una edificación principal con varias edificaciones de menor envergadura anexas 
a ésta (1), una tolva metálica separada de dicha estructura principal (2), una construcción simple 
de una planta situada en la explanada (3) y la cueva excavada en el frente de explotación dotada 
de muro de cierre (4). Además, cabe destacar la profunda fosa excavada en mitad de la 







Figura 9. Vista general de las instalaciones de Atxa Txiki. 
 Estructura principal (1) 
La estructura principal de Atxa Txiki consta de 6 alturas, hallándose la primera de ellas al nivel 
de la carretera que accede a las canteras desde la N-636. 
 
Figura 10. Estructura principal de Atxa Txiki. 
La disposición en planta varía, ya que la estructura fue construida directamente sobre la roca de 
la ladera natural, sin realizarse una previa explanación. Esto provoca que la superficie se 









Esta estructura alberga en su interior toda la maquinaria necesaria para realizar íntegramente el 
proceso de machaqueo del material. En la parte superior dispone de las tolvas de entrada de los 
bloques extraídos en el frente de explotación. Las plantas intermedias contienen las cintas 
transportadoras del árido y la maquinaria correspondiente a las diferentes fases de la trituración. 
En la primera planta y en la parte inferior de la edificación se encuentran las tolvas de reparto 
del material final, para su posterior vertido a los vehículos de transporte.   
Como puede apreciarse en el reportaje fotográfico, la mencionada maquinaria se encuentra en 
muy mal estado y conserva a duras penas la ubicación y disposición original. Los componentes 
metálicos se encuentran en muy avanzado estado de oxidación y corrosión, lo que dificultará 
su desmontaje obligando en la mayoría de los casos a retirarlo por corte o rotura.  
En cuanto a los forjados de las diferentes plantas y los pilares de esta estructura, estos están 
realizados en hormigón armado, según lo apreciado en la visita de reconocimiento. Por otro 
lado, los cerramientos verticales y elementos de la fachada son de bloques de cemento con 
barras de armado para dotarlos de una mayor resistencia.  
No obstante, en el interior de la estructura se encuentran numerosos tablones de madera y restos 
de lo que podrían haber sido apuntalamientos o forjados auxiliares, por lo que no se descarta 
que pudiera combinarse una estructura principal de hormigón armado con partes de estructura 
en madera.  
Por lo general los forjados que han podido analizarse presentan un avanzado estado de 
descomposición, quedando a la vista el armado y habiéndose producido desconches o incluso 
pérdidas de forjado en muchas zonas. Estos orificios abiertos en las plantas implican un riesgo 
elevado para los trabajos previos de retirada manual que deberá ser tenido en cuenta. Asimismo, 
algunos de los pilares también muestran diversas patologías estructurales que deberán ser 
tenidas en cuenta durante el proceso de demolición. De hecho, varios accesos al edificio en los 
diferentes niveles presentan un importante deterioro, aunque es posible acceder al nivel de todas 
las plantas por una escalera lateral anexa a la estructura.  
En cuanto a las cubiertas, el hecho de que la superficie y disposición de cada planta varíe 
implica que únicamente la última planta cuenta con cubierta propiamente dicha. El resto de las 
plantas presentan, en los espacios que quedan descubiertos debido al retranqueo de la planta 
superior, simples forjados de hormigón armado. 
Cabe destacar que tanto en los accesos como en el interior de la edificación se aprecia abundante 
vegetación como matorrales o hierba, que deberá ser retirada previamente a los trabajos de 
demolición. Por un lado para realizar eficazmente el proceso de demolición selectiva, en el cual 
la materia orgánica debe ser separada de otros materiales; y por otro lado para facilitar el acceso 




Pese a que en un primer momento se estima que debido a la época de construcción de la 
estructura ésta podría albergar elementos constructivos con amianto, la ausencia de cubiertas 
de gran superficie y la constatación de que las conducciones visibles son de materiales plásticos 
hacen descartar tal posibilidad. 
 Tolva (2) 
Está situada a nivel de la planta baja de la estructura principal, prácticamente anexa al arcén y 
ubicada en el lateral del acceso a la pista que asciende hacia la explanada. Los muros en los que 
se apoya la estructura metálica están realizados en hormigón armado, y la tolva está compuesta 
por componentes metálicos.  
Tanto los muros como la propia tolva presentan muy mal estado de conservación: los 
componentes metálicos un alto grado de oxidación y los apoyos de hormigón armado están 
parcialmente derruidos, quedando a la vista el armado en varios puntos.  
 
Figura 11. Tolva metálica Atxa Txiki. 
 Almacén explanada (3) 
Estructura situada al inicio de la explanada, ubicada en una cota superior a la de la carretera,  
en el lateral de la pista de acceso a ésta. De construcción muy simple, su interior está dividido 
en dos estancias por un tabique transversal. Dicho tabique está realizado con bloques de 





Figura 12. Almacén explanada Atxa Txiki. 
 Cueva (4) 
Se trata de una cavidad realizada de forma artificial en el extremo noreste del frente de 
explotación. Consta de muro de cerramiento con paso para vehículos y su interior se encuentra 
prácticamente despejado, salvo residuos variados y algunos bloques de roca de pequeño 
tamaño.  
 
Figura 13. Cueva en explanada de Atxa Txiki. 
 Explanada (5) 
Zona de tráfico de los vehículos de transporte desde el frente de explotación hacia la estructura 
principal. Cuenta con una profunda excavación realizada en la explanada, que constituyó el 





Figura 14. Vista parcial de la zanja en explanada Atxa Txiki. 
5.1.2.2. Servicios urbanos existentes 
La explotación contaba en su día con toma eléctrica aérea mediante torre de fin de línea, así 
como con línea telefónica. No obstante, como se aprecia en las fotografías, el tendido eléctrico 
que alimentaba las instalaciones ha sido eliminado, quedando únicamente la línea que continúa 
hacia el valle procedente del barrio de Mendiola.  
Tal y como se puede constatar en el reportaje fotográfico, todo cableado del interior de las 
instalaciones ha sido retirado, presuntamente debido al elevado precio del cobre. 
 
Figura 15. Tendido eléctrico anexo a las instalaciones de Atxa Txiki. 
Asimismo, las instalaciones correspondientes a la toma en la estructura principal están 





Figura 16. Detalle de la toma eléctrica de la estructura principal de Atxa Txiki. 
 
Figura 17. Vista general de la toma eléctrica de la estructura principal de Atxa Txiki. 
De cara a la ejecución de la obra, resultaría necesaria la conexión a la red eléctrica anteriormente 
mencionada con el objeto de dotar a las instalaciones de alimentación.  
En cuanto a abastecimiento de aguas, la toma y vertido se realizaba en el río Atxarte, situado al 
otro lado de la carretera de acceso a las canteras. Pese a ser obvia la necesidad de abastecimiento 
de agua en el interior al tratarse de una planta de machaqueo de material, no se consiguen 
localizar elementos correspondientes a una red de abastecimiento o saneamiento en el interior 





5.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA CANTERA DE ATXARTE 
5.1.3.1. Descripción de la instalación 
La explotación de la cantera de Atxarte es notablemente mayor a la de Atxa Txiki descrita 
anteriormente, tanto en lo relativo a superficie del frente como en cuanto a estructuras y 
maquinaria. Las instalaciones están constituidas por una estructura principal (1), una estructura 
que alberga las tolvas de depósito del material machacado (2), varias estructuras de menor 
envergadura (3) y depósitos y almacenes variados de diferentes materiales ubicados todos ellos 
en la explanada (4).  
 
Figura 18. Vista general de las instalaciones de la cantera de Atxarte. 
Además de las citadas estructuras es importante destacar, debido al volumen de residuos que 
supone, la presencia en la explanada de numerosos vehículos, neumáticos y otros componentes 
del parque móvil empleado durante la explotación de la cantera. Estos objetos también serán 
objeto de estudio y retirada en el presente proyecto. 
 Estructura principal (1) 
Al igual que en el caso de Atxa Txiki la estructura principal consta de 6 alturas, hallándose la 







Figura 19. Estructura principal de Atxarte. 
Su diseño y ejecución son muy similares, por lo que también se aprecia la variación en las 
diferentes plantas debido a su construcción directamente sobre la ladera natural. La planta con 
mayor superficie útil es la inferior, reduciéndose esta superficie a medida que gana altura la 
edificación.  
En este caso, el edificio no alberga la maquinaria necesaria para realizar íntegro el proceso de 
machaqueo del material. Dicha maquinaria se encuentra en dos de las estructuras secundarias 
anexas a la principal, que serán descritas posteriormente.  
Se encuentran en el interior varias cintas transportadoras, que finalizan en tolvas situadas en el 
techo de la planta inferior, presuntamente para descargar el material machacado en vehículos 
de transporte. Toda la maquinaria muestra un alto grado de deterioro y oxidación, lo que 
dificultará el desmontaje y obligará a retirarla mediante su arranque o rotura.  
En cuanto a características constructivas, se aprecian los mismos materiales que en las 
estructuras de Atxa Txiki: los forjados y los pilares están realizados en hormigón armado, 
mientras que los cerramientos verticales y elementos de la fachada son de bloques de cemento 
con barras de acero corrugado como armado puntual. También se encuentran varios tabiques 
interiores realizados con ladrillos convencionales en lugar de los ya mencionados bloques de 
hormigón.  
A nivel estructural, en la visita se aprecia un muy mal estado de los elementos tales como 
forjados, pilares o cerramientos. Como se muestra en el reportaje fotográfico, en diferentes 




aparición de huecos de un tamaño considerable. Estos orificios representan un claro riesgo 
durante la fase de trabajos manuales, al que habrá que dar respuesta para garantizar la seguridad 
de los trabajadores.  
Varios de los tabiques interiores presentan fisuras y desprendimientos de bloques, lo que a nivel 
estructural no representa un riesgo, pero sí deberá ser tenido en cuenta durante los trabajos 
previos de retirada manual de residuos.  
A nivel de accesibilidad, como se pudo apreciar en la visita, resulta complicado el acceso desde 
la carretera a la estructura debido a la abundante vegetación que ha crecido tanto en el exterior 
como en el interior del edificio. Además, la escalera principal que conecta las 6 plantas se 
encuentra parcialmente destruida en la 2ª planta, lo que impide realizar con seguridad el ascenso 
a los siguientes niveles.  
Por lo que respecta a los cerramientos horizontales o cubiertas, únicamente la planta superior 
cuenta con cubierta propiamente dicha. Esto se debe al retranqueo de las plantas superiores 
sobre las inmediatamente inferiores, que provoca que el resto de niveles presenten simples 
forjados de hormigón armado como cubierta. 
 Estructura tolvas (2) 
Se trata de una edificación independiente, situada al mismo nivel que la estructura principal, en 
el margen de la carretera que accede desde el barrio de Mendiola. 
Como se ha mencionado, la estructura principal no alberga en su interior toda la maquinaria 
necesaria para el proceso de machaqueo, sino que mediante cintas transportadoras derivaba el 
material hacia esta edificación. En la parte superior se encuentran las cintas y elementos 
correspondientes a la trituración del material, que finalmente se bifurcan para transportar éste 
hacia las dos grandes tolvas que se aprecian en la imagen.  
 




En el interior de estas estructuras metálicas se realizaba la última fase de cribado y machaqueo, 
para posteriormente verter el material triturado por las numerosas tolvas de menor tamaño 
ubicadas en el techo de la planta baja. Esta planta cuenta con las dimensiones suficientes para 
permitir la entrada de camiones remolque, que eran los vehículos empleados para transportar el 
material terminado. 
La estructura está realizada en hormigón armado, tanto pilares y forjados como los cerramientos 
verticales de la fachada. La cimentación es vista, en forma de zapata corrida. Dicha estructura 
de hormigón no presenta daños importantes, salvo el evidente estado de oxidación del armado 
que ha quedado a la intemperie debido a pequeños desconchamientos.  
En cuanto a la estructura y maquinaria metálica, se aprecia un avanzado estado de oxidación y 
corrosión.  
Cabe destacar que se estima que el nivel freático podría encontrarse a nivel de superficie, ya 
que la parte inferior de la estructura correspondiente a los espacios de entrada de los camiones 
se halla totalmente encharcada y los días previos a la visita no se registraron precipitaciones. 
Asimismo, se encuentra abundante vegetación que ha proliferado en el entorno de la planta 
baja, que deberá ser retirada durante la fase de trabajos previos.  
 Estructuras anexas a la estructura principal (3) 
Las estructuras anexas al edificio principal descrito anteriormente son las que se observan en la 
Figura 21. 
 













o Estructura A: está formada por un muro de hormigón armado de mayor longitud, del 
cual parten 4 tabiques de menor tamaño realizados también en hormigón armado. Este 
espacio se empleaba presuntamente como almacén de material, en forma de bloques de 
gran tamaño, como paso previo a su machaqueo. El estado de conservación de la 
estructura es relativamente mejor al de las demás que componen la instalación, debido 
a que se trata de simples muros de hormigón armado de gran sección.  
 
Figura 22. Estructura A Atxarte. Punto de almacenamiento de material previo a su trituración. 
o Estructura B: se trata de la boca de entrada de material al proceso de trituración del 
material. En la planta superior se encuentra la boca de entrada de los bloques de gran 
tamaño, que da paso a una cinta transportadora. Esta cinta conecta esta edificación con 
la estructura 2 (estructura tolvas).  
 




o Estructura C: se empleaba como sala complementaria a la sala de control, 
encontrándose en su interior restos de maquinaria y diversos enseres que denotan las 
actividades de administración y control de la instalación que se realizaban en su interior. 
Es un espacio de una única planta, cuyos muros están realizados con bloques de 
hormigón.  
 
Figura 24. Estructura C Atxarte. Anexo a la sala de control. 
Como se observa en la Figura 24 sobre la cubierta de hormigón se hallan dos depósitos 
metálicos. Ambos presentan un importante deterioro y alto grado de oxidación y 
corrosión. 
o Estructura D: albergaba la mencionada sala de control. En ella se encuentra aún el 
panel de control que gestionaba toda la maquinaria del proceso de trituración, como se 
puede observar en el reportaje fotográfico. Se trata de una edificación de una sola planta, 
realizada íntegramente en hormigón armado. Además del panel de control, en el interior 
se aprecia gran cantidad de residuos de orígenes variados.  
 




Como se aprecia en la imagen, es abundante la vegetación que ha crecido tanto en los 
accesos como en el entorno de las diferentes estructuras 
 Depósitos y almacenes situados en la explanada (4) 
Como se observa en la Figura 26, se encuentran 5 grandes depósitos y almacenes de material 
en la explanada de la cantera de Atxarte. 
 
Figura 26. Instalaciones y depósitos en la explanada de Atxarte. 
o Estructura E: está compuesta por 3 muros de hormigón armado dispuestos en forma 
de U, conformando una forma similar a una rampa. Se desconoce el uso de esta 
edificación. Se encuentra semiderruida y semienterrada en la explanada, a causa de la 
abundante vegetación que ha crecido a su alrededor. 
 
















o Estructura F: construcción muy rudimentaria, como puede observarse en la imagen. 
Los tabiques están construidos con bloques de hormigón sobre una solera de hormigón 
armado, y la cubierta está realizada también en hormigón armado.  
 
Figura 28. Estructura F Atxarte. Almacén básico.  
Se encuentra en mal estado, principalmente debido al afloramiento del nivel freático en 
esta zona, haciendo que el terreno esté anegado y provocando una importante oxidación 
y corrosión del armado de la solera.  
o Elemento G: se trata de un depósito de plástico de gran envergadura, utilizado para el 
almacenamiento de aditivos químicos. A pesar de que no se aprecian fugas ni grietas en 
la estructura, los grifos de salida se encuentran arrancados, lo que implica la posibilidad 
de escapes y filtraciones de sustancias nocivas para el medio. 
 




o Estructura H: compuesta por dos grandes tolvas de almacenamiento de grava y un 
depósito de líquidos de gran tamaño. Ambas estructuras son metálicas, apoyadas sobre 
muros y soleras de hormigón armado. Entre ellas se encuentra una pequeña caseta 
realizada con tabiques de ladrillo convencional revestidos de cemento.  
Se trata de la única estructura de las instalaciones que contiene elementos de 
fibrocemento, que por lo tanto contienen amianto, como son las chapas de cubierta en 
la tolva de menor tamaño. La cantidad de material de estas características es, por tanto, 
muy reducida. Debido a esto, no se redactará un Plan de desamiantado aunque en el 
Anexo nº2 – Estudio de Gestión de Residuos se especificarán las precauciones a tomar 
ante este tipo de material, y se incluirá en la tipología “Otro tipo de residuos peligrosos”.  
 
Figura 30. Estructura H Atxarte. Tolva y depósitos. 
o Elemento I: se trata de dos depósitos metálicos de gran tamaño. Presentan un alto grado 
de oxidación y numerosos orificios, por lo que el material que hubieran contenido se 
habrá derramado y filtrado al entorno natural, con el riesgo que esto conlleva.  
 




 Vehículos y componentes abandonados en la explanada (5) 
Como se ha mencionado, en la visita se contabiliza una gran cantidad de material procedente 
del parque móvil empleado para la explotación de la cantera. Estos residuos pueden clasificarse 
en:  
o Vehículos semi-completos: se encuentran un total de 5 vehículos identificables, a los 
cuales les faltan algunos de los componentes básicos tales como motores, transmisión, 
etc. Se halla principalmente el esqueleto metálico, que presenta un grado de deterioro 
muy elevado.  
 
Figura 32. Vehículo semi-completo en la explanada de Atxarte. 
o Ejes de neumáticos: repartidos por la explanada se contabilizan 5 pares de neumáticos, 
con su correspondiente eje y enlace a la transmisión del motor. Se trata de neumáticos 
de gran tamaño, de un diámetro cercano a 1,8 m.  
 




o Neumáticos: se contabilizan cerca de 50 neumáticos de diámetros muy variados.  
 
Figura 34. Neumáticos diseminados por la explanada de Atxarte. 
5.1.3.2. Servicios urbanos existentes 
Al igual que en el caso de Atxa Txiki, se aprecia que en la época de explotación de las canteras 
la estructura principal y la estructura de tolvas contaron con toma de electricidad procedente de 
la torre de fin de línea presente en las inmediaciones. Sin embargo, todo cableado exterior e 
interior ha sido retirado. 
Del mismo modo, tampoco se localizan elementos correspondientes a una red de saneamiento 
o abastecimiento de aguas. En este caso, durante la fase de explotación, dicho acopio y vertido 
también se realizaban en el río Atxarte.  
5.1.4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 
5.1.4.1. Edificaciones colindantes 
Ambas canteras se encuentran en un entorno aislado, por lo que las instalaciones están alejadas 
de cualquier tipo de edificación. Las instalaciones correspondientes a la actividad de extracción 
se sitúan a 3 km del núcleo urbano del municipio de Abadiño. 
Las edificaciones más cercanas al área afectada por el presente proyecto son varias 
explotaciones agropecuarias de pequeño o medio tamaño. La distancia entre los accesos de 
dichas explotaciones y los accesos a las canteras es, por carretera, de unos 300 m.  
El núcleo residencial más próximo a Atxarte y Atxa Txiki es el barrio de Mendiola, formado 
por unas 7 viviendas unifamiliares, así como varias viviendas aisladas situadas en los 
alrededores. La distancia entre estas viviendas y las instalaciones a demoler oscila entre los 600 




Esta distancia garantiza que las afecciones a viviendas u otro tipo de edificaciones serán 
prácticamente nulas.  
En cualquier caso, antes del comienzo de los trabajos, se hará un reconocimiento exhaustivo de 
las edificaciones colindantes, con el objetivo de conocer la situación de éstas y poder así 
detectar posibles daños a la terminación los trabajos a realizar.   
Cabe destacar que a unos escasos 10 m del acceso a la pista de la cantera de Atxarte se halla la 
ermita del Santo Cristo de Atxarte, declarada Bien Inmueble de Interés Cultural por el Decreto 
147/2002 de 18 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
del Parque Natural de Urkiola. 
Asimismo, y declarado también Bien Inmueble de Interés Cultural, entre el mencionado acceso 
a la pista y la estructura principal de las instalaciones del frente de Atxarte se encuentra 
Atxarteko-Errota, un antiguo molino construido en la ladera de la montaña. 
5.1.4.2. Accesos 
El acceso hasta el entorno de las instalaciones solamente se puede realizar a través del ramal 
que parte de la N-636 hacia el barrio de Mendiola a la altura del municipio de Abadiño, como 
se muestra en la Figura 35. 
 
Figura 35. Acceso hasta las canteras desde la N-636. Fuente: ViaMichelin. 
Una vez en el lugar, el acceso hasta las instalaciones objeto de demolición se podrá realizar de 
diferentes maneras. Desde la propia carretera, en el caso de las plantas inferiores de las 




las plantas superiores, el acceso se realizará a través de las pistas existentes en ambas 
explotaciones señaladas en la Figura 36. Están constituidas por un firme de grava compactada. 
 
Figura 36. Pistas de acceso a Atxa Txiki (1) y Atxarte (2). Fuente: Visor SigPAc. 
Se trata de las pistas empleadas en su día para la circulación de vehículos y maquinaria 
vinculados a la explotación, tratándose por tanto de vehículos de gran tonelaje.  
Tras la visita al lugar, se valora que el estado del firme es adecuado para la circulación. Por lo 
tanto, no se prevé que sea necesaria la construcción de nuevos accesos para la ejecución del 
proyecto.  
5.1.4.3. Condiciones del entorno 
Una de las características principales es la presencia de la carretera de acceso, ramal de la vía 
N-636, que permitirá trasladar al lugar todos los materiales y maquinaria necesarios sin ningún 
tipo de problema. 
Como se puede apreciar por la superficie de las explanadas citada en apartados anteriores, la 
parcela cuenta con suficiente espacio para albergar todos los elementos correspondientes al 
desarrollo de los trabajos. En este caso se trata de las instalaciones provisionales (barracones, 
taller de reparación de maquinaria, etc.) y principalmente las zonas destinadas al acopio de los 






La parcela se encuentra distante del núcleo urbano, tanto residencial como industrial, pero en 
una zona con un marcado carácter lúdico debido al gran número de rutas de montaña y 
senderismo que parten de las inmediaciones. Cabe destacar que la carretera que se empleará 
para el traslado de maquinaria y residuos también es el único acceso a esta zona, por lo que 
deberán estudiarse las medidas a adoptar.  
En los alrededores de las instalaciones se distribuye mobiliario urbano de diferentes categorías: 
farolas, señalización vial, papeleras, arboles, etc. Estos elementos deberán ser tenidos en cuenta, 
pues pueden representar un obstáculo a la hora de ejecutar los trabajos. 
Respecto a los horarios de trabajo, la zona en la que se ubica la instalación a demoler no está 
regulada por ninguna limitación específica de horario de trabajo al margen de las reguladas por 
la legislación vigente. 
Por tanto, las condiciones del entorno implicarán: 
 Tomar las medidas necesarias para minimizar la afección y perjuicio a las instalaciones 
próximas. (Ruidos, polvo, vibraciones). 
 Solicitar las autorizaciones administrativas para eliminar o trasladar el mobiliario urbano 
que impida o dificulte las operaciones. 
 Tomar las medidas necesarias de delimitación, protección y señalización, para evitar los 
riesgos a terceros y de manera prioritaria a los peatones. 
 Solicitar, si lo estimase oportuno la empresa adjudicataria, la autorización para ocupar la 
carretera o sus inmediaciones. 
5.2. PROCESO DE DEMOLICIÓN 
5.2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
Como se ha mencionado en el punto 4.3. del presente documento, las principales variables a 
tener en cuenta a la hora de escoger los métodos de demolición son las siguientes: las 
condiciones locales, la tipología de la edificación, los factores de riesgo, la separación de 
residuos, el volumen a demoler y el plazo de ejecución.  
Considerando que se opta por un proceso de demolición selectiva, otros parámetros secundarios 
a tener en cuenta son: uso previo de la instalación, materiales que componen las instalaciones, 
los elementos constructivos aprovechables, elementos y materiales aprovechables tras la 





5.2.1.1. Condiciones locales 
Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, las edificaciones objeto de demolición se 
encuentran en un espacio de fácil acceso y sin edificaciones colindantes que puedan verse 
directamente afectadas por los trabajos. El emplazamiento dispone de sendas explanadas en las 
que podrán disponerse sin problema las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto, 
tales como barracones para los trabajadores, estacionamiento de maquinaria, taller de 
reparación, etc. Asimismo, la existencia de las explanadas permitirá su uso como zona de acopio 
de materiales durante el proceso de selección de residuos, propio de la demolición selectiva.  
A nivel normativo, es determinante el hecho de que las instalaciones se encuentren en el interior 
del Parque Natural de Urkiola. Además de la condición de Parque Natural, se trata de un espacio 
declarado Lugar de Importancia Comunitaria, integrándose así en la Red Natura 2000 a nivel 
europeo; y declarado en febrero de 2016 Zona de Especial Conservación. Esto implica 
restricciones que no se encontrarían en caso de tratarse de un espacio no protegido, que deberán 
ser tenidas en cuenta tanto durante la planificación como durante la ejecución del proyecto.   
5.2.1.2. Tipología de la edificación 
Estructuralmente, el material empleado es el hormigón armado. Los cerramientos verticales y 
parte de la tabiquería interior están compuestos por muros de bloques de hormigón o muros de 
ladrillo convencional, también presentes en algunas de las estructuras secundarias.   
5.2.1.3. Factores de riesgo 
Como principal factor de riesgo durante el proceso de demolición, destaca el mal estado de 
conservación que presentan las estructuras. Tal y como se ha mencionado en la descripción, los 
forjados de muchas de las plantas de los edificios principales presentan orificios debido a la 
pérdida del armado, que suponen un riesgo para los trabajadores que realicen los trabajos 
previos en el interior de las estructuras. Asimismo, la mala conservación de algunos de los 
accesos a las edificaciones obligará a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de los trabajadores que accedan a éstas, detalladas en el Documento nº5 – Estudio de Seguridad 
y Salud.  
Cabe destacar la importancia que tiene en el presente proyecto el factor de riesgo 
medioambiental, debido a que se trata de un espacio natural protegido. Por esta razón, durante 
la ejecución de los trabajos deberá prestarse especial atención a las filtraciones, depósitos de 
materiales, emisiones de ruido y polvo, y todo tipo de acciones que pudieran afectar a la fauna 




5.2.1.4. Medidas para la separación de residuos 
Dado que para la ejecución del derribo de las estructuras se ha escogido la demolición selectiva, 
las medidas que esto implica resultan determinantes a la hora de planificar los trabajos. 
El objetivo de este tipo de procesos de demolición es la reducción del volumen de residuo 
generado, y la valorización de la mayor cantidad posible de dicho residuo. Para ello, deberán 
disponerse en los lugares de trabajo zonas de acopio de materiales claramente diferenciadas, 
con el fin de facilitar su posterior aprovechamiento o retirada selectiva. Asimismo, los trabajos 
previos de reconocimiento y cuantificación de los materiales a retirar serán indispensables para 
realizar el trabajo de forma eficiente.  
Como se ha observado en la visita al lugar, se aprecia gran variedad de residuos de pequeño 
tamaño en el interior de las estructuras, lo que implicará una primera fase de trabajo manual de 
retirada y limpieza, así como de la correspondiente desinfección y desratización de estos 
espacios.    
Con el fin de lograr un mayor aprovechamiento y reutilización de los residuos generados tras 
la demolición de los elementos estructurales de hormigón armado, se valorará la posibilidad de 
instalar en una de las explanadas una planta móvil de machaqueo de hormigón. De esta manera, 
además de reducirse el volumen ocupado por los residuos, la grava y material granular 
obtenidos podrían emplearse para el relleno de la fosa excavada en la explanada de Atxa Txiki.  
5.2.1.5. Volumen a demoler 
Es uno de los factores determinantes a la hora de escoger la maquinaria a emplear. Determinará 
además el coste de la demolición, debido a que es una de las principales partidas del 
presupuesto. Como se ha mencionado con anterioridad, la escasez de información técnica 
relativa a las estructuras complica la realización de mediciones exactas. Pese a ello, y 
principalmente a través de los datos obtenidos en la visita realizada al lugar, se puede realizar 
una estimación del volumen de residuo que será generado en la demolición, en base a la 
superficie total construida. Tal y como se detalla en el Anexo nº1 (Cálculos), la superficie total 
construida se estima de 4000 m2.  
Atendiendo a la superficie construida y a las correcciones realizadas a los diversos métodos de 
estimación del volumen de residuo generado, se determina que el volumen total de RCD 





5.2.1.6. Plazo de ejecución 
Pese a no existir condicionantes externos que limiten el plazo de ejecución, dado que se trata 
de un entorno natural protegido, con las consiguientes afecciones a la fauna y flora local, así 
como la ocupación del terreno por parte de la maquinaria, se valora que deberá realizarse en el 
menor plazo posible.  
Tal y como se detalla en el Anexo nº5 – Programa de Trabajos, para la ejecución del presente 
Proyecto se estima un plazo aproximado de 14 semanas.  
5.2.1.7. Uso previo de la instalación 
Es determinante el hecho de que se trate de edificaciones de carácter industrial, lo que implica 
la presencia de ciertos materiales que no se hallarían en una demolición de un edificio de 
viviendas. 
Concretamente, al tratarse de instalaciones dedicadas al machaqueo del material rocoso extraído 
de los frentes de las canteras, en el interior se halla la maquinaria empleada para tal fin. Ésta 
principalmente consta de cintas transportadoras, maquinaria de triturado y tolvas de reparto del 
material granular. El material predominante es el acero, aunque también pueden encontrarse 
largas cintas de caucho correspondientes a las cintas transportadoras; o, en menor medida, 
elementos plásticos pertenecientes a maquinaria variada.  
Dado que el material extraído en las canteras era roca caliza, no supone ningún riesgo para la 
salud el hecho de que la maquinaria haya estado en contacto directo con dicho material. [11] 
5.2.1.8. Descripción de materiales  
Es importante realizar un análisis de los materiales que componen las instalaciones para 
garantizar tres objetivos: conocer qué materiales se pueden trasladar a los vertederos 
autorizados más cercanos, clasificar aquellos materiales peligrosos que necesiten un tratamiento 
especial y, por último, señalar aquellos materiales que puedan ser reutilizables o reciclables. 
Como se ha descrito en apartados anteriores, se trata de instalaciones principalmente 
construidas mediante hormigón armado. Prácticamente todos los elementos estructurales de las 
diferentes edificaciones que componen el conjunto están realizados en este material, salvo 





La tabiquería interior, así como los cerramientos de las edificaciones están compuestos por 
bloques de cemento, en ocasiones revestidos con hormigón proyectado o recubiertos de una 
capa de cemento.  
Por lo que respecta a la maquinaria empleada en el machaqueo del material extraído y todas las 
operaciones auxiliares a este proceso, está compuesta principalmente por elementos metálicos. 
También existen elementos de materiales plásticos tales como tubos, conducciones o cintas 
transportadoras de caucho o goma.  
Con el fin de clasificar adecuadamente los residuos generados, de forma que se aíslen 
adecuadamente aquellos que puedan considerarse peligrosos, deberán tomarse las medidas 
adecuadas. Para esto, tras ejecutar la retirada de todos los equipos de cada uno de los elementos 
que componen las instalaciones y realizar la limpieza a fondo de cada uno de ellos, y de forma 
previa a la demolición, se inspeccionará la estructura de hormigón con el objetivo de analizar y 
observar si a lo largo de estos años ha sufrido fisuración alguna. Esta fisuración se deberá 
analizar debido al posible contacto de aguas con el armado, produciéndose compuestos 
químicos derivados de la corrosión que deberán ser tratados adecuadamente. Según el resultado 
de dicho análisis, se evacuarán los escombros de hormigón al vertedero autorizado más cercano 
a la zona de trabajos. Los escombros que no presenten inconveniente para ser utilizados como 
relleno, después de ejecutar la demolición, serán triturados en una planta de machaqueo móvil.  
Se realizará el mismo estudio en el caso de los elementos metálicos, tanto estructurales como 
de la maquinaria. En todos ellos se procederá a estudiar el grado de contaminación para 
garantizar una gestión adecuada.  
5.2.1.9. Elementos constructivos aprovechables 
Se analizan los elementos constructivos que pueden ser reutilizados o aprovechados sin realizar 
modificaciones en ellos, debido a un buen estado de conservación. Dichos elementos podrán 
ser reutilizados durante el propio proceso de demolición, o posteriormente dándoseles utilidad 
en otro emplazamiento.  
El hecho de que las instalaciones lleven más de dos décadas abandonadas y sin ninguna 
actividad ni vigilancia, ha facilitado que durante este período de tiempo se hayan realizado todo 
tipo de actos de vandalismo y robo de materiales. Es por esto por lo que en el interior de las 
estructuras no se conserva prácticamente ningún elemento correspondiente al mobiliario, 
materiales de oficina o de trabajo, maquinaria y herramientas de pequeño tamaño. Asimismo, 
tanto ventanas como puertas han sido sustraídas o rotas durante el paso del tiempo, por lo que 





Como excepción, durante la visita al lugar se aprecia que las escaleras de mano metálicas 
presentes en ambas estructuras, que dan acceso a varias de las plantas, se encuentran en buen 
estado. Por tanto, se determina que podrán ser utilizadas durante la demolición como acceso a 
las mencionadas plantas y espacios. Una vez terminada la fase de trabajos manuales y previo al 
proceso de demolición mecánica, se valorará su retirada manual de forma que puedan ser 
empleadas en otras estructuras.  
En cuanto a la maquinaria, básicamente realizada mediante elementos metálicos, resulta 
imposible realizar ningún tipo de aprovechamiento debido a que, con el paso del tiempo, ha 
sufrido ataques físicos y químicos ocasionados por la climatología. 
Debido a esto, los elementos metálicos que forman parte de cada proceso de las instalaciones 
de machaqueo han sufrido un deterioro importante, provocando su desgaste y oxidación, lo cual 
hace que resulte imposible poder reutilizarlos en la construcción o en cualquier proyecto de 
mejora o regeneración de otra explotación similar.  
A nivel estructural, los elementos que forman las instalaciones presentan, por lo general, un 
avanzado estado de descomposición y muy mala conservación. Por lo tanto, se determina que 
ningún elemento constructivo podrá reutilizarse manteniendo su forma o estado original.  
5.2.1.10. Elementos y materiales aprovechables después de la demolición 
Como se puede apreciar en el apartado anterior, el mal estado general de instalaciones y 
materiales hace que el grado de aprovechamiento o reutilización de elementos sin una 
modificación o mejora previas sea muy reducido. Sin embargo, la clara intencionalidad 
ambiental del proyecto y el objetivo de dar una nueva vida a los residuos procedentes de los 
materiales estructurales que componen las edificaciones presenta gran interés y una amplia 
gama de posibilidades.  
Tal y como se menciona en la descripción de las estructuras, los materiales presentes son, 
principalmente, los siguientes: hormigón armado, elementos metálicos y madera. En menor 
cantidad, pero también cabe encontrar residuos de origen plástico u otros como papel, cartón y 
vidrio. 
A continuación se analizan las posibilidades de aprovechamiento y valorización de los 
diferentes materiales.  
 Fracción pétrea: se entiende como fracción pétrea la procedente de elementos de hormigón 
armado, hormigón en masa, cerámicas u otras naturalezas de origen mineral. 




Del reciclaje de esta fracción se obtienen áridos mediante una serie de procesos de 
tratamiento físico-mecánicos en instalaciones especialmente diseñadas para ello. En 
función de su composición, la norma UNE 146.131 los clasifica de la siguiente manera: 
o Tipo 1: contenido en productos cerámicos > 90% en peso. 
o Tipo 2: contenido en productos hormigón > 90% en peso. 
o Tipo 3: contenido en productos pétreos > 90% en peso. 
o Tipo 4: mezclas con contenidos distintos a los anteriores, incluidas mezclas con 
árido natural o artificial. 
o Tipo 5: mezclas de los anteriores con materiales bituminosos. 
En el caso del presente proyecto, al tratarse de estructuras principalmente realizadas en 
hormigón armado, se estima que el residuo pétreo generado será del tipo 2. Estos áridos 
presentan tres modos de aprovechamiento principales [16]:  
o Como material granular en obra civil: pueden reutilizarse en gran variedad de obras, 
en función de la calidad y composición del árido reciclado obtenido. Esta aplicación 
contempla el relleno de zanjas, pistas forestales o caminos rurales, que será el 
destino escogido para el 100% del árido reciclado mediante la planta de machaqueo 
móvil. Se rellenarán en primer lugar los huecos que puedan producirse en el terreno 
tras la demolición, y el material restante será utilizado en el relleno parcial de la 
zanja presente en la explanada de Atxa Txiki.  
o Como material granular en la fabricación de hormigón estructural y no estructural. 
o Como materia prima para la fabricación de clínker de cemento.  
 Metales: se estima la cantidad de residuo metálico en un 3-5% del peso total de residuo 
generado. La chatarra metálica puede clasificarse en dos tipos: 
o Chatarra férrica con origen en elementos de hierro y acero tales como armaduras del 
hormigón armado, perfiles laminados, elementos auxiliares, maquinaria, etc. 
o Chatarra no férrica con origen en elementos de aluminio (muebles, ventanas, 
perfilería), cobre y sus aleaciones (tuberías, cableado, instalaciones) y plomo 
(tuberías antiguas). 
En este caso, se considera que la práctica totalidad del residuo metálico generado será de 
origen férrico, ya que no se localizan elementos de otro tipo en el interior de las 
edificaciones.  
Por lo que respecta a dicha chatarra, seleccionada a pie de obra, se puede vender a un 
recuperador obteniendo así un doble beneficio económico: ahorro en el transporte y 




 Madera: según estudios recientes, en obras de demolición representa un porcentaje poco 
importante que oscila entre un 2% y un 4% del peso total de residuo generado. En edificios 
de carácter industrial, como lo son las instalaciones a demoler mediante el presente 
proyecto, los residuos de madera proceden principalmente de envases y embalajes, así como 
de mobiliario de oficina o pequeños elementos interiores. En el caso Atxarte y Atxa Txiki, 
se estima una cantidad muy reducida de esta tipología de residuo debido a que las 
instalaciones están prácticamente vacías, aunque se contempla la clasificación y gestión de 
este material. Las aplicaciones principales de los residuos de madera son: 
o Valorización como materia prima en la fabricación de tableros aglomerados. 
o Valorización energética mediante combustión.  
 Plásticos: representan una pequeña cantidad del residuo generado, y en el caso de la obra 
en cuestión se estima que su presencia será muy reducida. Se encontrarán principalmente 
entre los residuos y basuras que se han ido depositando en el interior de las estructuras con 
el paso de los años, así como en algunos componentes de la maquinaria que aún se conserva. 
Debido al grado de suciedad que suelen presentar, no se recicla la gran mayoría de este tipo 
de residuo. En su caso, se destina al aprovechamiento térmico mediante incineración, 
debido a su alto poder calorífico.  
 Papel, cartón y vidrio: suponen una cantidad similar a la de los residuos plásticos, con un 
volumen y peso muy reducido. Su reciclaje se realizará según los circuitos establecidos para 
esta tipología de residuos.  
5.2.1.11. Instalaciones y servicios a retirar 
Los servicios a retirar son aquellos que corresponden al suministro de agua, luz, teléfono y gas. 
Se deberá contactar con las empresas suministradoras, para la señalización de los lugares por 
los que discurren las redes mencionadas. En caso de ser necesario, también deberá solicitarse 
su retirada.   
Durante la visita se constata que las estructuras objeto de demolición contaban con conexión a 
la red eléctrica y de teléfono. Como se ha mencionado anteriormente, tras el análisis de diversos 
informes se concluye que la toma de aguas y el vertido de éstas se realizaba al río Atxarte que 
discurre en las inmediaciones.  
En el caso de la red eléctrica, la misma pertenece a Iberdrola. La energía eléctrica se obtenía a 
través de una línea eléctrica de alta tensión que tomaba tierra en las propias instalaciones de las 




la línea de desvío que conectaba la red principal con dicha torre ha desaparecido debido al paso 
del tiempo o a la sustracción del cableado. Asimismo, todo el cableado del interior de las 
instalaciones ha sido igualmente retirado. Por lo tanto, únicamente será necesaria la retirada de 
los aislantes cerámicos presentes en la torre de fin de línea de las edificaciones principales de 
ambas canteras.  
Al igual que en el caso del cableado perteneciente a la red eléctrica, la línea telefónica ha sido 
retirada del lugar, por lo que no será necesario contactar con empresa suministradora alguna.  
Por lo que respecta al abastecimiento de agua, no se encuentran los restos de las conducciones 
e instalaciones correspondientes a estos servicios, ni existe ningún contrato en vigor ya que no 
hay otras edificaciones operativas en el entorno. Por tanto, no será necesario contactar con 
ninguna empresa suministradora para la retirada de elementos.  
5.2.1.12. Condiciones ecológicas especiales 
En el interior del Parque Natural se encuentran 16 hábitats de interés comunitario, tres de ellos 
prioritarios, incluidos en el Anexo I de la Directiva 43/92/CEE, de Hábitats.  Además, Urkiola 
es considerado espacio clave para la conservación de determinados hábitats ligados al roquedo, 
ya sea por la extensión de estos hábitats y/o por su singularidad. Cabe destacar que dichos 
hábitats de roquedo se hallan presentes en las laderas pertenecientes a ambas canteras.  
Por lo que respecta a la fauna local, se encuentran once especies incluidas en el anexo II de la 
Directiva 43/92/CE y a otras 16 especies del Anexo IV de la citada Directiva, así como 12 aves 
incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves 
silvestres.  
Todas estas condiciones están amparadas en diversas normativas, tal y como se recoge en el 
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) [12] del Parque Natural. Dicho PRUG se aprueba de 
conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco y en el 
Decreto 275/1989, por el que se declara el Espacio Natural Protegido de Urkiola. Contiene 
cuantas determinaciones se prevén necesarias de acuerdo con las finalidades que motivaron la 
declaración del espacio natural protegido tanto como Espacio Natural Protegido, como Zona 
Especial de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000.  
La citada normativa tiene por objeto proteger y recuperar el conjunto de ecosistemas que existen 
en el área protegida, haciendo especial hincapié en las aguas (subterráneas y superficiales) y en 
las masas de vegetación autóctonas, así como la de impulsar y promover un uso racional del 
suelo del que se compone, de manera que no afecte de forma excesiva a la vida natural y permita 




5.2.1.13. Aspectos legales 
Como se ha mencionado anteriormente, las instalaciones que van a ser demolidas se encuentran 
en el interior de un espacio natural como es el Parque Natural de Urkiola. A continuación se 
muestra un extracto de la Orden de 30 de junio de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Política Territorial, por la que se inicia el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Urkiola, y el de modificación 
de los límites del Parque. En este documento [10] se recoge la situación y el marco legal de la 
zona: 
“Se trata de un espacio de gran valor natural y con una larga tradición, que actualmente reúne 
una doble tipología de Espacio Natural Protegido: es Parque Natural y también es Zona 
Especial de Conservación, ambas figuras reguladas por la Ley de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco (LCNPV), texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, 
de 15 de abril. 
Fue declarado Parque Natural mediante Decreto 275/1989, de 29 de diciembre, modificado 
posteriormente por los Decretos 93/1994, 252/1995 y 97/1998. Su primer Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales (PORN) se aprobó por Decreto 102/1994, de 22 de febrero, siendo 
el PORN vigente el aprobado por Decreto 147/2002, de 18 de junio, modificado por el Decreto 
91/2014, de 3 de junio. 
Por otro lado, Urkiola también ha sido declarado Zona Especial de Conservación (ZEC), 
mediante Decreto 24/2016, de 16 de febrero. 
Ante esta situación, y atendiendo a lo establecido en el artículo 18 de la LCNPV, en caso de 
solaparse en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, las normas reguladoras 
de los mismos así como los mecanismos de planificación deberán ser coordinados para 
unificarse en un único documento integrando la planificación del espacio, al objeto de que los 
diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo coherente.” 
La citada Orden establece el inicio de redacción de un nuevo PORN para el Parque Natural, 





5.2.2. SISTEMA DE DEMOLICIÓN 
Analizadas las alternativas descritas en el apartado 4.2 de la presente Memoria, se procede a 
detallar los métodos de trabajo escogidos para realizar el proyecto en cuestión.  
Teniendo en cuenta los diversos criterios a seguir para la elección de la maquinaria, óptimo 
aprovechamiento de los residuos de demolición, y el máximo cuidado del entorno en el que se 
ubican las instalaciones a demoler, se opta por llevar a cabo la demolición mediante sistema 
mixto o combinado. Es decir, los trabajos se realizarán tanto de forma manual como mecánica. 
Dichas labores se llevarán a cabo siguiendo un orden que, en general, corresponde al inverso 
seguido para la construcción; es decir, elemento a elemento. 
Durante la fase manual fundamentalmente se procederá a la limpieza y retirada de vegetación 
y residuos, así como al desmantelamiento de los equipos presentes en el interior de las 
instalaciones. En esta fase se tomarán todas las medidas de seguridad necesarias para que se 
cumplan las condiciones adecuadas de trabajo a medida que se realizan los diferentes trabajos.  
Como corresponde a un proceso de demolición selectiva, en esta primera fase se realizará 
además un estudio y clasificación de los materiales en aprovechables y no aprovechables, para 
su posterior reutilización, reciclaje o valorización.  
Posteriormente se llevará a cabo la fase de demolición mecánica de los elementos estructurales. 
Para estos trabajos se emplearán principalmente martillo hidráulico, pinza demoledora y cazo, 
equipados sobre retroexcavadoras y maquinaria pesada.  
Los residuos generados durante ambas fases se irán clasificando y depositando en los puntos 
debidamente preparados para ello, previamente acondicionados para cumplir las medidas de 
seguridad.  
Después, aquellos residuos que no sean aptos para el posterior relleno de las aberturas 
originadas en el solar como es el caso de plásticos, cartón, metal, etc. serán acopiados de manera 
selectiva y transportados a vertedero. Para el caso de los escombros aptos para rellenos, se opta 
por el machaqueo en una planta móvil de reciclado de áridos. Los escombros serán trasladados 
a vertedero o a los puntos de gestión mediante camiones bañera que deberán ir cubiertos por un 
toldo. 
En cuanto al desmontaje y desmantelamiento de la maquinaria y vehículos presentes en las 
explanadas, estos serán retirados durante la fase de trabajos previos principalmente mediante el 





5.2.2.1. Método de trabajo 
Optando por el sistema de demolición mixto o combinado, la demolición de las estructuras e 
instalaciones se llevará a cabo mediante los siguientes procedimientos. 
 Herramienta manual 
La fase manual consistirá en el empleo de herramientas manuales tales como martillos, mazos, 
cinceles y, sobre todo, martillos manuales neumáticos, hidráulicos o eléctricos. 
Se trata de métodos de trabajo efectivos para demoliciones de pequeña envergadura y, sobre 
todo, como trabajo previo a la demolición mediante métodos mecánicos. Son de gran utilidad 
en espacios reducidos o de difícil acceso. 
Además, estas herramientas no requieren de personal altamente cualificado, siendo suficiente 
una cualificación media para el empleo de martillos neumáticos, y baja para el caso de mazos 
o cinceles.  
La función principal de estas herramientas será la de romper el hormigón mediante percusión, 
para lo que se acoplará una punta de acero tratado en el caso necesario. En el caso de los 
elementos metálicos, se emplearán cizallas y radiales para el corte y despiece de estos. De esta 
manera se facilitará su retirada en fragmentos de menor tamaño. Estas mismas herramientas 
serán utilizadas para el desguace de los vehículos y maquinaria presentes en las explanadas, 
salvo los de mayor tamaño que serán retirados mediante su carga en remolques.  
 Martillo hidráulico sobre máquina 
Se equiparán sobre vehículos, de ruedas u orugas, martillos picadores provistos de 
articulaciones móviles que permitan acceder a largas distancias. Dichos martillos están 
terminados en una pica de acero de alta resistencia, cuyo diámetro varía entre 5,3 cm y 19,5 cm. 
El peso de este útil oscila entre 1,5 t y 8 t. El brazo hidráulico que porta el martillo se opera por 
aire comprimido o hidráulicamente, con una alta movilidad.  
Esta movilidad permitirá acceder a múltiples espacios inaccesibles para otro tipo de maquinaria. 
Deberá tenerse en cuenta que la superficie sobre la que se asiente la máquina sea capaz de 
soportar la carga de trabajo, factor importante a tener en cuenta en ciertas zonas en mal estado 




Además, el sencillo control del elemento permite reducir los daños producidos en estructuras 
cercanas, lo que garantiza una mayor seguridad en el desarrollo de los trabajos. En fases de 
demolición de muros o elementos verticales de cierta altura, deberá procederse con precaución 
para evitar el desplome sobre la máquina u operarios en las inmediaciones.  
El empleo de esta técnica presenta el inconveniente de la producción de polvo y vibraciones, 
por lo se adoptarán medidas de reducción de estos inconvenientes. En el caso del polvo, se 
realizarán riegos esporádicos en las zonas de actuación para evitar que quede suspendido en el 
aire con el consiguiente riesgo para el personal y el medio ambiente.  
 Pinza demoledora o mecánica hidroneumática 
Al igual que en el caso los martillos hidráulicos, se equipará sobre máquina el útil compuesto 
por una pinza que aplicará esfuerzo cortante a los elementos a demoler. Esta técnica será muy 
eficaz en la mayoría de las instalaciones, ya que se trata de estructuras de hormigón armado. El 
hormigón se fracturará por la presión ejercida y las cuchillas dispuestas en las pinzas permitirán 
el corte del acero de la armadura.  
El uso de esta técnica de demolición es idóneo para un proceso de demolición selectiva, ya que 
permite una separación adecuada de las diversas fracciones materiales que componen las 
edificaciones. Además, no es necesario el aporte de agua, factor relevante a tener en cuenta 
debido a que la toma de agua se realizará desde el río Atxarte, de poco caudal.  
 Cazo 
El cazo acoplado a la misma maquinaria sobre ruedas y orugas citada anteriormente se empleará 
para la retirada de escombro y residuos en grandes cantidades. También se empleará como 
técnica complementaria a las labores de derribo, como brazo auxiliar o para el despeje de zonas 
de difícil acceso.  
5.2.2.2. Medios materiales necesarios 
Escogidos y definidos los procesos y fases de la demolición, se exponen a continuación los 
medios necesarios para ejecutar dichos trabajos.  
 Maquinaria y herramientas para la demolición 




demolición de las estructuras propiamente dicha. Se incluye la maquinaria utilizada en 
actividades directamente relacionadas, tales como transporte de residuos, retirada de material, 
etc. 
o Retroexcavadora sobre orugas o Retroexcavadora sobre cadenas o Cazo sobre retroexcavadora o Pala cargadora o Camión de caja basculante o Camión de transporte o Dúmper o autovolquete o Martillo hidráulico sobre máquina o Pinza demoledora sobre máquina o Sierra radial o Herramientas manuales: 
 Mazo y maceta 
 Cincel 
 Martillo hidráulico 
 Martillo 
 Cizalla hidráulica 
 Cizalla 
 Medios auxiliares 
Se consideran medios auxiliares aquellos empleados para garantizar la seguridad de los 
operarios y para acceder a las zonas de trabajo: 
o Puntales o Escaleras de mano o Andamios: 
 De borriquetas 
 Tubulares o Cesta elevadora 
5.2.2.3.  Medidas de protección 
Se detallan a continuación las medidas de protección que se tomarán durante el desarrollo de 
los trabajos. Dichas medidas serán descritas con mayor detalle en el Documento nº5 – Estudio 





Los métodos de protección pueden agruparse en tres categorías: 
 Protecciones individuales 
Son los denominados EPIs (Equipos de Protección Individual). Se trata del equipamiento de 
seguridad que cada operario presente en la obra lleva consigo. Al igual que en la mayoría de las 
obras de construcción o demolición, se trata de: 
o Casco o Guantes o Botas de seguridad o Buzo de trabajo o Gafas de protección o Mascarilla o Tapones 
 Protecciones colectivas 
Se consideran protecciones colectivas aquellos elementos destinados a garantizar la seguridad 
del conjunto de operarios, de manera general. Se trata por tanto de elementos que estarán 
dispuestos por toda la zona en la que se desarrollen las labores de demolición, así como trabajos 
derivados de estas (acopio de material, mantenimiento de maquinaria, etc.). Son las siguientes: 
o Apeos y apuntalamientos en todas las plantas y forjados, garantizando la estabilidad de 
la estructura. o Cegado de huecos y agujeros en los forjados, tanto existentes en origen como los 
producidos por el deterioro de las instalaciones. Se emplearán apeos en forma de cruz 
de San Andrés.  o Señalizado de huecos horizontales o Plásticos o lonas antipolvo humedecidas interiormente dispuestas en los andamiajes o 
exterior de las estructuras. o Redes anticaída o Barandillas o Líneas de vida y anclajes para los trabajos en altura o Protección contra incendios, principalmente extintores de mano.  
 Protección a terceros 
Son aquellas medidas dispuestas para garantizar la seguridad de toda persona ajena a la obra. 




atención a estos elementos. Se consideran medidas de protección a terceros: 
o Vallado perimetral: toda la zona de trabajo estará debidamente acotada, impidiendo el 
acceso a toda persona no autorizada. o Señalización: 
 Tráfico: las estructuras se encuentran al borde de la carretera, por lo que los 
trabajos deberán estar debidamente señalizados. 
 Caída de escombro: se marcarán las zonas de riesgo de desprendimiento o caída 
de materiales.  o Redes y plásticos en el exterior de las estructuras: prevendrán la caída de objetos así 
como la emisión de grandes cantidades de polvo en suspensión.  
5.2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Tal y como se ha establecido en apartados anteriores de la presente Memoria, el marcado 
carácter medioambiental del presente proyecto y la consiguiente elección de un proceso de 
demolición selectiva marcarán claramente el desarrollo de los trabajos a realizar.  
A continuación se describirán los diversos tajos y fases del proyecto, así como aspectos 
relevantes a tener en cuenta durante la ejecución. 
5.2.3.1.  Aspectos generales 
Durante la ejecución de los trabajos, se tendrán en cuenta los siguientes principios o normas 
básicas para el correcto desarrollo de los trabajos y para garantizar la seguridad de los operarios: 
 La demolición se llevará a cabo, en la medida de lo posible, siguiendo un orden inverso al 
seguido para la construcción de las instalaciones. Es decir, se procederá de las cotas 
superiores hacia las inferiores. En el caso de estructuras hiperestáticas se tendrá en cuenta 
también el orden que provoque menores esfuerzos, flechas y desplazamientos.  
 Preferiblemente, los trabajos simultáneos se realizarán a nivel de forma que se evite la 
presencia de personas en cotas inferiores con el consiguiente riesgo de accidente por caída 
de materiales. Asimismo, se prestará atención a la presencia de operarios en las 
inmediaciones de elementos que estén siendo demolidos, principalmente aquellos de gran 
esbeltez y con riesgo de vuelco o caída accidental.  
 Todos los elementos que puedan dificultar el proceso de retirada de materiales y 




 Los elementos a demoler serán previamente aligerados, retirando el escombro o materiales 
presentes sobre ellos. El proceso de aligeramiento se realizará simétricamente en cada 
planta, para evitar acumulaciones puntuales de esfuerzos localizados.  
 Se emplearán puntales para sostener cuerpos en voladizo o vigas de grandes luces, ya que 
pueden entrañar un riesgo excesivo. 
 Los elementos que puedan sufrir cambios en la distribución de cargas durante el proceso de 
demolición serán adecuadamente arriostrados. 
5.2.3.2. Operaciones previas a la demolición 
Las tareas contempladas dentro de estas operaciones tienen como objetivo principal establecer 
las medidas generales de seguridad previas a la ejecución material del derribo. Para el 
establecimiento de estas medidas se tendrán en cuenta las Ordenanzas municipales, los 
reglamentos de seguridad y la normativa específica vigente en el Parque Natural. 
 Trámites previos 
Se realizarán los debidos trámites y solicitudes correspondientes a las administraciones públicas 
implicadas, así como compañías suministradoras de servicios públicos. Los trámites a realizar 
son los siguientes: 
o Solicitud de informe de los servicios afectados a las empresas o entidades titulares de 
telefonía, electricidad, abastecimiento, alcantarillado, mobiliario urbano, alumbrado, 
etc. En caso de ser necesario, se solicitará la neutralización, traslado o eliminación de 
los elementos. También deberá realizarse el pago de las tasas y el depósito de las fianzas 
correspondientes.  
o Solicitud al ayuntamiento del municipio correspondiente de las licencias de ocupación 
de la vía pública, paso de vehículos pesados, etc. Pago de tasas y depósito de fianzas 
o Solicitud de acometidas provisionales de agua, electricidad, saneamiento, etc. Pago de 
tasas y depósito de fianzas 




o Redacción y aprobación del Plan de Gestión de Residuos. 
o Apertura del centro de trabajo. 
o Contratación de los seguros preceptivos y voluntarios 
o Apertura del Libro de órdenes y asistencias. 
o Apertura del Libro de incidencias. 
o Apertura del Libro de subcontratación. 
o Redacción de los libros y documentos exigidos por la autoridad laboral.  
 Implantación de instalaciones provisionales, medidas de seguridad y trabajos de 
preparación 
Las siguientes tareas se llevarán a cabo posteriormente y en algunos casos de forma paralela a 
los trámites citados en el apartado anterior. 
o Desconexión de acometidas 
Previamente al inicio de los trabajos, deberán desconectarse todas las acometidas 
correspondientes a los servicios públicos. Dicha desconexión y/o retirada se realizará 
de acuerdo con las normas establecidas por las diferentes compañías suministradoras. 
De esta manera, se garantizará la seguridad de las operaciones evitando riesgos de 
electrocución, inundación por rotura de tuberías, etc. 
o Instalaciones auxiliares 
Se instalarán en las explanadas de las canteras todos los medios necesarios para el 
adecuado desarrollo de los trabajos. Entre estas instalaciones se encuentran las casetas 
de obra, baños, taller de reparación de maquinaria y barracón correspondiente a la 




o Previsión de medios de protección colectiva 
Antes del inicio de los trabajos es necesario instalar medidas de protección para los 
operarios que trabajarán en el proceso. También conviene adoptar medidas pertinentes 
para la protección de los viandantes y de los edificios vecinos. 
o Previsión de la protección individual 
Los trabajos a realizar en esta fase son, a nivel de riesgos, seguridad y salud, 
equiparables a cualquier obra de construcción o demolición. Por lo tanto, la seguridad 
personal de los operarios es una exigencia prioritaria que deberá ser garantizada 
disponiendo los medios de protección individual necesarios.  
o Inspección de la obra a demoler 
La inspección será coordinada por la dirección facultativa y se realizará en presencia de 
un responsable de la empresa adjudicataria y un representante de la propiedad.  Los 
objetivos de esta inspección serán: 
 Clasificar los elementos interiores en aprovechables (se trasladarán al depósito 
establecido para su reutilización) y no aprovechables (se acopiarán en las zonas 
indicadas y posteriormente se trasladarán a vertedero o planta de reciclado). 
 Señalar e identificar materiales peligrosos. Se establecerán los tratamientos 
especiales a realizar. 
 Identificar partes de la estructura que, por su estado, sea recomendable o 
necesario apear y apuntalar.  
 Confirmar o rectificar las hipótesis en las que se basa el presente proyecto, para 
los recintos y estructuras de los que no se poseen datos o no han podido ser 
visitados.  
o Retirada de vehículos y maquinaria de las explanadas 
Como trabajo previo a la demolición de las estructuras, también se realizará la retirada 
del total de elementos dispersos por las explanadas, principalmente en la explanada de 
Atxarte. Se procederá a su desguace in situ, acopiando los residuos generados en los 
contenedores específicos dispuestos en la explanada de Atxarte.  
Deberá comprobarse la existencia de productos químicos en los motores de los 




o Vaciado de las instalaciones y recuperación de materiales reutilizables 
Antes de comenzar con los trabajos de demolición de los elementos estructurales e 
instalaciones de mayor tamaño, deberá procederse a la limpieza general de éstos. 
Además del vaciado de todas las instalaciones, se realizarán procesos de desinfección, 
desinsectación y desratización. 
En primer lugar, se retirarán de forma manual o mediante el empleo de palas o rastrillos, 
todos los desechos de diferente composición presentes en muchas de las edificaciones. 
También se retirarán los residuos presentes en las explanadas y en el interior de la cueva 
de Atxa Txiki. Se trata de elementos de origen variado, tanto orgánico como plástico o 
cerámico, cuyo origen es el vertido de basuras de mano de personas que han entrado en 
las instalaciones una vez fueron abandonadas. También hay elementos de origen animal, 
tales como cadáveres de pequeños roedores o excrementos. Estos trabajos se realizarán 
atendiendo a las medidas de higiene y salud correspondientes, debido al riesgo que 
pueden entrañar algunas de las basuras.  
Después, a fin de que puedan recuperarse y/o clasificarse los materiales de la manera 
más eficaz y completa posible, deberán instalarse los medios adecuados para su retirada 
y, sobre todo, prever las vías de evacuación. En algunos casos estas vías pueden implicar 
demoliciones parciales y de pequeño tamaño de algún elemento, siempre y cuando no 
afecten a la estabilidad y resistencia de la edificación. En todo caso, se evitará la 
formación y propagación de grandes cantidades de polvo o partículas en suspensión.  
Todos los residuos, desechos y elementos retirados en las actividades mencionadas, 
deberán ser adecuadamente clasificados y depositados en las zonas previamente 
acondicionadas para ello. Se clasificarán según composición y según posibilidades de 
reutilización y/o reciclaje. Para ello, se dispondrán contenedores específicos para 
materiales de la misma naturaleza.  
Notar que, en el caso de hallarse materiales peligrosos, deberá establecerse una zona de 
acopio específica para cada tipología de material. Esta zona estará debidamente aislada 
y señalizada frente al acopio del resto de residuos generados. 
o Otras medidas de seguridad y trabajos de preparación 
Para el correcto desarrollo de los trabajos anteriormente citados, y para el posterior 





 Acotación del perímetro de la obra mediante vallados, verjas o elementos 
similares. 
 Colocación de redes, toldos o viseras que eviten la caída al exterior de cascotes 
u otros elementos. De esta forma se garantiza la seguridad del personal de obra 
y del público en general. 
 Colocación de plásticos en los casos en que se produzcan grandes cantidades de 
polvo, para evitar la propagación por el aire de las partículas en suspensión. 
Asimismo, se realizarán riegos periódicos para reducir las cantidades de polvo 
generadas.  
 Detección y retirada de elementos combustibles. 
 Acopio de material para apuntalamientos. Se dispondrá en obra de elementos 
tales como puntales, gatos manuales e hidráulicos, tracteles o sopletes, para 
apear cargas en los elementos estructurales que puedan ser peligrosos.  
El peligro proviene principalmente de cambios en el reparto de cargas, que deberá ser 
contrarrestado con el mencionado apuntalamiento. Los cambios más comunes tienen los 
siguientes orígenes: acumulación de sobrecargas en puntos de los forjados, entrada en 
carga de elementos no estructurales de las edificaciones, y el desmontaje de elementos 
aparentemente no estructurales que en la práctica están soportando algún esfuerzo.  
 Disposición de vías de retirada de escombro y residuos. Se colocarán accesos 
para palas cargadoras y/o cintas transportadoras.  
 Suministro de electricidad y agua. Se realizará una toma de agua en el río Atxarte 
para los riegos a realizar y para usos diversos. Se garantizará el suministro 
eléctrico, analizando la posibilidad de realizar una conexión con el tendido 
presente en las inmediaciones o la colocación de estaciones generadoras en los 
puntos más distantes.  
 Iluminación de las zonas oscuras. En el interior de las edificaciones no hay 
ningún tipo de iluminación, por lo que deberán disponerse focos en aquellas 
zonas en las que se considere necesario para realizar adecuadamente las labores.  
5.2.3.3.  Demolición 
Una vez realizados los trabajos previos descritos en el apartado anterior, habiendo preparado 
las instalaciones y edificaciones para su derribo, se procederá a ejecutar la demolición 
propiamente dicha. Se trata de un proceso de demolición y desmontaje elemento por elemento, 
ya que esto facilitará la posterior clasificación de los residuos generados, haciendo más eficaz 
su reutilización y/o reciclaje.  
Para un mejor entendimiento del proceso de demolición detallado a continuación, en las Figura 





Figura 37. Instalaciones de Atxa Txiki. 
 











Figura 39. Detalle grupo 3b Atxarte. 
 
Figura 40. Detalle grupo 4b Atxarte. 
En caso de ser necesario, se hará referencia a las edificaciones según la letra o numeración 
establecidas en las figuras anteriores.  
Teniendo en cuenta la apuesta por un sistema de demolición selectiva y la elección de un 


























 Demolición manual 
Las tareas comprendidas en la fase de demolición manual desarrolladas a continuación podrán 
realizarse, en caso de ser necesario, durante la fase de demolición mecánica como apoyo a ésta.  
En primer lugar, se procederá a apuntalar todos aquellos elementos estructurales que se haya 
estimado necesario tras la inspección realizada por la dirección facultativa. En este caso, el apeo 
de cargas mediante puntales será necesario en todas las estructuras de más de una planta, ya 
que todas ellas presentan importantes deficiencias en los forjados de cada planta. Se trata de las 
edificaciones “1a”, “1b” y “B”.  
Posteriormente se procederá a la retirada de elementos de tamaño pequeño a medio (retirables 
manualmente). Mediante sierras radiales, cinceles, mazos y cizallas manuales se procederá a la 
retirada de todos los elementos correspondientes a las instalaciones de la cantera y al proceso 
de triturado, tales como cintas transportadoras, tolvas, maquinaria y elementos metálicos 
variados. Esta tipología de elementos se encuentra principalmente en el interior de las 
estructuras 1a, 1b, B, C y D.  
También serán retirados los restos de instalaciones, cableado, canalizaciones, etc. que se 
encuentren en el interior de estas edificaciones. Se trata de elementos fácilmente retirables, que 
no afectan a la estructura o cargas. La extracción y gestión de este tipo de residuos se realizará 
por la empresa autorizada por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Los 
trabajos se realizarán siguiendo las medidas de seguridad previstas en el plan aprobado, tanto 
en lo que se refiere a su manipulación, como al embalaje y etiquetado. 
Lo mismo se realizará con la gestión de todos aquellos materiales peligrosos no identificados 
en este proyecto, pero que hayan sido detectados en la inspección previa mencionada. 
De manera simultánea, se realizarán tareas de demolición y retirada de parte de las estructuras 
presentes en la explanada de Atxarte. En el caso de la estructura F se emplearán martillos 
hidráulicos manuales y cizallas hidráulicas manuales. El martillo se utilizará para la fractura del 
hormigón, y la cizalla en el caso de elementos de hormigón armado para el corte del acero. En 
el caso de muros de bloque de hormigón o ladrillo cerámico se procederá con mazo, maceta, 
martillo y cincel.  Esta estructura será demolida en su totalidad durante esta fase manual, ya que 
no se considera necesario el uso de maquinaria pesada.  
Asimismo, se procederá al corte y despiece de los diferentes depósitos (G e I) mediante sierras 
radiales y cizallas manuales.  En el caso del depósito G, se actuará con precaución ante la 
posibilidad de que contenga elementos peligrosos. Se finalizará su demolición retirando la 





En resumen, durante esta fase de demolición manual se finalizará el vaciado de elementos de 
tamaño medio de las estructuras 1a, 1b, B, C y D; y se eliminarán totalmente la estructura F, y 
los elementos G e I.  
 Demolición mecánica 
Una vez finalizada completamente la fase previa y la fase de demolición manual, se podrá 
comenzar con el derribo de los elementos restantes mediante técnicas de demolición mecánica. 
En esta fase se contempla el derribo y retirada total de todos los elementos, tanto edificaciones 
como instalaciones auxiliares. En caso de ser necesaria la participación de operarios que 
empleen técnicas de demolición manual, intercaladas con la fase de demolición mecánica por 
necesidades que surjan durante la ejecución de los trabajos, este procedimiento deberá ser 
autorizado expresamente por parte del Director de Ejecución de las Obras.  
Como se ha mencionado en apartados anteriores, se opta por la combinación de procedimientos 
de percusión y de mecánica hidroneumática. Es decir, se agotará la resistencia de los elementos 
a demoler mediante martillos de percusión y mediante pinzas demoledoras equipadas con 
cuchillas para el corte del acero presente en el hormigón armado.  
El empleo de la pinza demoledora presenta grandes ventajas, tales como la posibilidad de corte 
de elementos in situ para reducir su tamaño y permitir su bajada hasta el suelo, de forma que se 
evita en la mayoría de las ocasiones su caída libre. Además, se minimizan las vibraciones, polvo 
y ruidos generados, alcanzando altos rendimientos de manera segura. Asimismo, el empleo de 
esta herramienta permite el trabajo a gran altura, aspecto fundamental en el presente proyecto 
ya que se aprecian puntos de complicado acceso, ya que pueden alcanzarse distancias superiores 
a los 36 metros.  
Tanto el martillo picador como la pinza serán equipados en el brazo de retroexcavadoras de 
largo alcance, ante la mencionada dificultad de acceso en determinados puntos. En este caso, 
se empleará una máquina cuyo brazo permita alcanzar sin riesgo las partes de mayor altura, de 
forma que entre el equipo y el punto de ataque del elemento demoledor exista una distancia 
horizontal de al menos 1/3 de dicha altura. De esta forma se garantiza la seguridad del operario 
y de la maquinaria, así como una demolición adecuadamente controlada. La retroexcavadora 
permitirá una posibilidad de giro de 360º.  
Para esta fase, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 Se realizará de arriba abajo.  




 Se evitarán las sobrecargas por acumulación de escombros en la planta baja, mediante 
el desalojo progresivo. 
 Las instalaciones serán demolidas por franjas completamente verticales, siempre por 
crujías (entre apoyos) y sin sobrecargar las crujías próximas.  
 Se evitará el paso de los equipos sobre zonas en las que pudieran encontrarse huecos, 
aunque podrán circular sobre los escombros.  
 El ataque de la maquinaria demoledora se realizará desde el exterior hacia el interior. 
En la medida de lo posible, la maquinaria se situará perpendicularmente a los apoyos 
del elemento a demoler. Como se detallará a continuación, debido a la disposición en 
ladera de ambas estructuras principales, el cumplimiento de este aspecto será 
complicado en determinados momentos de la demolición.  
El proceso de demolición mecánica se realizará en dos fases. En primer lugar, se demolerán 
hasta cota 0 todas las instalaciones y estructuras presentes en ambas explanadas. 
Posteriormente, se procederá a la demolición de los elementos bajo rasante, considerados como 
cimentaciones, que serán demolidos hasta cota -0,5m.  
Como se pudo observar en la visita al lugar, el nivel freático se encuentra prácticamente en la 
superficie, sobre todo en la cantera de Atxarte. Teniendo este aspecto en cuenta, se perforará la 
solera o losa de hormigón mediante el martillo hidráulico, de forma que se permita el drenaje 
de las filtraciones de agua procedentes del terreno. De esta manera se garantiza la contención 
de las tierras que rodean los elementos de la instalación.  
A la hora de establecer el orden de demolición de las instalaciones, se considera prioritaria la 
demolición de las estructuras principales de ambas explotaciones (estructuras 1ª y 1b) así como 
la retirada de la pequeña tolva de Atxa Txiki (2a) y el edificio de trituración de Atxarte (2b). 
Esto se debe a que son las estructuras que se encuentran a pie de carretera y que, por tanto, 
producen una mayor afección al público. Una vez demolidas estas 4 estructuras, se procederá 
al derribo de las instalaciones restantes, presentes en ambas explanadas.  
Se analizan dos posibilidades en cuanto al orden o simultaneidad de los trabajos de la 
maquinaria pesada: 
 Un único frente de trabajo: toda la maquinaria de demolición mecánica se emplea en 
una estructura simultáneamente. Las instalaciones son demolidas siguiendo un orden 
lineal, no comenzándose a demoler ninguna hasta no haberse finalizado los trabajos 




así como la necesidad de personal cualificado para manejarla, con la consiguiente 
reducción de gastos. Sin embargo, aumenta el plazo de ejecución de los trabajos, 
aumentándose por tanto el período de afección al público y al entorno, así como los 
costes generales de la obra.  
 Dos frentes de trabajo: se trabajará simultáneamente en dos estructuras, 
preferiblemente hallándose cada una en una de las explanadas. Implica la necesidad de 
más maquinaria pesada, así como mano de obra cualificada, por lo que conlleva un 
incremento en el coste. Por el contrario, el plazo de ejecución se verá notablemente 
reducido, abaratando costes y reduciendo el período de afección al entorno. Además, 
una vez se hayan finalizado los trabajos de demolición en Atxa Txiki (se estima que 
finalizarán antes, debido al menor número de estructuras y a la menor complejidad de 
éstas) la maquinaria empleada podrá utilizarse en Atxarte o ser devuelta a la empresa 
concesionaria.  
Atendiendo al hecho de tratarse de un espacio protegido de especial importancia, se opta por la 
ejecución de la demolición mecánica actuando en dos frentes de manera simultánea. De esta 
manera, se finalizarán los trabajos en menor tiempo con el consiguiente beneficio 
medioambiental y social.  
A continuación se describen los trabajos de demolición específicos a realizar las diferentes 
edificaciones. Al optarse por el trabajo simultáneo en ambas canteras, se describirán los trabajos 
a realizar en cada una de ellas, ordenados según orden de ejecución. 
Atxa Txiki 
Como se ha mencionado anteriormente, se comenzará por las estructuras 1a y 2a por hallarse a 
pie de vial. Concretamente, el orden de demolición será el siguiente. 
 Tolva (2a): se demolerá en primer lugar, de forma que se despeje aún más el acceso a 
la pista que sube a la explanada de la cantera, facilitando así el tránsito de maquinaria y 
vehículos. La estructura metálica será retirada mediante el empleo de la cizalla 
demoledora. Las mandíbulas cortarán el acero despiezando la tolva y permitiendo su 
separación. Posteriormente, mediante el martillo de percusión se demolerán los muros 
de apoyo hasta cota 0m.  
 Estructura principal (1a): presenta especial dificultad debido a su disposición en ladera. 
El acceso desde la parte superior es complicado, por lo que la maquinaria de demolición 
se situará a nivel de la vía. Dado que se trata de una estructura de hormigón armado, 
combinada con tabiquería y cerramientos de bloques de hormigón, será derribada 




 Almacén explanada (3a): la demolición será rápida y sencilla, al tratarse de una 
estructura de una sola planta y de pequeñas dimensiones. Se realizará combinando el 
empleo del martillo de percusión y la pinza demoledora.  
 Muro cueva explanada (4a): debido a su gran sección, deberá emplearse en primer lugar 
el martillo de percusión para fracturar el hormigón. Para el corte del armado se empleará 
la pinza demoledora.  
A medida que se produzcan escombros, éstos serán debidamente clasificados en las zonas 
determinadas para su acopio. Los materiales metálicos (elementos de gran tamaño presentes 
aún en la estructura principal, componentes de la tolva y ferralla y armado de las diversas 
edificaciones) serán apilados en la zona más cercana al frente de explotación de la cantera (ver 
plano nº 5 Emplazamiento contenedores RCD, en el Documento nº2 - Planos). En cuanto a los 
residuos de hormigón, estos serán retirados periódicamente. Se cargarán en camiones de caja 
basculante, mediante el cazo de la retroexcavadora, y se trasladarán a una planta de machaqueo 
móvil dispuesta en la explanada de Atxa Txiki (plano nº 7 Emplazamiento planta de machaqueo 
móvil, en el Documento nº2 – Planos). El escombro se verterá en una zona especialmente 
destinada para este fin, y mediante cazo se irá alimentando la planta de machaqueo cuando se 
estime oportuno. El árido obtenido se acopiará para su posterior empleo como relleno de 
posibles huecos generados tras la demolición y, sobre todo, para su vertido en el interior de la 
gran fosa presente en la explanada.  
Concluida la fase de demolición sobre rasante, se procederá a la demolición de soleras y 
cimentaciones hasta cota -0,5m. Una vez realizada, se perforarán los elementos restantes tal y 
como se ha mencionado anteriormente.  
Atxarte 
Al igual que en Atxa Txiki, se dará prioridad a la demolición de los elementos más próximos a 
la calzada. Se opta por demoler la estructura de las tolvas en primer lugar, de forma que la 
explanada generada pueda aprovecharse como apartadero para maquinaria o zona de acopio de 
diversos materiales.  
 Estructura tolvas (2b): en primer lugar se procederá al corte y despiece de todos los 
elementos metálicos de la parte superior. Se trata de gran cantidad de material metálico, 
por lo que una vez bajado a nivel del vial mediante el uso de la pinza demoledora, éste 
será directamente cargado en vehículos para su transporte al gestor más cercano. Una 
vez retirados lo elementos metálicos superiores, se procederá a la demolición de la 





 Estructura principal (1b): de disposición muy similar a su homóloga en Atxa Txiki, el 
acceso complicado obliga a ejecutar los trabajos situando la maquinaria a nivel de la 
carretera. Para su demolición se emplearán el martillo de percusión y la pinza 
demoledora.  
 Estructuras anexas (grupo 3b): los muros para el acopio de material extraído de las 
canteras (A), la sala de control (C), la sala auxiliar (D) y la estructura E serán fácilmente 
demolidas mediante el mismo sistema empleado hasta ahora, ya que se trata de 
estructuras sencillas de hormigón armado. En el caso de la entrada de material (B) 
deberá procederse con especial precaución debido a que se trata de una instalación 
empotrada en la ladera y dispuesta en voladizo. Deberá estudiarse el empleo combinado 
de técnicas de demolición manual (martillo y cizalla hidráulicos) con el uso de la 
maquinaria pesada. 
Del mismo modo que en el caso de Atxa Txiki, a medida que se produzcan los escombros se 
trasladarán a los puntos de acopio de los diversos materiales. Los materiales metálicos, se 
acumularán a pie de carretera, en la explanada generada tras la demolición de la estructura 2b, 
para facilitar su carga y traslado a gestor. En cuanto a los residuos de hormigón, se acopiarán 
en la explanada hasta que se finalicen los trabajos de demolición en el frente de Atxa Txiki. En 
ese momento, los residuos serán trasladados hasta un punto cercano a la planta mediante 
camiones de caja basculante, y esta se alimentará con la retroexcavadora equipada de cazo. (ver 
plano nº 7 Emplazamiento planta de machaqueo, en el Documento nº 2 – Planos). 
Asimismo, y mediante el mismo procedimiento realizado en Atxa Txiki, una vez concluida la 
fase de demolición sobre rasante, se procederá a la demolición de soleras y cimentaciones hasta 
cota -0,5m. En este caso tendrá especial importancia la posterior perforación de los elementos 
residuales, ya que se trata de una zona con importantes afloramientos del nivel freático.  
Cabe destacar que se estima que los trabajos de demolición de las estructuras presentes en Atxa 
Txiki finalicen en un plazo notablemente inferior al correspondiente a las instalaciones de 
Atxarte. Una vez llegado este momento, la maquinaria utilizable en Atxarte se mantendrá en 
obra y se prescindirá de aquella que no sea necesaria. Se procederá del mismo modo con el 
personal de obra. 
5.2.3.4. Evacuación de escombros 
Con el fin de evitar la acumulación de cargas y el consiguiente riesgo, previo al inicio de la 
demolición deberá determinarse el peso máximo de escombros que pueden acumularse en los 





Los métodos de evacuación de escombros a emplear son los siguientes: 
 A través de aberturas en el forjado: durante la fase de preparación y demolición manual, los 
escombros se evacuarán a través de aberturas en el forjado o de forma manual, pero nunca 
lanzándolos sin control alguno. Los huecos se realizarán de forma que su sección se reduzca 
a medida que se sube de planta, de forma que los operarios no puedan transitar cerca de la 
zona de caída de material. Además, lo más recomendable es que las aberturas se realicen en 
las medianeras. De esta manera se podrán controlar los escombros desde el perímetro del 
edificio, y se encontrarán alejados de las principales zonas de paso de los trabajadores. En 
algunos casos podrán aprovecharse las aberturas presentes en el forjado debido al deterioro 
de la estructura, siempre y cuando no excedan el metro cuadrado y se encuentren 
adecuadamente señalizadas. Como norma general, este sistema sólo podrá emplearse en 
alturas de 3 plantas y cuando el tamaño de los escombros no exceda lo manejable por un 
único operario. 
 Lanzamiento libre: solamente en estructuras o restos de ellas con un máximo de 2 plantas 
sobre el terreno. Además, no podrá realizarse en una fachada principal y deberá prestarse 
especial atención a la señalización y limitación del paso por la zona de evacuación. Se 
garantizará un espacio libre mínimo de 6 x 6 m2. 
 Mediante grúa: en caso de disponerse del espacio suficiente para su instalación y la 
habilitación de una zona de descarga del escombro, podrá instalarse una grúa para la 
evacuación de los elementos de mayor tamaño. Durante la fase de demolición manual 
permitirá la retirada de materiales de grandes dimensiones tales como cintas transportadoras 
o componentes del proceso de trituración; desmantelados con el uso de radiales u otras 
herramientas. 
 Desescombrado mecanizado: la retirada del escombro se realiza empleando maquinaria, que 
se acercará de frente al punto de acopio de los escombros en la planta en la que se esté 
trabajando, y retirará el residuo hasta los puntos de acopio o los cargará directamente en 
camiones de caja basculante. Deberán tenerse en cuenta medidas de seguridad, como el 
hecho de que la máquina no podrá aproximarse a instalaciones próximas una distancia 
inferior a lo establecido en la Documentación Técnica, sin que esta sea nunca inferior a 1m.  
En todos los casos, la zona de desescombrado deberá acotarse debidamente, y se realizarán 
riegos periódicos para reducir o evitar la formación de polvo y partículas en suspensión.  
Otro aspecto a tener en cuenta es el procedimiento de carga de los escombros, para su 
desplazamiento entre puntos del interior de la obra o para su carga en los vehículos de 




 Por medios manuales: se transportarán manualmente mediante sacos o carretillas. En el caso 
de tratarse de elementos pesados, serán cargados por más de un operario para evitar daños 
musculares o en las articulaciones.  
 Por medios manuales sobre camión: los residuos se cargarán manualmente sobre la cama o 
bañera de los vehículos de transporte, aproximándose estos en la medida de lo posible a la 
zona de generación o de acopio del escombro en cuestión. En caso de haberse instalado una 
grúa como sistema de evacuación y de disponerse del espacio suficiente para el acceso de 
los vehículos hasta la zona de descarga, podrán cargarse directamente empleando la grúa.  
 Por medios mecánicos: empleando la pala cargadora o la retroexcavadora equipada con el 
cazo. Se llenarán en el punto de acopio de los escombros o directamente en la zona en que 
se estén realizando los trabajos de demolición y, tras maniobrar, depositarán el escombro 
sobre la caja del dúmper o del camión. 
Por último, debe estudiarse el transporte de los residuos a vertedero o a los gestores 
correspondientes. Dicho transporte podrá realizarse mediante: 
 Camiones de caja basculante: el escombro se cargará directamente sobre la bañera del 
camión, mediante cualquiera de los métodos descritos anteriormente. 
 Camiones de transporte de contenedores: en el caso de materiales que hayan sido acopiados 
en contenedores situados en puntos de la obra, éstos podrán ser cargados sobre la cama de 
camiones específicamente preparados para este fin.  
En ambos casos, la carga deberá ser cubierta con una lona para evitar caídas de escombro y 
polvo durante el transporte. 
5.2.3.5. Adecuación del entorno 
Una vez finalizados los trabajos de demolición propiamente dichos, deberá prestarse atención 
a este aspecto. Teniendo en cuenta el entorno en el que se sitúan las instalaciones y la 
motivación del presente proyecto, se considera fundamental la adecuación final del espacio. En 
primer lugar, debido a que cualquier obra de demolición contempla entre sus tareas el garantizar 
que la zona queda en un estado adecuado, cumpliendo unas condiciones mínimas de seguridad 
y estética en función del espacio en que se sitúe. Y, en este caso concreto, este aspecto cobra 
especial relevancia al tratarse de un entorno protegido y especialmente concurrido. El hecho de 





Es por esto por lo que, principalmente, se prestará especial atención al relleno de las aberturas 
originadas en los solares. Teniendo en cuenta la intencionalidad de mínimo residuo del 
proyecto, dicho relleno se realizará con los RCDs valorizados procedentes de la demolición de 
las instalaciones. Como se ha mencionado en apartados anteriores, se contempla el uso de una 
planta de machaqueo móvil situada en la explanada de Atxa Txiki.  
El uso de este tipo de planta permitirá un alto grado de consecución de los objetivos de la 
demolición selectiva, destacando el aprovechamiento del material y su reutilización in situ. 
Permitirá: 
 Reciclar el 99% del material, reduciendo a un 1% el destinado a vertedero. Esto supone una 
ventaja desde el punto de vista medioambiental, así como en lo referente a los gastos de 
transporte a vertedero. 
 Clasificar los escombros en función del material y el tamaño. 
 Obtener gravas y arenas de alta calidad. 
Se decide ubicar la planta de machaqueo móvil en la explanada de Atxa Txiki por dos razones 
principales. Por un lado, debido a que este será el frente que finalice en menor plazo las labores 
de demolición, por lo que la zona quedará despejada y apta para un mayor tránsito de vehículos 
en caso de ser necesario. Por otro lado, el material sobrante tras el relleno de las aberturas 
originadas por la demolición de las estructuras se empleará para el relleno parcial de la gran 
zanja presente en dicha explanada, por lo que se valora la proximidad a ésta como factor 
determinante. 
La planta de machaqueo móvil posee las siguientes características:  
 Componentes: la planta está compuesta por tolva, alimentador, criba o trómel, motor, chásis 
y sistema hidráulico.  
 Producción: la máxima capacidad de producción de la planta es de 200 toneladas por hora, 
variando en función de la composición del material, la humedad y la granulometría final 
deseada.  
 Dimensiones: la altura total de la planta es de 4,06 m; su ancho es de 4,1 m; y la longitud 




 Funcionamiento general: en la Figura 41 se recoge el sistema de triturado del material.  
 
Figura 41. Esquema sistema de machaqueo de áridos. 
El trómel evacúa las fracciones de tamaño medio y fino, y su acopio se produce a ambos 
lados de éste. Esto permite obtener dos productos limpios de distinto tamaño debidamente 
clasificados. La fracción gruesa continúa por la cinta hasta la salida. Posteriormente se 
dispone una estación de triaje manual para la retirada de rechazos. 
El escombro limpio de gran tamaño y la fracción gruesa procedente del trómel se introducen 
en la machacadora, compuesta por mandíbulas de machaqueo y un molino de impactos. Se 
obtiene así un producto limpio de un tamaño que oscila entre 60 mm y 100 mm.  
 Medidas de protección ambiental: dispone de pulverizadores de agua en las bocas de salida 
para minimizar las emisiones de polvo y partículas. Asimismo, todas las cintas de salida 
están cubiertas por lonas con el mismo objetivo.  
5.2.3.6.  Uso del espacio de las canteras 
Desde un inicio, se concibe el presente proyecto como un paso más hacia la recuperación de un 
entorno dañado y abandonado durante décadas. Por tanto, se contempla la posibilidad de dar 




Se proponen las siguientes alternativas como posibilidades dentro de una amplia gama de 
actividades que podrían desarrollarse en un entorno privilegiado como es el Parque Natural de 
Urkiola.  
 Aprovechamiento de una de las explanadas como parking para los numerosos grupos de 
aficionados a la montaña, al senderismo y a la escalada que se acercan a la zona cada fin de 
semana.  
 Escuela de escalada: construcción de una pequeña estructura que sirva como almacén de 
material y como sede de una escuela de escalada, aprovechando la gran cantidad de vías 
que se encuentran abiertas en las caras de las laderas próximas.  
 Área recreativa: acondicionamiento para una zona de merenderos, parque infantil, zona de 
ocio, etc. siempre respetando las condiciones del entorno. 
 Centro de interpretación: construcción de una edificación que pudiera servir de “puerta” al 
Parque Natural, al tratarse la carretera próxima de uno de los principales puntos de acceso 
a las numerosas rutas que se adentran en Urkiola. 
5.3. CONSIDERACIONES FINALES 
La presente Memoria, así como toda la documentación y planos que componen este proyecto 
no podrán modificarse bajo ningún concepto. Del mismo modo, no podrá modificarse el 
volumen de las obras, considerando que únicamente se pueden realizar modificaciones, totales 
o parciales, bajo acuerdo de ambas partes: autor del proyecto y, en este caso, Administración 
Pública. 
El inicio de los trabajos estará condicionado a la obtención de la preceptiva licencia municipal, 
solicitada en este caso al municipio de Abadiño, Bizkaia. Asimismo, la empresa contratista 
deberá informar del arranque de las obras con el tiempo suficiente a todos los técnicos 
competentes en ella, a fin de que éstos puedan manifestar su conformidad. En caso contrario, 
será el responsable de las irregularidades que se pudieran producir.  
El proyecto se rige por el Pliego de Condiciones de la Edificación, así como por toda la 





6. PLAN DE OBRA 
A continuación, se recoge un resumen de las tareas determinadas para la ejecución del presente 
proyecto, así como la duración de cada una de dichas actividades.  Estas tareas y plazos se 
encuentran detalladas en el Anexo nº5 – Programa de Trabajos. 
Como se ha mencionado hasta el momento, el proyecto incluye la inspección previa de las 
edificaciones objeto de demolición, las tareas previas dedicadas a garantizar la seguridad tanto 
de trabajadores como de bienes y terceros afectados por los trabajos, la demolición propiamente 
dicha de la ruina industrial correspondiente a las graveras de Atxarte y Atxa Txiki; y por último 
la gestión de los residuos generados durante el proceso de desmontaje y demolición.  
Asimismo, finalizado el proceso de derribo se realizarán actividades de acondicionamiento del 
terreno resultante tales como el relleno y compactado de las cavidades producidas en el terreno, 
o la adecuación de los accesos a las explanadas existentes.  
Atendiendo a todas las tareas mencionadas, los trabajos de dividen de la siguiente manera:  
Trabajos previos  
 Vallado y señalización 
 Desconexión de instalaciones 
 Desmontaje de elementos externos 
 Recuperación de materiales reutilizables 
 Retirada de basuras y residuos 
 Desinsectación, desinfección y desratización 
 Instalación de elementos auxiliares a los trabajos 
 Retirada de vehículos y maquinaria abandonados en las explanadas 
Trabajos de demolición 
 Demolición manual o Retirada de elementos de tamaño pequeño o medio o Demolición de maquinaria o Retirada de elementos sueltos o Demolición de tabiquería y revestimientos interiores o Retirada de elementos metálicos tamaño medio 




o Demolición hasta cota -0,5 m 
Gestión de residuos 
 Retirada selectiva de residuos 
 Evacuación de escombros 
 Acopio de residuos 
 Transporte a vertedero y/o gestor autorizado 
 Machaqueo del material para relleno 
Acondicionamiento del entorno 
 Relleno de las aberturas generadas tras la demolición 
 Relleno de la zanja de Atxa Txiki con el material sobrante de machaqueo 
 Estabilizado general de la superficie de actuación 
Fin de obra 
 Desmontaje y retirada de las instalaciones auxiliares empleadas 
 Limpieza de las explanadas 
 Retirada del vallado y señalización 
Tal y como se muestra en el Diagrama de Gantt (Anexo nº5 – Programa de Trabajos) el plazo 
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El objetivo del presente Anejo es reflejar los cálculos realizados para la ejecución del Proyecto 
“Demolición de la ruina industrial y retirada de maquinaria en las canteras de Atxarte y Atxa 
Txiki (Abadiño, Bizkaia)”. 
Se recogen las operaciones realizadas en materia de cálculo de superficie construida y 
estimación del volumen de RCD generado. 
  




2. CÁLCULO DE SUPERFICIES 
A continuación se detallan las dimensiones de las diversas edificaciones que conforman el 
complejo de explotación de ambas canteras. Las medidas que se reflejan son las obtenidas en 
la visita al lugar realizada a fecha 6 de mayo de 2017, mediante mediciones realizadas con cinta 
métrica y medidor láser. Por esta razón, sobre los datos proporcionados se realizarán 
aproximaciones, quedando estas del lado de la seguridad y garantizando que no se tomarán 
dimensiones inferiores a las reales.  
2.1. ATXA TXIKI 
Tal y como se detalla en la Memoria y como puede observarse en la figura 1, las instalaciones 
de Atxa Txiki se componen de una estructura principal, una tolva aislada y un almacén y un 
muro de cierre presents en la explanada.  
 
Figura 1. Vista general de las instalaciones de Atxa Txiki. 
2.1.1. ESTRUCTURA 1: ESTRUCTURA PRINCIPAL ATXA TXIKI  
Como se ha mencionado en la descripción, la estructura está realizada en hormigón armado. 
Los pilares que se han podido inspeccionar son de sección cuadrada de 25 x 25 cm, por lo que 
se estima que todos los pilares de la estructura son de estas dimensiones. Los cerramientos de 
fachada están realizados con bloques de hormigón de 50 x 20 x 12 cm, armados puntualmente 










La planta baja, de mayor superficie que las superiores, tiene un ancho de 21 m y una 
profundidad de 15 m. Para las dimensiones de las siguientes plantas se realizará una estimación 
con la ayuda de imágenes por satélite, debido a las dificultades encontradas a la hora de realizar 
mediciones. En la tabla 1 se muestra la superficie en planta correspondiente a la estructura 
principal. 
Tabla 1. Superficie construida estructura principal Atxa Txiki. 








2.1.2. ESTRUCTURA 2: TOLVA 
Los muros en los que se apoya la estructura metálica tienen una longitud de 8 m, y la separación 
entre ambos es de 4 m. Están realizados en hormigón armado con un espesor de 0,40 m. El 
armado que ha podido ser medido debido a las fisuras y desprendimientos que presentan ambos 
muros se trata de acero corrugado de 20 mm de diámetro.  
A nivel de cálculos, se estima una superficie construida de 35 m2. 
2.1.3. ESTRUCTURA 3: MURO DE CIERRE DE LA CUEVA EN EXPLANADA 
La cavidad presenta una profundidad máxima de 24 m, teniendo la abertura un ancho de 30 m. 
El muro de cerramiento presenta dos partes separadas. La situada en el lado izquierdo (situado 
el observador en el exterior de la cueva) tiene una longitud aproximada de 12 m; y la situada a 
la derecha 13,5 m. Ambos muros tienen un ancho de 0,80 m, siendo estructuras firmes y con 
un reducido deterioro.  
La abertura, presuntamente realizada con el fin de permitir el paso de vehículos para la 
utilización de la cavidad bien como almacén de materiales o bien como aparcamiento de la 
maquinaria, tiene una anchura total de 5,2 m. 
A efectos de cálculo de superficies, se considera que el muro ocupa un total de 20,5 m2. 




2.1.4. ESTRUCTURA 4: ALMACÉN EN EXPLANADA 
De planta rectangular, sus dimensiones son 16 m de largo y 5 m de ancho. Como se ha 
mencionado en la descripción, cuenta con un tabique interior que divide la estructura en dos 
estancias. La primera de ellas tiene una longitud de 10,7 m, hasta el tabique divisor. Atravesada 
la puerta realizada en el tabique se encuentra la segunda estancia, de menor tamaño, con un 
fondo de 5 m. 
La altura de la edificación es constante en todo el largo, siendo de 3,8 m. 
Se considera una superficie construida de 80 m2. 
2.1.5. EXPLANADA 
Su superficie total aproximada es de 19.720 m2. Como se ha mencionado en la descripción, en 
la parte central presenta una gran zona de excavación correspondiente a la última fase de 
explotación de la cantera. Esta fosa tiene una longitud total cercana a los 120 m, y la zona de 
mayor anchura presenta 67 m. La profundidad es relativamente uniforme, siendo ésta de 12 m.  
2.1.6. SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA EN ATXA TXIKI 
La tabla 2 se recogen los cálculos correspondientes a la superficie total construida en la cantera 
de Atxa Txiki, en base a las dimensiones descritas anteriormente. Se trata de un dato 
fundamental a la hora de realizar la estimación del volumen de residuo a generar.  
Tabla 2. Superficie total construida conjunto instalaciones de Atxa Txiki. 
Estructura Superficie construida (m2) 
Estructura principal 1355 
Tolva 35 
Muro cueva 20,5 
Almacén explanada 80 
TOTAL 1490,5 
  





El complejo de instalaciones correspondiente a la cantera de Atxarte está compuesto por 
numerosas edificaciones, tal y como se recoge en la Memoria del presente Proyecto. Dichas 
instalaciones se nombran y numeran en las figuras 2, 3 y 4.  
 
Figura 2. Vista general de las instalaciones de Atxarte. 
 

















Figura 4. Detalle de las estructuras auxiliares de Atxarte, "Grupo 4". 
2.2.1. ESTRUCTURA 1: ESTRUCTURA PRINCIPAL ATXARTE 
Tal y como se ha descrito anteriormente, la estructura está realizada en hormigón armado. Los 
pilares que se han podido inspeccionar son de sección cuadrada de 30 x 30 cm, por lo que se 
estima que todos los pilares de la estructura son de estas dimensiones. Los cerramientos de 
fachada están realizados con bloques de hormigón de 50 x 20 x 12 cm, armados puntualmente 
con barras de acero corrugado de 20 mm de diámetro, y con un revestimiento exterior de 
hormigón proyectado.  
La planta baja tiene un ancho de 14 m y una profundidad de 10 m. Se trata, al igual que en el 
caso de Atxa Txiki, de la planta con mayor superficie. Se considerará una superficie construida 
mayor a la ocupada estrictamente por la estructura, para tener en cuenta el volumen 
correspondiente a los muros de contención situados en la ladera anexa a esta edificación. 
Para la estimación de las dimensiones de las plantas superiores se emplearán imágenes por 
satélite, debido a las dificultades encontradas a la hora de realizar mediciones. En la tabla 3 se 


















Tabla 3. Superficie construida estructura principal de Atxarte. 








2.2.2. ESTRUCTURA 2: ESTRUCTURA TOLVAS 
Consiste en una edificación sencilla, de planta rectangular con una longitud de 25 m y una 
profundidad de 9,5 m. La estructura de hormigón tiene una altura de 5 m, y se apoya sobre 
pilares de hormigón armado. La sección de estos pilares es de 50 x 50 cm y 70 x 70 cm en el 
caso de los situados más próximos a la ladera de la montaña.  La sección del armado es de 20 
mm.  
Como se ha descrito con anterioridad, sobre la estructura de hormigón se encuentran múltiples 
instalaciones metálicas correspondientes al proceso de machaqueo del material. Con dichas 
instalaciones, esta edificación alcanza una altura total equivalente a 4 alturas de la estructura 
principal.  
Dado que todas ellas tienen la misma disposición rectangular, se considera la misma superficie 
para las 4 alturas. Se tiene por tanto un total de 950 m2 de superficie construida, 
aproximadamente.  
2.2.3. GRUPO 3: ESTRUCTURAS ANEXAS A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL 
2.2.3.1. Estructura A 
El muro principal tiene una longitud de 20 m, mientras que los otros 4 muros secundarios tienen 
longitudes que oscilan entre los 9 y los 6,5 m. Todos ellos tienen una sección de 0,40 m, de 
hormigón armado. Se estima una superficie construida de 25 m2. 
  




2.2.3.2. Estructura B 
Este anexo a la estructura número 2 (estructura tolvas) tiene unas dimensiones de 10 m de largo 
y 8 m de ancho, y una altura de 3,2 m. Los muros de hormigón que la constituyen tienen una 
sección de 0,40 cm. La superficie estimada es de 80 m2. 
2.2.3.3. Estructura C 
Está constituida por un muro de una longitud total de 17 m, y por una estructura simple de una 
sola planta. Esta estructura tiene 8 m de largo y 6 m de ancho, y una altura de 2,6 m. Se considera 
una superficie construida de 50 m2. 
2.2.3.4. Estructura D 
La edificación correspondiente a la sala de control tiene una dimensión en planta de 4 x 5,5 m 
y una altura de 2,6 m. La superficie a considerar es de 22 m2. 
2.2.3.5. Superficie total Grupo 3 
La tabla 4 recoge el sumatorio de las superficies correspondientes a las estructuras que 
conforman el Grupo 3.  
Tabla 4. Superficie total construida Grupo 3 Atxarte. 











2.2.4. GRUPO 4: DEPÓSITOS Y ALMACENES SITUADOS EN LA 
EXPLANADA 
2.2.4.1. Estructura E 
Como se ha dicho anteriormente, está compuesta por 3 muros de hormigón armado dispuestos 
en forma de U. Los muros de mayor longitud miden 15 m y el más corto mide 7,6 m. Todos 
ellos tienen una sección de 0,30 m y la altura varía ya que se dispone en forma de rampa. Puede 
estimarse una altura media de 1,8 m. Se considera una superficie aproximada de 120 m2. 
2.2.4.2. Estructura F 
Esta construcción de bloques de hormigón de una sola planta tiene 8 m de largo y 3,5 m de 
ancho. Su altura es de 2,3 m. Su superficie es de 28 m2. 
2.2.4.3. Estructura G 
El depósito tiene un diámetro de 2,5 m y una altura de 3 m. Se encuentra apoyado sobre una 
losa de hormigón. La superficie ocupada es aproximadamente de 9 m2. 
2.2.4.4. Estructura H 
La dimensión total de este grupo de dos tolvas es de 3,5 x 7 m. Ocupan una superficie de 25 
m2. 
2.2.4.5. Estructura I 
Ambos bidones tienen una longitud de 6m y un diámetro de 2,5 m. No se considera superficie 
construida.  
2.2.4.6. Superficie total Grupo 4 
La tabla 5 recoge el sumatorio de las superficies correspondientes a las estructuras que 
conforman el Grupo 4. 




Tabla 5. Superficie total construida Grupo 4 Atxarte. 






2.2.5. SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA EN ATXARTE 
En la tabla 6 se recogen los cálculos correspondientes a la superficie total construida en la 
cantera de Atxarte en base a las dimensiones descritas anteriormente. Al igual que en el caso 
de Atxa Txiki, la estimación del volumen de residuos a generar se realizará a partir de estas 
mediciones. Se nombran las estructuras en base a la información proporcionada en la figura 2.  
Tabla 6. Superficie total construida conjunto instalaciones de Atxarte. 
Estructura Superficie construida (m2) 
Estructura principal (1) 1030 
Estructura tolvas (2) 950 
Estructuras auxiliares (3) 177 
Estructuras auxiliares (4) 182 
TOTAL 2339 
2.3. SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 
Conocidas las superficies construidas en ambas explotaciones, el sumatorio de dichas 
superficies será el total construido y, por tanto, el total a demoler. Este dato se recoge en la tabla 
7. 
Tabla 7. Superficie total construida en todo el conjunto de la explotación. 
Explotación Superficie construida (m2) 
Atxa Txiki 1490,5 
Atxarte 2339 
TOTAL 3829,5 
Dado que se realizará una estimación del volumen de RCD generado, y partiendo de que las 
superficies citadas en los apartados anteriores son aproximadas, para este cálculo se estimará 




una superficie total construida de 4000 m2. Este redondeo al alza se realiza por el lado de la 
seguridad, dado que el estado de las instalaciones no permite un mayor detalle en las 
mediciones. De esta manera, se cubren posibles discrepancias con la realidad.  
  




3. ESTIMACIÓN DE VOLUMEN DE RESIDUO GENERADO 
Para la estimación de los residuos generados en la ejecución de los trabajos previstos se recurre 
a ratios generalistas, método recogido en el apartado 4.2.1. del documento “Manual para la 
redacción de estudios de gestión de RCD en obras de edificación, rehabilitación y demolición” 
de Ihobe. En dicho manual se recomiendan diversos métodos de estimación, tales como el 
empleo de la aplicación EHH Aurrezten del propio Ihobe, así como el uso de las tablas 
recogidas en el Anexo I del Decreto112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Con el fin de contrastar y valorar la fiabilidad y precisión de los datos obtenidos, se realizan los 
cálculos con ambas herramientas. 
3.1. DECRETO 112/2012 
El Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma del País Vasco, recoge una serie de 
tablas correspondientes a los ratios anteriormente mencionados. 
En función de la tipología de obra, la tipología estructural y del uso del edificio, los valores a 
aplicar varían de forma que la estimación se ajuste lo mejor posible a la generación real de 
RCD.  
Conocida la categoría de la obra en cuestión y su superficie total construida, se aplica un ratio 
global de generación que estima una cantidad de toneladas de RCD por cada metro cuadrado 
construido.  
Una vez determinadas las toneladas totales generadas, el Decreto establece un porcentaje de 
dicha masa a cada tipo de residuo. De esta manera, se logra estimar las toneladas producidas 
para cada tipología de RCD.  
La obra objeto del presente Proyecto, atendiendo a la clasificación realizada en el Decreto, se 
enmarca dentro de la categoría “obra de demolición de edificio industrial de estructura de 
hormigón”.  
El ratio global de generación para este tipo de obra se establece en 0,835 t/m2 construido. La 
superficie total construida correspondiente a las instalaciones de explotación de las canteras de 
Atxarte y Atxa txiki, tal y como se ha calculado en el apartado anterior del presente Anexo, se 
estima de 4000 m2. 




𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝐶𝐷 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠= 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 × 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 
𝑇௧௢௧ = 0,835 × 4000 = 3340 𝑡 
Como se ha mencionado anteriormente, el Decreto establece un porcentaje estas 3340 t a cada 
tipo de residuo.  
Mediante el programa de cálculo Excel se aplican dichos porcentajes, de forma que se obtienen 
los datos de la tabla 6.  
Tabla 8. Cantidad de RCD generado según ratios RD 112/2012. 
Código 
LER 
RESIDUO % Toneladas 
generadas 
170101 Hormigón 46,5 1553,1 
170103 Cerámicos 25 835 
170802 Derivados del yeso 1,2 40,08 
170201 Madera 4 133,6 
170202 Vidrio 0,5 16,7 
170203 Plásticos 4 133,6 
170302 Mezclas con bituminosos 
<10% 
2,8 93,52 
170407 Metales mezclados 8 267,2 
170504 Tierras y rocas no 
contaminadas 
2,5 83,5 




200301 Basuras generadas por los 
operarios y basuras 
abandonadas en las 
instalaciones a demoler 
0,5 16,7 
170903 Otros residuos peligrosos 2,5 83,5 
Total  100 3340 
  




3.2. APLICACIÓN EEH AURREZTEN DE IHOBE 
En las siguientes páginas se muestran las tablas obtenidas de la utilización de la aplicación de 
estimación de residuos facilitada por Ihobe. Se empleará como punto de partida para realizar 
las correspondientes correcciones posteriores, garantizando así que el volumen de rcd estimado 
se ajuste a la realidad de la obra en cuestión.  
Se tendrán en cuenta únicamente los datos relativos al volumen generado, correspondientes a 
la 4ª y 5ª columnas de la tabla “Previsión de generación y costes de gestión de residuos.”




















Tal y como se ha mencionado, los datos anteriores son estimaciones basadas en ratios 
ponderados, por lo que los valores pueden no ajustarse con total fidelidad a las condiciones 
reales.  
El hecho de que las instalaciones lleven abandonadas tantos años ha permitido que hayan sido 
prácticamente vaciadas por completo de los enseres, mobiliario, etc. que pudieran albergar. Es 
por esto que en el interior de las edificaciones queda maquinaria, elementos estructurales y 
basuras o elementos de tipologías muy variadas, generándose por lo tanto cantidades muy 
diferentes a las que se generarían en el caso de tratarse de instalaciones que han finalizado 
recientemente su vida útil y conservan en su interior los objetos correspondientes a su normal 
funcionamiento.  
Se ha realizado un reconocimiento in situ de las instalaciones de Atxarte y Atxa Txiki que 
permite valorar, visualmente, la existencia y cuantía de los diversos materiales citados. Es por 
esto por lo que se realizarán las siguientes modificaciones a las cantidades estimadas en los 
apartados anteriores. 
3.3.1. VIDRIO 
Ninguna de las edificaciones conserva los vidrios que pudieran haber contenido en sus ventanas 
u otro tipo de aberturas. Asimismo, en el interior de las edificaciones no se localiza ningún 
elemento de este material.  
Solamente se encuentran residuos de vidrio correspondientes a las basuras que han sido 
depositadas en el interior de las instalaciones por las personas que hayan podido entrar de forma 
irregular desde que cesó la actividad de la explotación. Este tipo de residuo se contempla en la 
categoría “Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler”. 
Por esto se estima que, a nivel de RCD, no se generarán residuos correspondientes a la categoría 
“Vidrio”.  
3.3.2. MADERA 
Si bien es cierto que en el interior de diversas edificaciones se aprecian apuntalamientos, 
escaleras provisionales e incluso forjados auxiliares de madera, se trata de elementos aislados 
que no representan una cantidad significativa de material. Por esto, se considera muy elevado 
el volumen de madera estimado mediante las herramientas anteriormente citadas (133,6 t). 




Atendiendo a datos de diversas obras de características similares a las del presente proyecto, se 
estima una cantidad de residuo de la tipología “Madera” de 5 t.  
3.3.3. PLÁSTICOS 
Al igual que en el caso de los residuos correspondientes a la categoría “Vidrio”, en el interior 
de las edificaciones no se encuentran prácticamente elementos que puedan incluirse en la 
categoría “Plásticos”, a excepción de algunos elementos correspondientes al panel de control o 
cintas transportadoras.  
Por esto, se decide reducir notablemente la cantidad estimada de residuos de esta categoría 
(133,6 t), considerándose una generación de 2,4 t. 
3.3.4. CERÁMICOS 
Se considera que la cantidad estimada de residuos de material cerámico es excesiva para la 
tipología structural de las edificaciones a demoler, ya que prácticamente la totalidad de las 
cubiertas son simples forjados de hormigón armado, y la tabiquería interior está principalmente 
constituida por bloques de hormigón.  
Por esto, se estima una cantidad de residuos correspondientes a la categoría “Cerámicos” de 80 
t.  
3.3.5. BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS Y BASURAS 
ABANDONADAS EN LAS INSTALACIONES 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, y como se recoge en la Memoria, las instalaciones 
a demoler presentan gran cantidad de basura en su interior, siendo esta de tipología muy variada. 
Esto se debe a la entrada irregular de personas a las instalaciones una vez fueron abandonadas, 
y al poco respeto al entorno que estas han podido manifestar. 
Por esta razón, se decide incrementar la cantidad estimada de residuos de esta tipología (16,7 
t) a un total de 21 t.  
  




3.3.6. OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 
Se considera que la cantidad estimada de residuos peligrosos (83,5 t) es muy elevada teniendo 
en cuenta el tipo de uso previo de las instalaciones a demoler.  
Si bien es cierto que se hallarán residuos de esta tipología, se decide rebajar la cantidad a 5 t, 
que será más fiel a las características reales de las edificaciones.  
3.3.7. BITUMINOSOS METER JUSTIFICACION 
Dado el uso previo de las instalaciones objeto de demolición, y la tipología estructural de estas, 
se considera que no se hallarán residuos correspondientes a esta categoría.  
3.4. VOLUMEN FINAL DE RCD GENERADO 
Una vez introducidas las modificaciones detalladas en el apartado anterior, se obtienen los datos 
finales de generación de residuos. Estos se recogen en la tabla 9. 
  












170101 Hormigón 931,86 1553,1 
170103 Cerámicos 120,14 80 
170802 Derivados del yeso 68,71 40,08 
170201 Madera 12,5 5 
170202 Vidrio 0 0 
170203 Plásticos 2,52 2,4 
170302 Mezclas con bituminosos 
<10% 
0 0 
170407 Metales mezclados 43,91 285,43 
170504 Tierras y rocas no 
contaminadas 
60,55 83,5 




200301 Basuras generadas por los 
operarios y basuras 
abandonadas en las 
instalaciones a demoler 
35 21 
170903 Otros residuos peligrosos 14,92 5 
Total  1390,31 2159,01 
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
Se redacta el presente Estudio de gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero y del Decreto 112/2012, de 26 de 
junio del B.O.P.V, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición. Este establece, en su apartado 4, entre las obligaciones del productor de residuos 
de demolición la de incluir en el proyecto de derribo un Estudio de Gestión de Residuos de 
Demolición que refleje cómo se llevaran a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
con los residuos de demolición que se vayan a producir en la obra. 
Este documento contiene información relativa a los siguientes puntos: 
 Relación de los agentes intervinientes en la Gestión de RCD.  
 Normativa y legislación aplicable.  
 Identificación de los residuos generados, codificados según la Orden MAM/304/2002.  
 Medidas para la prevención de residuos en la obra. 
 Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.  
 Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos resultantes 
de la demolición.  
 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
generados. 
 Medidas para la separación de los residuos que se generarán en la demolición de la 
instalación, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos.  
 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de demolición.  




 Estimación del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.  
 Los cálculos y estimaciones presentes en este documento servirán de base para la 
redacción del Plan de Gestión de Residuos (PGR). Este documento será elaborado por 
parte del Contratista adjudicatario de las obras. 
Dicho Plan desarrollará y complementará las previsiones contenidas en este documento en 
función de los medios concretos y el sistema de ejecución de la obra. 
  





Para un mejor entendimiento del presente Anejo, se muestra a continuación un resumen de las 
definiciones de múltiples términos del ámbito de la gestión de residuos de construcción y 
demolición. Estas definiciones se extraen de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
 Residuo: según el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se define como residuo 
cualquier sustancia y objeto del que su poseedor se desprenda o del que tenga intención 
y/u obligación de desprenderse. 
 Residuo peligroso: material que en cualquier estado físico o químico contiene elementos 
o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana 
o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los 
recogidos en la Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y en el resto de 
normativa nacional y comunitaria. También se considerarán residuos peligrosos los 
envases y recipientes que hayan contenido residuos o productos peligrosos. 
 Residuos no peligrosos: todos aquellos residuos no catalogados como peligrosos según 
la definición anterior. 
 Residuo inerte: residuo no peligroso que no experimente transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no sea soluble ni combustible, ni reaccione física 
ni químicamente con otras materias con las cuales entre en contacto de forma que pueda 
dar lugar a la contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. La 
lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para 
la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  
 Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con 
la definición anterior de residuo, es generado en una obra de construcción o demolición. 
 Código LER: código de 6 dígitos que identifica un residuo según la Orden 
MAM/304/2002. 




 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan 
acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. 
En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra.  
 Volumen real: volumen de la masa de los residuos sin contar los espacios vacíos, es 
decir, entendiéndose una teórica masa compactada de estos. 
 Gestor de residuos: persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los 
mismos. Habrán de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico 
correspondiente. 
 Destino final: cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
enumeradas en la “Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos”. 
 Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 
diseñado originariamente.  
 Reciclado: transformación de los residuos dentro de un proceso de producción, para su 
fin inicial o para otros fines, incluidos el compostaje y la biometanización, pero no la 
incineración con recuperación de energía.  
 Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  
  




3. AGENTES INTERVINIENTES 
3.1. IDENTIFICACIÓN 
El presente estudio corresponde al proyecto “Demolición de la ruina industrial y retirada de 
maquinaria en las canteras de Atxarte y Atxa Txiki (Abadiño, Bizkaia). 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de este proyecto son: 
3.1.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 
Según el artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se 
entiende como productor de residuos a cualquier persona física o jurídica cuya actividad 
produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones 
de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de esos residuos. 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar 
tres casos:  
1) La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 
tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del 
bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.  
2) La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3) El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición.  
  




3.1.2. POSEEDOR DE RESIDUOS (CONTRATISTA) 
En base a la Ley 22/2011, se considera poseedor de residuos al productor de residuos u otra 
persona física o jurídica que esté en posesión de residuos. 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de 
los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación 
antes del comienzo de las obras. 
3.1.3. NEGOCIANTE 
Se considera negociante a toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la 
compra y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física 
de los residuos. 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Negociante en materia de gestión de 
residuos, siendo su designación responsabilidad del Productor de los residuos. 
3.1.4. AGENTE 
Es agente toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos 
por encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física de los residuos. 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Agente en materia de gestión de 
residuos, siendo su designación responsabilidad del Productor de los residuos. 
3.1.5. GESTOR DE RESIDUOS 
Es considerada Gestor de Residuos la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante 
autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión 
de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
Entre estas operaciones se encuentran la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de 
los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia 
de ostentar la condición de productor de los mismos.  




Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo 
de las obras. 
3.2. OBLIGACIONES 
3.2.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS 
Según lo dispuesto en la Ley 22/2011, el productor u otro poseedor inicial de residuos, para 
asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, está obligado a realizar el tratamiento de los 
residuos por sí mismo; encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad 
o empresa, todos ellos registrados conforme a la normativa vigente; o entregar los residuos a 
una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de economía 
social, para su tratamiento. Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente.  
Con el fin de facilitar la gestión de sus residuos, está obligado a:  
 Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la 
información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.  
 Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos que les entreguen 
cuando presenten características especiales, que puedan producir trastornos en el 
transporte, recogida, valorización o eliminación.  
 Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de 
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su 
naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente.  
La responsabilidad de los demás productores u otros poseedores iniciales de residuos, cuando 
no realicen el tratamiento por sí mismos, concluye cuando los entreguen a un negociante para 
su tratamiento, o a una empresa o entidad de tratamientos autorizados siempre que la entrega 
se acredite documentalmente y se realice cumpliendo los requisitos legalmente establecidos.  
  




Debe incluir en el proyecto de demolición del edificio un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá, como mínimo:  
 Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.  
 Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de residuos en la 
demolición objeto del proyecto.  
 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la demolición.  
 Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5.  
 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y a sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de 
la dirección facultativa de la obra.  
 Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 
autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  




En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de 
los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, 
así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.  
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos queda obligado 
a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas 
correspondientes. 
3.2.2. POSEEDOR DE RESIDUOS 
La persona física o jurídica que ejecute la demolición (el Contratista), además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de 
la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular 
las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente 
estudio.  
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  
El poseedor de RCD, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los 
requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o 
a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.  
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, 
la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino.  
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinarán los residuos.  




En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido 
en la legislación vigente en materia de residuos.  
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
dentro de la obra en que se produzcan.  
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
3.2.3. NEGOCIANTES Y AGENTES 
Los negociantes y agentes cumplirán con lo declarado en su comunicación de actividades y con 
las cláusulas y condiciones asumidas contractualmente.  
Estarán obligados a asegurar que se lleve a cabo una operación completa de tratamiento de los 
residuos que adquieran y a acreditarlo documentalmente al productor u otro poseedor inicial de 
dichos residuos. 
3.2.4. GESTOR DE RESIDUOS 
En base al artículo 20 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, las 
obligaciones de los gestores de residuos son las que se mencionan a continuación. 
Las entidades o empresas que realicen una actividad de tratamiento de residuos deberán: 
 Llevar a cabo el tratamiento de los residuos entregados conforme a lo previsto en su 
autorización y acreditarlo documentalmente. 
 Gestionar adecuadamente los residuos que produzcan como consecuencia de su 
actividad. 




Las entidades o empresas que recogen o transportan residuos con carácter profesional deberán: 
 Recoger los residuos y transportarlos cumpliendo las prescripciones de las normas de 
transportes, las restantes normas aplicables y las previsiones contractuales.   
 Mantener durante su recogida y transporte, los residuos peligrosos envasados y 
etiquetados con arreglo a las normas internacionales y comunitarias vigentes. 
 Entregar los residuos para su tratamiento a entidades o empresas autorizadas, y disponer 
de una acreditación documental de esta entrega. 
 Con carácter general los gestores de residuos están obligados a: 
 Mantener los residuos almacenados en las condiciones que fije su autorización. La 
duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años 
cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el 
caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis 
meses; en supuestos excepcionales, el órgano competente de las Comunidades 
Autónomas donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente 
justificadas y siempre que se garantice la protección de la salud humana y el medio 
ambiente, podrá modificar este plazo. Durante su almacenamiento los residuos 
peligrosos deberán estar envasados y etiquetados con arreglo a las normas 
internacionales y comunitarias vigentes. 
 Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de 
residuos en el lugar de almacenamiento. 
 Constituir una fianza en el caso de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las normas 
que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión. 
Dicha fianza tendrá por objeto responder frente a la Administración del cumplimiento 
de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y de la autorización o 
comunicación. 
 Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el caso de 
entidades o empresas que realicen operaciones de tratamiento de residuos peligrosos y 
cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que 
regulan operaciones de gestión, para cubrir las responsabilidades que deriven de estas 
operaciones. Dicha garantía deberá cubrir, en todo caso: 




o Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas. 
o Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas. 
o Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado. Esta 
cuantía se determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre 
responsabilidad medioambiental. 
 No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros 
residuos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas. 
El órgano competente podrá permitir mezclas sólo cuando: 
o La operación de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada; 
o No aumenten los impactos adversos de la gestión de residuos sobre la salud 
humana y el medio ambiente, y 
o La operación se haga conforme a las mejores técnicas disponibles. 
Además de las obligaciones previstas en este artículo, los gestores de residuos peligrosos 
cumplirán los requisitos recogidos en el procedimiento reglamentariamente establecido relativo 
a los residuos peligrosos. 
Asimismo, además de las obligaciones recogidas en la legislación específica sobre residuos, el 
gestor de residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
 En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del 
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan 
de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 
resultantes de la actividad.  
 Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes.  
 Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, 
los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 
productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se 
trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 




almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
  




4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
4.1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
La realización del presente estudio de gestión de residuos es una obligación como queda 
establecido en el artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones 
del productor de residuos de construcción y demolición".  
El mencionado artículo establece que “además de los requisitos exigidos por la legislación sobre 
residuos, el productor de residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición (…)” 
A este proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008 en virtud de lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 3: “este Real Decreto será de aplicación a los residuos que se generen 
en obras de construcción o demolición y estén regulados por legislación específica sobre 
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición.” 
Asimismo, es de aplicación el mencionado Real Decreto ya que se generan residuos de 
construcción y demolición, definidos en el artículo 2 como:  
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, 
"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra 
en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 
ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas".  
El apartado 3.1 contempla tres excepciones para la aplicación del R.D. 105/2008. Serán 
excepciones los casos en los que se generen los siguientes residuos:  
 Tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización.  




 Si bien es cierto que se generarán residuos que cumplen la definición anterior, 
procedentes del machaqueo del hormigón y que serán reutilizados para el relleno de las 
cavidades que surjan durante el desarrollo de los trabajos, se generará también otra gran 
variedad de residuos (metales, plásticos, orgánicos, etc.) que no la cumplen. Es por esto 
que no se considera aplicable esta excepción.  
 Residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo. Como se establece en el apartado 1 del artículo 2, esta Directiva será aplicable 
a la gestión de los residuos de extracción, es decir, los residuos resultantes de la 
prospección, de la extracción, del tratamiento y del almacenamiento de recursos 
minerales, así como de la explotación de canteras. 
La actividad desarrollada en las instalaciones objeto de demolición es precisamente 
esta última, la explotación de canteras. Sin embargo, en el apartado 2. a) del artículo 2 
se recogen la siguiente excepción “quedan excluidos del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva los residuos generados en la prospección, extracción y el 
tratamiento de recursos minerales, así como en la explotación de canteras, pero que no 
resulten directamente de estas actividades”. Ya que en el caso del presente proyecto se 
generarán residuos que no resultan directamente de la actividad de explotación de la 
cantera, sino que proceden de la demolición de las instalaciones, se considera que esta 
excepción es aplicable. Por tanto, el presente Estudio de Gestión de Residuos estará 
exento de cumplimiento de la Directiva 2006/21/CE.  
 Lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de 
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las 
sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 
26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de 
interés general, y por los tratados internacionales de los que España es parte.  
Por todo esto, se concluye que a todos los residuos de construcción y demolición que se generen 
en la presente obra y estén regulados por la legislación vigente sobre residuos, les es de 
aplicación el Real Decreto 105/2008.  
Asimismo, a aquellos residuos generados, regulados por la legislación sobre residuos, que estén 
mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será igualmente aplicable el 
Real Decreto en los aspectos contemplados en la legislación específica.  
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa que se enumera a 
continuación.  




4.1.1. ÁMBITO EUROPEO  
 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 
2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.  
 Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.  
 Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.  
 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y 
residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 
 Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
residuos peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.  
 Directiva 91/156/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y 
directivas 2006/12/CE y 94/31/CE que la modifican.  
4.1.2. ÁMBITO ESTATAL 
 RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  
 RD 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. Los artículos 3.4 y 5.5 han sido derogados por el Real Decreto 106/2008, sobre 
pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.  
 RD 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.  
 RD 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos que deroga el art. 3 a) y el 
ANEXO II del RD 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos.  




 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y 
reglamentos posteriores que la desarrollan.  
 Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las 
operaciones valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y 
corrección de errores publicada en BOE del 12/03/2002.  
 RD 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero.  
 RD 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 
PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y RD 228/06 que lo modifica.  
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados que modifica Ley 
10/1998 de Residuos. BOE núm. 96, del 22/4/2011.  
 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y RD 782/98 y 252/2006 
que la desarrollan y modifican. 
 RD 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los 
acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas, modificado por Real 
Decreto 106/2008, de 1 de febrero.  
 RD 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  
 Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y RD 952/1997 y 833/1998 que la 
desarrollan.  
 Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de 
Construcción y Demolición 2001-2006.  
 Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación 
debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 




4.1.3. ÁMBITO AUTONÓMICO 
 DECRETO 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.  
 DECRETO 165/2008 de 30 septiembre Comunidad Autónoma del País Vasco 
(inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo)  
 Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. 
TÍTULO III. Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. 
Capítulo IV. Residuos  
Además, deberá tenerse en cuenta a siguiente normativa: 
 Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE del 6/2/1991. 
 Ley de envases y residuos de envases. Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del 
Estado. BOE 25 de abril de 1997. Desarrollada por Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases y Real 
Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. BOE del 1/6/1998.  
Esta normativa ha sido modificada por:  
 Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Real 
Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. BOE del 27/3/2010.  




 Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006. Resolución de 14 
de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. BOE del 12/7/2001. 
4.2. ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  
Deberá señalizarse y separarse debidamente el depósito temporal para RCD valorizables 
(maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en contenedores o en acopios. El depósito 
temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos específicos con la ubicación 
y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito también deberá 
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.  
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm. a lo largo 
de todo su perímetro.  
En los mismos debe figurar la siguiente información del titular: razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor o envase y número de inscripción en el registro de transportistas de 
residuos.  
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados 
o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a 
las obras a la que prestan servicio.  
Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de la 
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación.  
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente 
sobre esta materia, así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición 
de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 
MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.  




Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 
 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 
función de las características de los residuos que se depositarán.  
 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  
 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. Utilizar siempre el 
contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la 
correcta separación de los mismos.  
 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 
resulten contaminados.  
 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza 
con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 
recogidos del suelo. 
4.3. MANEJO DE RESIDUOS 
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. En cualquier 
caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de 
febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto, el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto, así como la legislación laboral de aplicación.  
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.  




La tierra superficial que pueda tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura 
no superior a 2 m. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con 
otros materiales. 
4.4. DERRIBO Y DEMOLICIÓN 
En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos 
que generen residuos contaminantes y peligrosos. En caso de ser posible, esta retirada será 
previa a cualquier otro trabajo. 
Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se 
retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos. De esta forma se evitará 
el deterioro innecesario de los elementos aprovechables.  
En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los trabajos de 
desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos 
de separación. 
Anterior al derribo, en los locales en los que se haya trabajado con sustancias tóxicas se realizará 
un análisis de tierras, paramentos y otros elementos constructivos en los que se presuma pueda 
permanecer contaminación.  
4.5. DOCUMENTACIÓN 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y , en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad expresada en T o en M3, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista LER publicada por Orden 
MAN/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
El poseedor de residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión a que se hace referencia en el R.D 105/2008 que regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición y el Decreto 112/2012 
de la CAPV. 
El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por 
el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 




El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y , en su caso la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia 
y , en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en T o en M3, o en ambas 
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
LER publicada por Orden MAN/304/2002. 
Cuando el gestor al que el poseedor entrega los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación final 
al que se destinan los residuos. 
Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligroso se deberá remitir notificación 
al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos 10 
días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una 
provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 
Para el transporte de los residuos peligrosos se complementará el Documento de Control y 
Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental 
de la Comunidad Autónoma. 
El poseedor de residuos facilitara al productor acreditación fehaciente y documental que deje 
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con 
documentación gráfica. 
4.6. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE OBRA 
Todo el personal de la obra conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos 
de obra.  
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas 
que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su 
experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 
nuevas.  
  




4.7. FIN DE OBRA 
La Dirección Facultativa debe redactar y firmar el certificado de fin de obra, acreditando que 
la obra se ha ejecutado conforme al Proyecto de Demolición, y conforme al Estudio de Gestión 
de Residuos, así como con sujeción a las condiciones impuestas a través de la licencia 
urbanística.  
La normativa exige a cada agente que interviene en la producción y la gestión de los residuos 
que archive la siguiente documentación durante un plazo no inferior a 5 años, durante los cuales 
se debe tener a disposición de la Administración competente:  
 Productor de los residuos: certificados de gestión de los residuos.  
 Gestor: registro de las operaciones efectuadas en materia de gestión de los residuos 
producidos en la obra en cuestión.  
  




5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA, 
SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición (RCD) generados en la obra se han 
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos 
(LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE: 
 RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras 
de excavación. El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1. a), considera como excepción 
de ser consideradas como residuos: Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias 
peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización.  
 RCD de Nivel II: generados principalmente en  actividades del sector de la construcción, 
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.  
Se establece una clasificación de RCD generados, reflejada en la Tabla 1.  
Tabla 1. Clasificación de los RCD generados en la demolición. 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas aleaciones) 





RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
  




6. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 
Como se menciona en la Memoria del presente proyecto, la información técnica disponible 
relativa a las estructuras objeto de demolición es muy reducida. Se dispone únicamente de los 
planos en planta que se encuentran en la página web de la Diputación Foral de Bizkaia y en 
Geoeuskadi.  
De la información obtenida, se tiene que la construcción de las diversas estructuras no se ha 
realizado sujeta a un proyecto, sino que ha ido respondiendo a las necesidades de los procesos 
extractivos de las canteras a lo largo de los años. Es por esto por lo que no se dispone de planos 
ni información técnica detallada que permita un cálculo exhaustivo de superficie y volumen. 
Para la estimación de los residuos generados en la ejecución de los trabajos previstos se recurre 
a ratios generalistas, método recogido en el apartado 4.2.1. del documento “Manual para la 
redacción de estudios de gestión de RCD en obras de edificación, rehabilitación y demolición” 
de Ihobe. En dicho manual se recomiendan diversos métodos de estimación, tales como el 
empleo de la aplicación EHH Aurrezten del propio Ihobe, así como el uso de las tablas 
recogidas en el Anexo I del Decreto112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Se opta por el empleo de la aplicación EHH Aurrezten, cuyo desglose de datos se recoge en el 
Anexo nº1 – Cálculos. Dado que se trata una aplicación que permite la estimación del volumen 
de residuo generado para una edificación tipo, se realizan las correcciones correspondientes de 
forma que el resultado se ajuste de la manera más fiel posible a las instalaciones objeto de 
demolición. De esta forma, se obtienen las cantidades que se muestran en la tabla 2.  
  


















170101 Hormigón Áridos 931,86 1553,1 
170103 Cerámicos Áridos 120,14 556 
170802 Materiales de construcción 




170201 Madera Madera 12,5 5 
170202 Vidrio Residuos no 
peligrosos 
0 0 
170203 Plásticos Residuos no 
peligrosos 
2,52 2,4 
170407 Metales mezclados Metales 43,91 285,43 
170504 Tierras y rocas no 
contaminadas 
Áridos 60,55 83,5 
170904 Otros residuos de 




200301 Basuras generadas por los 
operarios y basuras 





170903* Otros Residuos peligrosos Residuos 
peligrosos 
14,92 5 
Asimismo, como se ha mencionado en el apartado anterior, también se generarán residuos 
procedentes de la retirada de los vehículos y maquinaria presentes en la explanada de la cantera 
de Atxarte. Estos residuos serán gestionados por separado, y serán retirados en la fase de 
trabajos previos. La tipificación y estimación de estos residuos también se recoge en la tabla 3.  
Tabla 3. Residuos procedentes de la maquinaria abandonada en la explanada de Atxarte. 
Código LER Descripción del 
Residuo 
Unidades 
16 01 03 Neumáticos fuera 
de uso. 
±50 
16 01 04 Vehículos al final 
de su vida útil. 
4 
  




7. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS 
RESIDUOS RESULTANTES 
Como criterio general, se adoptarán las medidas que se detallan a continuación para planificar 
y optimizar el procedimiento de gestión de los residuos generados.  
Se llevará a cabo una separación selectiva de los residuos que vayan a ser reciclados o 
reutilizados, teniendo en cuenta que la viabilidad del reciclado o reutilización depende 
fundamentalmente de una correcta separación y clasificación de los residuos valorizables. Es 
por esto por lo que se ha escogido un proceso de demolición selectiva frente a la demolición 
tradicional, ya que este método facilita la separación de elementos reutilizables, reciclables y 
aquellos que se destinarán a vertedero.  
Durante los trabajos de demolición, se cuidará la preservación de los productos o materiales 
que vayan a ser reutilizados y reciclados. 
En el caso de los materiales reciclables, estos no deberán mezclarse con otros residuos que 
puedan dificultar su valorización, y bajo ningún concepto se mezclarán con residuos de carácter 
contaminante ya que esto elimina cualquier posibilidad de reciclaje. 
Se registrarán las cantidades y características de los residuos que son transportados desde los 
contenedores hasta los gestores autorizados. Una vez realizada la separación selectiva, se 
procederá a la caracterización de los residuos, siendo necesario un control sobre la naturaleza 
y cantidad, así como la identificación de los gestores correspondientes.  
Aquellos materiales que contengan amianto se eliminarán antes de aplicar la técnicas de 
demolición, siguiendo las indicaciones establecidas.  
En caso de adoptar otras medidas alternativas para la planificación u optimización de la gestión 
de los residuos, éstas se comunicarán fehacientemente al Director de Obra y al Director de 
Ejecución de la Obra, para su conocimiento y aprobación. Dichas medidas no podrán suponer 
una disminución de la calidad de los trabajos, ni interferirán en el proceso de ejecución.  




8. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, REUTILIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN PARA LOS RESIDUOS GENERADOS 
Será necesaria la autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma para llevar a cabo el desarrollo de las actividades de valorización de los 
RCD, en los términos establecidos por la legislación vigente.  
Dicha autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones a realizar, sin 
perjuicio de las licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a esta actividad. La 
autorización se otorgará por un plazo determinado de tiempo y, en caso de ser necesario, podrá 
renovarse por períodos sucesivos. 
Sólo se concederá la autorización habiendo realizado previamente una inspección de las 
instalaciones en las que vaya a realizarse la actividad, así como la comprobación de la 
cualificación adecuada de aquellos técnicos responsables de su dirección. También se verificará 
que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de la explotación.  
8.1. REUTILIZACIÓN 
En el caso del presente proyecto, las operaciones de reutilización se podrán aplicar a: 
 Tierras procedentes de la excavación dentro de las propias zanjas o rellenos. 
 Residuos minerales o pétreos de áridos reciclados para rellenos. 
 Materiales metálicos. 
8.2. VALORIZACIÓN 
Para una mejor valorización, se fomentará la clasificación de los residuos generados. Realizar 
adecuadamente la recogida selectiva de los residuos no solo facilitará dicha valorización, sino 
que contribuirá a mejorar su gestión en el vertedero correspondiente.  
De esta manera, una vez se hayan clasificado los residuos estos podrán ser enviados a gestores 
especializados en el reciclaje y depósito de cada tipología. Así se evitarán transportes 
innecesarios que se darían en el caso de tratarse de residuos muy heterogéneos, o en el caso de 
contener materiales no admitidos por el gestor.  




Para realizar la gestión de los RCD de la manera más eficaz posible, deberán conocerse las 
diversas opciones que existen, escogiendo la mejor. La propia obra, metodología de trabajos y 
el proyecto en su conjunto se concebirán teniendo en cuenta el objetivo de mínima generación 
de residuos, así como su valorización y reciclaje. Asimismo, se analizarán las condiciones 
técnicas necesarias y, previamente al inicio de los trabajos, se definirán una serie de buenas 
prácticas que garanticen una correcta gestión de la obra, que deberán ser cumplidas por el 
personal durante el desarrollo de la obra.  
Con el fin de realizar una previsión de los métodos más adecuados para la minimización de 
generación de RCD, en cada fase de la obra deberán identificarse las cantidades y características 
de los residuos generados.  
Por último, deberá disponerse de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 
materiales reutilizados y gestores de reciclaje más próximos, que se presentará a la Dirección 
de la Obra antes del inicio de los trabajos, dentro del Plan de Gestión de Residuos.  
8.3. ELIMINACIÓN 
En aquellos casos en los que no sea posible la valorización o reutilización de los residuos, estos 
deberán enviarse a un gestor autorizado a tal efecto. 
8.4. DESTINO DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
Analizadas las diversas opciones que presenta la gestión de los RCD generados tras la 
demolición de las estructuras de Atxarte y Atxa Txiki, y la retirada de la maquinaria presente 
en las explanadas, se establece el procedimiento a seguir con cada tipología de residuo. 
En la tabla 4 se recoge la relación de materiales, su tipología, el correspondiente tratamiento y 
destino. 
  














170101 Hormigón Áridos Valorización in situ 
mediante planta de 
machaqueo móvil 
170103 Cerámicos Áridos Valorización in situ 
mediante planta de 
machaqueo móvil 
170802 Materiales de construcción 
a base de yeso 
Residuos no 
peligrosos 
Planta de reciclaje de 
RCD 
170201 Madera Madera Gestor autorizado 
RNPs 








170407 Metales mezclados Metales Gestor autorizado 
RNPs 
170504 Tierras y rocas no 
contaminadas 
Áridos Valorización in situ  
170904 Otros residuos de 





200301 Basuras generadas por los 
operarios y basuras 






170903* Otros Residuos peligrosos Residuos 
peligrosos 
Depósito de seguridad 
 















9. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 
El R.D. 105/2008 de 1 de febrero, establece, en el punto 5 del Artículo 5 “Obligaciones del 
poseedor de RCD”, que los residuos deberán separarse en fracciones en caso de que se superen 
ciertas cantidades previstas de generación. Asimismo, determina que es el poseedor de dichos 
residuos quien, preferentemente, deben separar los residuos separar los residuos en el 
mencionado caso de resultar obligatorio.  
No obstante, en el caso de que por falta de espacio físico en la obra resulte técnicamente inviable 
efectuar la separación, la legislación permite que se encomiende esta tarea a un gestor que 
disponga de un centro de tratamiento. En tal caso, será obligación del poseedor (Contratista o 
Subcontratista) la obtención, por parte del gestor, de la documentación que acredite que se ha 
efectuado correctamente la separación, así como facilitar dicha documentación al titular de la 
licencia (Productor de los residuos).  
En cualquier caso, siempre que se superen las cantidades establecidas en el RD 105/2008, la 
Dirección Facultativa deberá dirigir y garantizar el cumplimiento de la obligación de realizar 
una adecuada separación de los residuos.  
Será obligatoria esta separación cuando, de forma individualizada para cada una de las 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades 
reflejadas en la tabla 5.  
Tabla 5. Cantidades mínimas previstas para la separación in situ obligatoria de RCD. 
RESIDUO CANTIDAD (t) 
Hormigón 80 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 40 




Papel y cartón 0,5 
Por lo que respecta a la demolición objeto del presente Estudio, en la tabla 6 se recoge la 
relación de residuos generados y la obligatoriedad o no de su separación in situ.  
  
















170101 Hormigón 1.553,10 Obligatoria 
170103 Cerámicos 80 Obligatoria 
170201 Madera 5 Obligatoria 
170202 Vidrio 0 No 
obligatoria 
170203 Plásticos 2,4 Obligatoria 
170407 Metales mezclados 285,43 Obligatoria 
170903* Otros Residuos peligrosos 5 Obligatoria 
El órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
de forma excepcional y siempre que la separación de residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el Proyecto de la obra, podrá eximir al poseedor de los RCD de la obligación 
de separación de todas o alguna de las fracciones anteriormente citadas.  
Los residuos peligrosos deberán ser separados en todo caso, sin poder mezclar estos residuos 
con otros que también lo sean, salvo que la gestión de los mismos no se vea dificultada y 
compartan las mismas características de peligrosidad (inflamabilidad, corrosividad…). En 
cualquier caso, serán separados del resto de RCD y gestionados a través de los canales 
autorizados.  
En general, se dispondrá en la obra un lugar apropiado para el almacenaje de los residuos. Se 
procurará que se trate de un espacio amplio y de fácil acceso para máquinas y vehículos, 
facilitando así la recogida.  
El Contratista deberá garantizar un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios de 
los RCD, que entorpecerían la marcha de la obra y no facilitan una gestión eficaz.  
Se procurará que los residuos permanezcan almacenados el menor tiempo posible para que no 
se ensucien ni se mezclen, de forma que se facilite su posterior reciclaje. Asimismo, se habrá 
de prever un número suficiente de contenedores debidamente identificados mediante etiquetas 
que describan con claridad la clase y las características del residuo depositado. Dichas etiquetas 
tendrán el tamaño y disposición adecuada de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, 
es decir, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 




10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO 
El poseedor de los RCD (Contratista), será el responsable de sufragar los costes de gestión de 
los residuos, y deberá entregar al Productor (Promotor) los certificados y documentación 
acreditativa.  
El coste previsto para la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la 
demolición de las instalaciones de Atxarte y Atxa Txiki incluye la carga, los costes de transporte 
a gestor autorizado, el alquiler de contenedores, las tasas y cánones de vertidos aplicables, así 
como las eventuales operaciones de valorización. Este coste se representará en el Documento 
nº 4 – Presupuesto del presente Proyecto, en el apartado correspondiente a la gestión de 
residuos.  
  




11. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE DEMOLICIÓN 
Los planos correspondientes a las instalaciones destinadas al almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los RCD dentro de la obra se incluyen en el 
Documento nº2 - Planos del presente Proyecto.  
En dichos planos, se determina la ubicación de: 
 Contenedores para residuos urbanos, para las basuras generadas por los operarios y 
aquellas abandonadas en los edificios a demoler. 
 Almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.  
 Acopios y contenedores de los diferentes tipos de RCD. 
Estos Planos podrán ser objeto de adaptación debido al proceso de ejecución, organización y 
control de la obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa 
comunicación y aceptación por parte del Director de Obra y del Director de Ejecución de la 
Obra.  
 
 ANEXO Nº 3 – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
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El impacto ambiental es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente, 
alteración que no siempre es negativa. En función de las consecuencias de la acción del ser 
humano, se puede influir favorable o desfavorablemente en el medio. Para conocer dicho 
impacto, es necesario estudiar y analizar detenidamente la actividad en cuestión.  
En cuanto al ámbito del presente proyecto, antes de iniciarse determinadas obras públicas o 
proyectos la legislación vigente obliga a realizar una Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) 
que estos producirán. El objetivo de esta EIA es identificar, predecir e interpretar los impactos 
que dicha actividad provocará si es llevada a cabo. Para la realización de una EIA, deben 
seguirse los siguientes pasos elaborando diversos documentos que se enumeran a continuación: 
- Estudio de Impacto Ambiental (EsIA): es el paso previo a la EIA. Consiste en un 
documento técnico que identifica los impactos, la posibilidad de corregirlos, los efectos 
que producirán, etc. Se trata de un estudio multidisciplinar y debe ser lo más objetivo 
posible.  
- Declaración de Impacto Ambiental (DIA): esta declaración es llevada a cabo por los 
organismos competentes en la materia, tras analizar el EsIA y las alegaciones, 
objeciones o comentarios que el público en general o las instituciones hayan hecho.  
Con todo el material, el organismo competente decide la conveniencia o no de ejecutar la 
actividad u obra estudiada; y determina las condiciones y medidas a adoptar para proteger el 
medio ambiente y los recursos naturales.  
La tipología del presente proyecto de demolición quedaría recogida en el Anexo II del Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y su modificación mediante la Ley 6/2010 
de 24 de marzo. Concretamente, se recoge en el apartado k del “Grupo 9, Otros proyectos” del 
citado Anexo II: “cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los anexos I 
y II, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución”. El derribo total de una estructura 
se considera por tanto un cambio en un proyecto ejecutado. 
De acuerdo con lo indicado en el Artículo 3. Apartado 2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, 
“Sólo deberán someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en la forma prevista 
en esta ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes proyectos: a) 
Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de 
cualquier otra actividad incluida en el Anexo II.”  
  




Por lo que respecta al País Vasco, en la normativa relativa a Evaluación de Impacto Ambiental 
vigente, en concreto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero (modificada por el Decreto 211/2012, 
de 16 de octubre) Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se incluyen 
en el Anexo I apartado C) “Lista de obras o actividades sometidas al procedimiento de 
evaluación simplificada de impacto ambiental”, las “actividades que sin estar comprendidas en 
alguno de los apartados anteriores, supongan una transformación del tipo de aprovechamiento 
del suelo y una eliminación de la cubierta arbustiva o arbórea y se realicen en superficies entre 
5 ha y 50 ha.”  
Teniendo en cuenta lo anterior, se redacta el Estudio de Impacto Ambiental del presente 
proyecto, entre cuyos objetivos se encuentra el proporcionar al órgano ambiental competente 
la información suficiente para tomar la decisión acerca de la necesidad o no de someter el 
proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental (y en caso de determinarse la necesidad de 
sometimiento, servir de base para el inicio de la fase de consultas previas).  
Este Estudio de Impacto Ambiental se ha realizado, por tanto, de acuerdo a los contenidos 
especificados en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluación de impacto ambiental, con la finalidad de identificar, predecir y prevenir las 
consecuencias del citado en el medio y, en su caso, introducir las modificaciones que se estimen 
en el mismo, así como las medidas cautelares o correctoras que consigan hacer la actividad 
compatible con el medio. 
  




1. OBJETO Y ÁMBITO DEL PROYECTO 
El objeto del presente proyecto es la demolición total de las estructuras e instalaciones 
correspondientes a las explotaciones de las canteras de Atxarte y Atxa-Txiki, así como la 
retirada de los vehículos y maquinaria abandonados en las inmediaciones de los frentes de 
explotación. 
Dicho proceso se realizará de acuerdo con los parámetros fijados para ser considerada una 
demolición selectiva, además de atenderse debidamente los parámetros medioambientales 
correspondientes.  
El área afectada por las actuaciones relativas a la demolición y retirada de materiales pertenece 
al municipio de Abadiño, Bizkaia, y se encuentra en el interior del Parque Natural de Urkiola. 
  




2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
Las canteras de Atxarte y Atxa Txiki, en situación de completo abandono desde hace más de 
una década, se encuentran en el límite del ramal que parte de la carretera N-636 a la altura del 
municipio de Abadiño. Las instalaciones correspondientes a la actividad de extracción se sitúan 
a 3 km del núcleo urbano del municipio. 
Las edificaciones más cercanas al área afectada por el presente proyecto son varias 
explotaciones agropecuarias de pequeño o medio tamaño. La distancia entre los accesos de 
dichas explotaciones y los accesos a las canteras es, por carretera, de unos 300 m.  
El núcleo residencial más próximo a Atxarte y Atxa Txiki es el barrio de Mendiola, formado 
por unas 7 viviendas unifamiliares, así como varias viviendas aisladas situadas en los 
alrededores. La distancia entre estas viviendas y las instalaciones a demoler oscila entre los 600 
y 900 m. Ver plano nº1 Situación.  
Como se ha mencionado en el punto anterior, el presente proyecto comprende tanto la retirada 
de toda maquinaria y vehículos como la demolición total de las estructuras.  
Dicha retirada de elementos presentes en ambas explanadas será el primer trabajo a realizar, ya 
que de esta forma se dispondrá del total de la superficie de las explanadas para ejecutar 
posteriormente la demolición.  
  




3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
Como se recoge en el punto 4.3 de la memoria, apartado correspondiente al estudio de 
alternativas de métodos de demolición, las principales opciones para realizar el derribo de las 
estructuras de Atxarte y Atxa Txiki son las siguientes:  
- Demolición con herramientas de mano 
- Técnicas de presión 
o Presión por mecanismos de percusión 
 Peso rompedor 
 Maza suspendida o demolición mediante bola 
 Martillo de percusión 
o Mecánica hidroneumática 
o Presión por explosivos 
o Presión por morteros expansivos 
o Presión por gas 
- Técnicas basadas en la inestabilidad 
o Por cables 
o Por empuje 
- Técnicas de abrasión 
o Útiles diamantados 
o Chorro de agua o hidrodemolición 
- Técnicas de fusión 
- Técnicas experimentales 
Para la ejecución del presente proyecto, teniendo en cuenta los diversos criterios a seguir para 
la elección de la maquinaria, óptimo aprovechamiento de los residuos de demolición, y el 
máximo cuidado del entorno en el que se ubican las instalaciones a demoler, se opta por llevar 
a cabo la demolición mediante sistema mixto o combinado. Es decir, los trabajos se realizarán 
tanto de forma manual como mecánica.   
El desmontaje y desmantelamiento de la maquinaria y vehículos presentes en las explanadas se 
realizará principalmente de forma manual, salvo en el caso de los 3 vehículos en mejor estado, 




que serán trasladados a desguace mediante remolques.  
En cuanto al proceso de demolición, durante la fase manual fundamentalmente se procederá a 
la limpieza y retirada de vegetación y residuos, así como al desmantelamiento de los equipos 
presentes en el interior de las plantas. Durante esta fase, se ejecutarán todas las medidas de 
seguridad necesarias para que se cumplan las condiciones adecuadas de trabajo a medida que 
se desarrollan las diversas labores. Como corresponde a un proceso de demolición selectiva, en 
esta primera fase se realizará además una clasificación de los materiales en aprovechables y no 
aprovechables, para su posterior valorización o reutilización.  
Posteriormente se realizará la segunda fase, correspondiente a la demolición mecánica de los 
elementos estructurales de las diferentes instalaciones. Para estas tareas se emplearán 
principalmente pinza demoledora, martillo hidráulico y cazo, que serán equipados sobre 
retroexcavadoras.  
A medida que avancen los trabajos de demolición, se realizará el acopio de los escombros en 
puntos dispuestos expresamente para este fin, acondicionados previamente para cumplir las 
necesarias medidas de seguridad. Estos puntos de acopio serán regados esporádicamente para 
evitar la acumulación de grandes cantidades de polvo.  
Los residuos no aptos para el posterior relleno de las aberturas originadas en el solar como es 
el caso de plásticos, cartón, metal y hierro…serán acopiados de manera selectiva y 
transportados a vertedero. Para el caso de los escombros aptos para rellenos, se opta por el 
machaqueo en una planta móvil de reciclado de áridos.  
Los escombros serán trasladados a vertedero o a los puntos de gestión mediante camiones 
bañera que deberán ir cubiertos por un toldo. 
  




4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
4.1. IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN 
4.1.1. INCREMENTO DE LOS NIVELES DE RUIDO 
La contaminación acústica es uno de los principales problemas a solventar durante el desarrollo 
de trabajos ubicados cerca de núcleos urbanos.  
El tráfico de vehículos pesados, el traslado de maquinaria y escombros y, sobre todo, los propios 
trabajos de demolición mecánica producen elevados niveles de ruido, que generarán un impacto 
en la calidad de vida de la población cercana. 
La distancia a dichos espacios residenciales es el principal atenuante de estas molestias, aunque 
también pueden disponerse pantallas acústicas y otros elementos que reducen los niveles de 
emisión.  
Como se ha mencionado en el punto 2, los núcleos de población más cercanos se encuentran 
en un radio de 600-900 m del área de actuación. Además, un número reducido de las viviendas 
se encuentra en la propia carretera por la que discurrirán los vehículos de obra. La mayoría de 
ellas cuenta con accesos particulares que las distancian de la zona de tránsito y por tanto del 
ruido producido por el tráfico rodado.  
Es por esto por lo que se estima que la afección de los niveles de ruido sobre la población será 
mínima.  
4.1.2. UTILIZACIÓN DEL RAMAL DE LA CARRETERA N-636 
Todos los vehículos accederán a la zona de trabajo a través del ramal que parte de la carretera 
N-636 a la altura del núcleo urbano de Abadiño, en dirección al barrio de Mendiola y Atxarte. 
Esta vía es la única que da acceso a todas las instalaciones presentes en la zona, desde varias 
explotaciones agropecuarias, una empresa de hormigonado y todos los núcleos residenciales.  
Por lo tanto, el tráfico de maquinaria y vehículos vinculados a la obra incrementarán de forma 
notable la ocupación de la vía, pudiendo generar en ocasiones puntuales inconvenientes o 
molestias para los usuarios y vecinos de la zona.  




4.1.3. INCREMENTO DE LA POBLACIÓN ACTIVA 
El desarrollo de los trabajos requerirá de mano de obra, de cualificación variada en función de 
los trabajos a desarrollar. En la medida de lo posible, dicha mano de obra será contratada entre 
la población local, de forma que se potencie el empleo en la región. 
Este impacto cabe caracterizarlo como beneficioso. 
4.1.4. AUMENTO DE LOS NIVELES DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN 
El tráfico de maquinaria pesada, los trabajos de demolición mecánica y el transporte de 
escombros producirán un notable incremento de los niveles de polvo y partículas en suspensión 
en la zona. Esto conlleva un impacto negativo en la calidad del aire, siendo un problema a tener 
en cuenta en lo relativo a la salud pública. Además, la presencia de partículas en suspensión y 
su depósito en el mobiliario urbano y el entorno también producen un incremento de la 
suciedad.   
Se considera este una de las principales problemáticas a tener en cuenta, a pesar de que al igual 
que en el caso del ruido la distancia amortiguará en cierta medida el impacto directo sobre la 
población.  
Este impacto se califica como moderado.  
4.1.5. RECUPERACIÓN DE ESPACIO PARA USO PÚBLICO Y 
ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN RIESGO DE 
COLAPSO 
Como se menciona en la Memoria del presente proyecto, el espacio ocupado por las estructuras 
objeto de demolición se encuentra en el interior del Parque Natural de Urkiola, concretamente 
en una zona muy frecuentada por excursionistas y aficionados a la escalada.  
A la finalización de los trabajos, se liberará un espacio que podrá ser utilizado en un futuro para 
actividades públicas, tales como área recreativa, aparcamiento, zona de esparcimiento, etc. 
Asimismo, la presencia en una zona tan concurrida de estructuras accesibles (pese a estar 
señalizada la prohibición del acceso a ellas) en mal estado de conservación, conlleva un riesgo 
para toda persona que pueda transitar a su alrededor o adentrarse en las instalaciones.  




Se considera por tanto que el proyecto tendrá un impacto positivo muy notable, tanto para la 
población de la zona como para todas las personas que utilizan y disfrutan este entorno.  
4.2. IMPACTO SOBRE LA FAUNA 
Las montañas del Parque Natural de Urkiola dan cobijo en sus diferentes hábitats a una rica y 
variada fauna de vertebrados compuesta de 137 especies: 4 de peces, 7 de anfibios, 10 de 
reptiles, 74 de aves y 42 de mamíferos [10].  
Aunque es cierto que en el área de afección de los trabajos no se encuentran presentes la 
totalidad de las especies mencionadas, cabe destacar la presencia de aves rapaces que anidan 
en las cavidades de los frentes de explotación de ambas canteras. Entre estas especies se 
encuentran el alimoche, el halcón peregrino, el gavilán o el azor. Todas ellas se encuentran 
incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas, siendo el alimoche y el gavilán las que se encuentran en una 
situación más vulnerable.  
El desarrollo de los trabajos vinculados al presente proyecto generará ruidos y presencia de 
partículas suspendidas que afectarán notablemente a estas especies presentes en el entorno.  
El impacto de estos condicionantes en la fauna local se considera moderado, pero compatible 
con el hábitat natural debido a que no se aprecian grandes poblaciones en el área directa de 
actuación. 
Asimismo, se valora que la retirada de toda ruina industrial permitirá la futura recuperación 
medioambiental del entorno, lo que favorecerá el desarrollo de poblaciones animales en la zona. 
4.3. IMPACTO SOBRE LA FLORA 
Todas las infraestructuras y maquinaria que serán retiradas durante el desarrollo de la obra se 
sitúan sobre las explanadas o sobre superficies previamente preparadas mediante vertidos de 
hormigón o grava. Es por esto que la presencia de flora es considerablemente reducida, salvo 
la vegetación que ha ido creciendo en el entorno de las edificaciones y en su interior con el 
abandono y el paso de los años.  
Se procederá al desbroce de dicha vegetación de pequeño tamaño y, en caso de ser necesario 
para el desarrollo de los trabajos de demolición de las edificaciones principales, a la retirada de 
parte de la masa vegetal situada en las laderas vertientes a la carretera desde ambas explanadas.  




Cabe destacar que una vez finalizados los trabajos el entorno quedará libre de toda 
contaminación procedente de las instalaciones y, sobre todo, que el entorno será susceptible de 
una futura recuperación, relleno y revegetación. 
Por todo esto se considera que el impacto inicial de los trabajos en la vegetación será reducido, 
y que el resultado final del proyecto tendrá consecuencias notablemente positivas para la flora 
local.  
4.4. IMPACTO SOBRE EL SUELO 
Es importante tener en cuenta que la situación de abandono de las canteras ha sido tema de 
actualidad debido a las filtraciones contaminantes que se han producido. Esto se debe 
principalmente a la presencia de depósitos y bidones de hidrocarburos que con el paso del 
tiempo han perdido la estanqueidad, produciéndose vertidos y filtraciones al suelo natural. Por 
otro lado, la oxidación del armado de las estructuras de hormigón, así como de la maquinaria 
presente en las explanadas contamina las aguas pluviales que a su vez depositan los elementos 
contaminantes en el suelo [11].  
Por lo que respecta al desarrollo de la obra, las afecciones sobre los suelos y la geología y 
geomorfología de la zona estarán en relación directa con la retirada de suelo, el movimiento de 
maquinaria y el movimiento de tierras. Tratándose de un proyecto de demolición, se contempla 
la posibilidad de que los propios trabajos den lugar a la formación de cavidades tras la retirada 
de las estructuras.  
Mediante el empleo de una planta de machaqueo móvil, el hormigón estructural será reutilizado 
para el relleno de dichas cavidades. 
Asimismo, se prevé rellenar parcialmente la cavidad central de la explanada de Atxa Txiki. 
Es por todo esto que se considera que el impacto del presente proyecto en el suelo será notable, 
produciendo numerosas alteraciones volumétricas y de composición del suelo.  
  




4.5. IMPACTO SOBRE LA ATMÓSFERA 
La contaminación atmosférica provocada por los trabajos a realizar puede considerarse de dos 
tipos, principalmente. 
En primer lugar, debe tenerse en cuenta el incremento de polvo y del nivel de partículas 
suspendidas en el aire, como consecuencia de la demolición, el tráfico de vehículos pesados y 
maquinaria, y el traslado de escombro.  
Por otro lado, el empleo de vehículos a motor, así como la posible utilización de maquinaria o 
generadores con motores de combustión interna generarán una contaminación del aire derivada 
de la emisión de partículas de óxidos de carbono y de nitrógeno. 
4.6. IMPACTO SOBRE EL AGUA 
Al igual que en el caso de la afección al suelo, la calidad de las aguas subterráneas presentes en 
las inmediaciones se ha visto claramente perjudicada por las explotaciones de Atxarte y Atxa 
Txiki.  
Además, debe analizarse con detenimiento la situación del río Atxarte, afluente principal del 
Ibaizabal y que discurre próximo a las instalaciones. El tramo entre el área de afección de las 
explotaciones y su confluencia con el río Ibaizabal tiene 4817 m de longitud, según el 
documento “Caracterización de las masas de agua superficiales de la CAPV”. [3] y [5] 
Por un lado, debido a las citadas filtraciones de hidrocarburos y sustancias químicas nocivas 
para el ecosistema y la calidad del agua, tanto subterránea como superficial, se han sucedido 
las alarmas relativas a la situación de abandono de las canteras. 
En el caso del río, las principales afecciones han sido las siguientes: la captación de agua para 
diversas labores en las instalaciones, con el consiguiente impacto en el caudal ecológico de 
éste; la construcción de las obras de captación; y sobre todo el posterior vertido de aguas de 
lavado con un gran contenido en partículas sólidas. 
En la actualidad, el río Atxarte es parte del abastecimiento de aguas al municipio de Abadiño. 
Cuenta con una toma superficial desde la cual sale una conducción paralela al cauce del río, 
hasta un punto en el que existe una estación de bombeo de donde parte una impulsión hasta los 
depósitos de Goxenxia y Gantza y otra impulsión al depósito de Mendiola. [6] 




Durante el desarrollo de los trabajos se planteará efectuar otra toma para cubrir diversas 
necesidades de la obra, respetando siempre condiciones y caudales ecológicos. En el caso de 
no ser suficiente, se contratarán los servicios de camiones cisterna que den respuesta a la 
demanda de agua de los diversos tajos.  
Dado que tras la finalización de los trabajos no quedará en el entorno residuo contaminante 
alguno, y habrán sido retirados todos los materiales susceptibles de sufrir corrosión u oxidación, 
se considera que el impacto sobre las aguas será muy positivo. 
4.7. IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 
En el análisis del impacto paisajístico del presente proyecto, se estudian dos fases: durante el 
desarrollo de la obra y una vez finalizados los trabajos. 
Durante la ejecución material de la obra, las instalaciones necesarias para el adecuado 
funcionamiento de ésta, así como el movimiento de maquinaria y tráfico de vehículos alterarán 
notablemente la imagen del entorno. Se considera un impacto de carácter moderado. 
En cuanto al impacto una vez ejecutados los trabajos, es fundamental destacar que el objetivo 
primordial de las labores a realizar es efectuar un primer paso necesario para la recuperación 
ambiental y paisajística del entorno de las canteras de Atxarte y Atxa Txiki. Es por esto por lo 
que se presupone un gran impacto en el paisaje, derivado de la retirada de todo elemento, 
maquinaria o estructura que recuerde a la actividad de explotación realizada en la zona.  
Este impacto se considera muy notable e indudablemente beneficioso. 
  




5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
A continuación se analizan, a nivel de propuesta, las diversas medidas que se tomarán para la 
ejecución del presente proyecto. 
Para este análisis se realiza una selección de los impactos en función de su magnitud, 
probabilidad, duración y posibilidad de corrección de los mismos.  
5.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 
Las medidas preventivas son aquellas que se adoptan previamente a la ejecución material de 
los trabajos. Su carácter es de previsión, con el objetivo de reducir al mínimo los riesgos, la 
magnitud y la duración de los diversos impactos analizados.  
5.1.1. MEDIDAS PREVIAS AL COMIENZO DE LOS TRABAJOS 
En general, las medidas a tomar antes de comenzar la obra consisten en: 
- Localización de servicios presentes en el entorno, tanto superficiales como subterráneas: 
instalaciones de abastecimiento y saneamiento de aguas, líneas eléctricas, teléfono, gas, 
etc. Una vez localizadas, se anularán aquellas que no sean necesarias o interfieran en 
los trabajos a realizar, contactando con las empresas u organismos responsables de 
dichas instalaciones.  
- Análisis detallado de toda estructura en la que se vayan a efectuar trabajos, para verificar 
el estado de las mismas. Este estudio se efectuará principalmente para garantizar la 
seguridad de los operarios, aunque también permitirá cuantificar la afección de los 
trabajos al terreno colindante. 
- Análisis del entorno y del estado de la fauna y flora, así como del propio terreno, con el 
fin de tener unos parámetros de referencia previos al inicio del trabajo. 
- Garantizar la protección del medio ajeno a la obra: 
o Señalización de la zona de trabajo y accesos a la obra, así como de aquellas 
zonas que entrañen algún tipo de riesgo. 
o Vallado del perímetro del área de actuación. 
o Ordenación del tráfico de maquinaria y vehículos. 




- Información a la población: se proporcionará la debida información relativa a los 
trabajos a realizar a toda la población afectada por la obra a realizar. 
5.1.2. MEDIDAS A TOMAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Una vez se hayan iniciado los trabajos, se tomarán las siguientes medidas preventivas: 
- Limpieza y orden: se delimitarán las áreas de trabajo, acopio de materiales, instalaciones 
para operarios, etc. Asimismo, se acotarán aquellas zonas en las que pueda existir riesgo 
de vertido y drenaje de líquidos contaminantes tales como los bidones de hidrocarburos 
presentes en la zona.  
- Residuos peligrosos: se dispondrá de recipientes para la contención de líquidos 
peligrosos, tales como aceites de la propia maquinaria o residuos presentes en las 
instalaciones abandonadas, con el fin de evitar cualquier tipo de filtración al medio.   
- Carga de los camiones de transporte: el material se colocará adecuadamente en las 
bañeras de forma que se eviten derrames innecesarios, así como el riesgo de 
desequilibrio del propio camión. Por otro lado, se prestará atención a la visibilidad del 
conductor. 
- Traslado gradual del residuo generado: con el fin de evitar filtraciones de aguas 
contaminantes o lixiviados, se evitará la acumulación de grandes cantidades de 
escombro y residuos en las zonas de acopio de material. 
- Uso adecuado de la maquinaria: toda máquina herramienta será adecuadamente revisada 
y reparada cada cierto período de tiempo, tanto a nivel técnico como sus niveles de ruido 
y emisión de gases contaminantes. Estará totalmente prohibido que los conductores u 
operarios de una máquina la abandonen con el motor en marcha, tanto por el riesgo de 
incidente que esto conlleva como por la reducción de emisiones que esto implica. 
Asimismo, toda maquinaria a emplear en las labores estará dotada de extintor, timbrado 
y luces de emergencia.  
- Regado: tanto la machacadora de árido como la compactadora a emplear en los rellenos 
producen elevados niveles de polvo y partículas sólidas en suspensión, al igual que los 
propios trabajos de demolición. Para reducir estas emisiones se regarán continuamente 
las zonas a compactar, los escombros generados y la propia estructura que se esté 
derribando en cada momento.  




5.1.3. FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LOS TRABAJADORES 
Además de las medidas preventivas mencionadas en los apartados anteriores, en un proyecto 
de clara intencionalidad medioambiental se considera fundamental la formación de todo el 
personal implicado en el proyecto. Esta formación cabe dividirse en dos fases: 
5.1.3.1. Fase formativa 
Se trata de una fase general, en la cual se expone al conjunto de los trabajadores el desglose de 
los tajos a realizar. Se explican los riesgos que éstos puedan entrañar tanto para los propios 
operarios como para el entorno, así como las medidas que se tomarán para evitarlos o reducirlos. 
En esta fase, se trabajan los siguientes apartados, explicando los riesgos y afecciones 
ambientales y en materia de seguridad que puedan implicar: 
- Demolición selectiva: concepto, implicaciones y desarrollo de los trabajos 
- Movimiento de tierras 
- Acopio de residuos 
- Señalización y balizamiento de operaciones, áreas de trabajo, etc.  
- Maquinaria a utilizar 
Las explicaciones referentes a estos apartados se realizarán señalando la gravedad de los 
diferentes tipos de accidente que se pueden producir, así como la forma de actuar para prevenir 
los mismos. Se indicarán la obligación de cumplir correctamente todas las medidas de 
Prevención de riesgos y las normas emitidas por la Jefatura de Obra para la prevención de los 
accidentes, en materia de:  
- Comunicación inmediata de cualquier incidente detectado en los tajos. 
- Conservación y mantenimiento de las zonas de trabajo. 
- Selección y tratamiento adecuado de los residuos generados. 
5.1.3.2. Fase de capacitación 
El objetivo de esta fase es el refuerzo de la formación, pues consiste en la constitución de 
pequeños equipos o cuadrillas de trabajo, seleccionados por estar vinculados con labores que 
requieren un método especial de actuación.  
Esta formación adicional y específica será realizada por la Jefatura de Obra, previo al inicio de 
cada uno de los citados trabajos. Se indicarán a los trabajadores todos los detalles de la 
operación a realizar, así como los riesgos que esta pueda entrañar.  




5.2. MEDIDAS CORRECTORAS 
Se consideran medidas correctoras todas aquellas que se adoptan como solución ante 
problemáticas concretas detectadas en el análisis del proyecto a realizar. Cabe clasificarlas 
atendiendo a los impactos que se eliminarán o reducirán con su puesta en práctica, expuestos 
en el apartado 4 del presente Anexo.  
5.2.1. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN 
5.2.1.1. Incremento de los niveles de ruido 
Se realizará un exhaustivo control de las emisiones de ruidos y vibraciones. Deberán cumplirse 
las Ordenanzas Municipales correspondientes en materia de ruido. Se evitará en la medida de 
lo posible la realización de trabajos nocturnos, y en caso de ser llevados a cabo se realizarán 
cumpliendo las limitaciones establecidas.  
Las medidas de actuación sobre las emisiones de ruido y vibraciones pueden clasificarse en: 
 Medidas sobre la fuente: seguimiento y revisión continuo de los equipos y maquinaria, 
de forma que conserven sus parámetros de trabajo y emisión de ruido y vibraciones 
dentro de lo normal, 
 Medidas sobre el receptor: en el caso de los operarios, deberán estar protegidos con los 
correspondientes EPIs, tales como tapones y orejeras. Asimismo, se controlará 
esporádicamente el nivel de ruido en diferentes puntos del entorno. 
5.2.1.2. Utilización del ramal de la carretera N-636 
Las principales afecciones producidas por el tránsito de vehículos y maquinaria son las 
siguientes: ruido, contaminación, suciedad y circulación lenta. 
Para reducir al mínimo estas problemáticas, se evitará en todo momento la concentración de 
vehículos en la obra, más allá del número estrictamente necesario para la ejecución de los tajos. 
Deberá establecerse una adecuada coordinación entre operarios y transportistas, que permita 
reducir las aglomeraciones en los puntos de acceso a la obra.  
  




5.2.1.3. Incremento de la población activa 
Tanto la Administración correspondiente como la empresa constructora incentivarán, en la 
medida de lo posible, el empleo de mano de obra local.  
5.2.1.4. Aumento de los niveles de partículas en suspensión y contaminación 
del aire 
Con el fin de reducir las partículas en suspensión y el polvo generados en los diferentes trabajos, 
se realizarán continuos riegos antipolvo. Estos se efectuarán tanto en los caminos de rodadura 
y la machacadora de árido, como en las zonas de acopio de residuos y el transporte de estos.  
Asimismo, durante los trabajos de demolición de las propias estructuras se evitará la emisión 
de polvo mediante riegos. La maquinaria de corte suele contar con su propio sistema de emisión 
de agua. Aunque sirve para refrigerar el aparato, también ayuda a controlar la emisión del polvo.  
Para estos riegos, deberá preverse una toma de agua o la contratación de camiones cisterna. 
Otro aspecto a tener en cuenta es la emisión de gases contaminantes por la maquinaria y 
vehículos utilizados. Para reducir o controlar este impacto se llevarán a cabo mediciones 
periódicas de la calidad del aire. La única medida real a adoptar en materia de emisión de gases 
contaminantes es el adecuado mantenimiento de la maquinaria, así como fomentar el empleo 
de aquellas que utilice combustibles menos contaminantes.   
5.2.1.5. Recuperación de espacio para uso público y eliminación de 
elementos estructurales en riesgo de colapso 
Se informará debidamente a la población del desarrollo y objetivos de los trabajos a realizar, 
ya que se considera de interés público.  
  




5.2.2. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA FAUNA 
Ante la presencia de animales protegidos en las inmediaciones de la zona de actuación, se 
tomarán las siguientes medidas para su protección: 
- Señalización y balizamiento de las áreas de trabajo con elementos de colores llamativos. 
- Señalización de todo cableado mediante cintas, bandas o tubos de colores vistosos.  
- Vallado perimetral de la obra.  
- En el caso de hallarse nidos o madrigueras en el interior de los espacios afectados, 
deberán reubicarse y trasladar de forma segura a los animales.  
5.2.3. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA FLORA 
Tal y como se ha mencionado en el apartado 4 del presente Anexo, la presencia de vegetación 
en el interior del perímetro de actuación es reducida. Principalmente se trata de matorrales de 
pequeño tamaño, así como masa vegetal. Por tanto, se establece que las medidas a adoptar son 
las siguientes: 
- La capa de tierra vegetal se retirará de manera selectiva y posteriormente se almacenará 
en zonas especialmente destinadas para ello. Los montículos no superarán los 2 m de 
altura, ya que esto garantiza que no se pierden las propiedades orgánicas de la materia 
vegetal. Esta tierra y cubierta vegetal serán empleadas para su extensión en los diversos 
huecos que queden tras la demolición de las estructuras, previo relleno con áridos 
procedentes de la planta de machaqueo móvil.  
- Los árboles que se encuentren en las zonas afectadas por los trabajos, y que resulte 
imprescindible retirar del lugar, serán trasplantados a un lugar seguro con el fin de poder 
reubicarlos una vez finalizados los trabajos. 
5.2.4. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE EL SUELO 
Las principales afecciones a los suelos y a la geomorfología del entorno son las filtraciones de 
productos contaminantes y la alteración del terreno debido a las cavidades generadas por la 
demolición de las diversas estructuras. Ante estas problemáticas, se plantean las siguientes 
medidas: 
- Retirada inmediata del suelo en caso de derrames accidentales de productos tales como 
combustibles, aceites u otros productos químicos.  




- Gestión adecuada de los elementos contaminantes presentes en las instalaciones 
abandonadas, como es el caso de depósitos de hidrocarburos o componentes químicos. 
De esta manera se evitarán filtraciones al terreno. 
- Control de lixiviados en las zonas de acopio de residuos, así como una previa 
adecuación de éstas para la contención en caso de derrames. 
- Relleno de las cavidades surgidas debido a la retirada de las estructuras, con el fin de 
alterar en la menos medida posible la geomorfología del entorno. Este relleno se 
efectuará con el árido procedente de la planta de machaqueo móvil, que triturará el 
hormigón extraído de las estructuras derribadas. Posteriormente se cubrirá el relleno 
con materia vegetal. 
5.2.5. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA 
ATMÓSFERA 
El impacto del presente proyecto sobre la atmosfera se debe principalmente a las partículas 
sólidas, polvo y gases emitidos por la maquinaria y vehículos. Los máximos niveles de 
contaminación atmosférica se producirán durante las fases de demolición y evacuación de 
escombros, así como en el machaqueo de los mismos.  
Las medidas a adoptar ante este impacto se corresponden a las mencionadas en el apartado 
“5.2.1. Medidas correctoras del impacto sobre la población”, referentes a la problemática de 
polvo y materia en suspensión y su afección a la población.  
5.2.6. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE EL AGUA 
Se deberán reducir el impacto de los trabajos sobre la calidad de las aguas subterráneas, así 
como la afección de estos al río Atxarte que discurre por la zona.  
 Quedará terminantemente prohibido el vertido de aceites, grasas o productos de 
limpieza de maquinaria y vehículos. El cambio de aceite y la reparación de vehículos se 
realizará en zonas especialmente habilitadas. La gestión de los aceites usados y 
cualquier otro residuo peligroso que se genere durante los trabajos se atendrá a lo 
especificado en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y normativas específicas.  
 Se dispondrán lavarruedas en los accesos y salidas de la zona de trabajo, con el fin de 
evitar que las partículas adheridas a los neumáticos de los vehículos se depositen en la 
carretera y sean arrastradas al cauce del río Atxarte por arrastre del agua de lluvia.  




 Se analizarán con más profundidad las zonas en las que se han detectado filtraciones de 
elementos químicos durante las décadas de abandono de las instalaciones. A pesar de 
haberse realizado limpiezas, la presencia de maquinaria de obra y la demolición de las 
estructuras permitirán un control más exhaustivo de la situación de los suelos y aguas 
presentes en el entorno.  
 En caso de realizarse tomas en el río Atxarte, se realizará un seguimiento del caudal de 
éste, garantizando en todo momento que se mantiene el caudal ecológico del río.  
5.2.7. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 
Al igual que en el análisis del impacto paisajístico realizado en el apartado 4 del presente 
Anexo, a la hora de establecer las medidas correctoras se analizan dos fases diferenciadas: 
durante el desarrollo de la obra y una vez finalizados los trabajos. 
 Durante el desarrollo de la obra se evitarán las alteraciones innecesarias del entorno, 
ciñéndose los trabajos a lo establecido en el Proyecto y en el plan de trabajo. 
 Una vez finalizados los trabajos, la zona afectada por ellos deberá quedar en perfectas 
condiciones de limpieza. No podrán permanecer en el entorno restos de la actividad del 
proyecto, materiales de desecho o residuos generados durante la demolición. Siendo el 
objetivo del proyecto la recuperación ambiental y social del espacio de Atxarte y Atxa 
Txiki, se considera fundamental el resultado final de los trabajos y su aspecto definitivo.  
  




6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El Programa de Vigilancia Ambiental constituye parte esencial de un Estudio de Impacto 
Ambiental, regulándose mediante el artículo 7 del Real Decreto 1131/1988.  
Según establece el artículo 11 del citado Real Decreto, el programa de vigilancia ambiental 
establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras 
y correctoras, contenidas en el estudio de impacto ambiental. 
6.1. ASESORÍA AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Con el objetivo de garantizar y verificar la correcta aplicación de todas las medidas de carácter 
ambiental, así como la aplicación del programa de vigilancia ambiental, el proyecto deberá 
contar con una asesoría ambiental. Esta entidad será la responsable de controlar la adopción de 
las medidas preventivas y correctoras que se describen en el presente Estudio de Impacto 
Ambiental.  
Durante la fase de demolición, el Programa de Vigilancia Ambiental se centrará en el análisis 
de los siguientes impactos: 
 Generación de polvo y emisiones de ruido producidas por la maquinaria. 
 Afecciones al suelo y aguas subterráneas. 
 Impacto sobre la fauna y flora del entorno. Se prestará especial atención a las aves 
presentes en la zona.  
 Señalización, balizamiento y delimitación de las áreas de trabajo. 
 Mantenimiento del correcto estado de los accesos a la obra, así como las vías utilizadas 
para el tráfico de vehículos y maquinaria. 
6.2. CONTROL DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
ESPECIFICADAS 
El seguimiento sobre las medidas descritas permite la elaboración los siguientes documentos e 
informes que recogen el grado de cumplimiento de los objetivos y requisitos planteados: 
 Diario de Seguimiento Ambiental: mediante la elaboración de este documento se 
permite registrar toda la información relativa al impacto ambiental. Se anotarán todas 
las observaciones y mediciones realizadas, y las incidencias registradas durante el 
desarrollo de las labores. Del mismo modo, quedarán constancia del grado de 
cumplimiento de las medidas establecidas.  




 Archivo de Medios Materiales: en este documento se recopilará toda la información 
relativa a los medios materiales empleados en el Programa de Vigilancia Ambiental. 
 Informes periódicos: durante la duración de los trabajos, se elaborarán mensualmente 
informes de las observaciones y mediciones efectuadas, de los resultados de éstas y de 
las conclusiones y recomendaciones emitidas. Serán realizados por la Asesoría 
Ambiental, en el marco del presente Programa de Vigilancia.  
 En el caso de detectarse alguna de las siguientes situaciones, el informe correspondiente 
deberá incluir la propuesta de nuevas medidas que den respuesta a la situación generada: 
o Constatación de la insuficiencia de las medidas correctoras implantadas 
o Detección de nuevos impactos ambientales no previstos 
o Existencia de avances tecnológicos que permitan la aplicación de 
procedimientos de corrección más eficaces.  
  




7. VALORACIÓN FINAL Y CONCLUSIONES 
De la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental se extrae que la ejecución de un 
proyecto de demolición de estas características conlleva numerosas dificultades.  
El impacto social de las instalaciones, tanto en su época de explotación como actualmente, 
implica que el desarrollo de los trabajos generará especial atención, con el consiguiente análisis 
minucioso de los impactos derivados. 
Asimismo, el hecho de tratarse de instalaciones en el interior de un espacio natural protegido 
como es el Parque Natural de Urkiola, implica si cabe una mayor responsabilidad para con el 
entorno natural. 
Al tratarse de un proyecto de demolición y vaciado de áreas de explotación, el impacto 
ambiental a analizar y reducir es aquel que se produzca durante la duración de los propios 
trabajos. Es decir, una vez finalizada la obra quedará un espacio vacío en el cual no se dará 
afección alguna al medio ambiente.  
Se considera que, de forma general, el impacto medioambiental de los trabajos a realizar es 
indudablemente positivo. A pesar de las molestias y afecciones que puedan generarse durante 
la ejecución material del proyecto, una vez finalizado éste el entorno quedará notablemente 
mejor de cómo se encontraba.  
A nivel socioeconómico, al tratarse de una zona concurrida por paseantes, montañeros y 
aficionados a la escalada, se considera que el impacto es muy positivo. La recuperación de los 
espacios ocupados por las infraestructuras de las canteras permitirá en un futuro la instalación 
de nuevos recursos respetuosos con el entorno e interesantes para la sociedad, tales como áreas 
recreativas, centros de interpretación, instalaciones para una escuela de escalada, etc. Esto, 
además de generar un impacto positivo en la propia utilización del espacio y en el ocio de la 
población, permitirá la creación de puestos de trabajo, aspecto que siempre resulta interesante.  
En lo relativo al medio ambiente, y tal y como se recoge en numerosos documentos de 
regulación del Parque Natural de Urkiola, se considera un paso necesario en la recuperación de 
la fauna y flora del entorno, tras la despreocupada actividad humana llevada a cabo años atrás.  
  




8. NORMATIVA AMBIENTAL 
8.1. SECTORIAL  
 Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  
 Planes de ordenación de los Recursos Naturales y de Gestión de Espacios Protegidos:  
 II Plan Rector de Uso y Gestión y Documento de Directrices y Actuaciones de Gestión para 
el Parque Natural y la Zona Especial de Conservación (ZEC) Urkiola. 
 Decreto 24/2016, de 16 de febrero, por el que se designa Urkiola (ES2130009) Zona 
Especial de Conservación. 
8.2. AUTONÓMICA  
 Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.  
 DECRETO 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas.  
8.3. ESTATAL  
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  
 Real Decreto 1131/1998, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental.  
 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente.  
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ANEXO Nº4 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
1. CONTENIDO Y OBJETO 
En el presente Anexo se recogen las fotografías tomadas en las instalaciones de las canteras de 
Atxarte y Atxa Txiki en la visita al lugar realizada el día 6 de mayo de 2017.  
El fin de mostrar todas las imágenes es el de completentar la información mostrada mediante 
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2. FOTOGRAFÍAS ATXA TXIKI 
 
Figura 1. Vista general tolva. 
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Figura 3. Detalle mal estado tolva. 
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Figura 5. Detalle tabiquería interior de ladrillo cerámico. 
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Figura 7. Detalle cuadro eléctrico sustraído.  
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Figura 9. Pista de acceso a la explanada. 
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Figura 11. Detalle tolva interior estructura principal. 
 






ANEXO Nº4 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
Figura 13. Tolva multidireccional estructura principal. 
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Figura 15. Detalle cinta transportadora de material triturado. 
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Figura 17. Cinta transportadora de material no machacado. 
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Figura 19. Forjado auxiliar y apuntalamientos de madera. 
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Figura 21. Almacén explanada y pista de acceso. 
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Figura 23. Cueva explanada. 
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Figura 25. Vista general zanja explanada. 
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3. FOTOGRAFÍAS ATXARTE 
 
Figura 28- Tolvas estructura machaqueo. 
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Figura 30. Vista general estructura principal. 
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Figura 32. Forjado semiderruido estructura principal. 
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Figura 34. Cubiera metálica en avanzado estado de oxidación. 
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Figura 36. Escalera semiderruida estructura principal. 
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Figura 38. Vista superior estructura maquinaria y tolvas. 
 
Figura 39. Vista general instalaciones y frente de explotación. 
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Figura 41. Detalle del panel de control. 
 
Figura 42. Residuos en el interior de la sala de control. 
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Figura 44. Depósitos sobre la sala de control. 
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Figura 46. Tolvas de almacenamiento de material triturado. 
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Figura 48. Depósitos en explanada. 
 
Figura 49. Vista general maquinaria abandonada. 
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Figura 51. Eje neumáticos en explanada. 
 
Figura 52. Nivel freático en superficie explanada. 
 






ANEXO Nº4 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
Figura 54. Remolque hormigonera. 
 
Figura 55. Maquinaria y residuos de vehículos. 
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Figura 57. Cabina hormigonera. 
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Figura 59. Restos cinta transportadora de material. 
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Figura 61. Entrada de material extraído para su machaqueo. 
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Figura 63. Carretera de acceso a las instalaciones, vista desde el molino Atxartekoerrotea. 
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En el presente Anexo se analizan y describen los tiempos previstos para la ejecución de cada 
una de las fases del PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE LA RUINA INDUSTRIAL Y 
RETIRADA DE MAQUINARIA EN LAS CANTERAS DE ATXARTE Y ATXA TXIKI 
(ABADIÑO, BIZKAIA). 
Se realiza un estudio de las diversas áreas de trabajo en las que se divide la actuación, 
analizándose la relación y dependencias existentes entre ellas y que obligan, en ciertos casos, a 
realizar los trabajos de forma simultánea según las necesidades. 
El objetivo principal del presente Plan de Obra es, por tanto, programar los trabajos de 
demolición de una manera eficiente, de forma que se reduzcan los plazos de afección al entorno 
y al público en general. Este factor cobra especial importancia al tratarse de unas instalaciones 
situadas en el interior de un espacio natural protegido como es el Parque Natural de Urkiola.  
  




2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
Tal y como se recoge en el Diagrama de Gantt, se prevé que la ejecución de los trabajos sea de 
aproximadamente 14 semanas. 
 








3. DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO 
El presente Proyecto comprende la demolición total de todas las instalaciones correspondientes 
a la explotación de las canteras de Atxarte y Atxa Txiki, así como la retirada de la maquinaria 
y vehículos presentes en las explanadas. La demolición se llevará a cabo mediante un proceso 
de retirada selectiva de residuos y su gestión posterior. Los trabajos incluyen una inspección 
previa a la ejecución del derribo, con el fin de identificar aquellos desperfectos que afecten a la 
seguridad de los trabajadores; el proceso de demolición combinada o mixta con la 
correspondiente gestión de residuos; y por último las actuaciones de acondicionamiento final 
del entorno.  
Las actuaciones citadas se dividen de la siguiente manera: 
3.1. TRABAJOS PREVIOS 
- Vallado y señalización 
- Desconexión de instalaciones 
- Desmontaje de elementos externos 
- Recuperación de materiales reutilizables 
- Retirada de basuras y residuos 
- Desinsectación, desinfección y desratización 
- Instalación de elementos auxiliares a los trabajos 
- Retirada de vehículos y maquinaria abandonados en las explanadas 
  




3.2. TRABAJOS DE DEMOLICIÓN 
- Demolición manual 
o Retirada de elementos de tamaño pequeño o medio 
o Demolición de maquinaria 
o Retirada de elementos sueltos 
o Demolición de tabiquería y revestimientos interiores 
o Retirada de elementos metálicos tamaño medio 
- Demolición mecánica 
o Demolición hasta cota 0m 
o Demolición hasta cota -0,5m 
3.3. GESTIÓN DE RESIDUOS 
- Retirada selectiva de residuos 
- Evacuación de escombros 
- Acopio de residuos 
- Transporte a vertedero y/o gestor autorizado 
- Machaqueo del material para relleno 
3.4. ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO 
- Relleno de las aberturas generadas tras la demolición 
- Relleno de la zanja de Atxa Txiki con el material sobrante de machaqueo 
- Estabilizado general de la superficie de actuación 




3.5. FIN DE OBRA 
- Desmontaje y retirada de las instalaciones auxiliares empleadas 
- Limpieza de las explanadas 
- Retirada del vallado y señalización 
  




4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Pertenecientes a la fase de trabajos previos, son actividades necesarias para la ejecución del 
Proyecto el vallado y señalización, para lo que será necesario 1 día; la desconexión de 
instalaciones colectivas que se ejecutará en 1 día; el desmontaje de elementos externos para lo 
que serán necesarios 4 días; la retirada de basuras y residuos, a ejecutar en 3 días; la 
desinsectación, desinfección y desratización que llevará 2 días; la instalación de elementos 
auxiliares de trabajo que se realizará en 5 días; y, por último, la retirada de los vehículos y 
neumáticos abandonados en la explanada de Atxarte, que se ejecutará en 5 días. 
Una vez realizados los trabajos previos, se comenzará con la ejecución de la demolición 
elemento a elemento o demolición manual que tendrá una duración aproximada de 15 días. 
Pertenecen a esta fase: las actividades de apuntalamiento de los elementos que se considere 
necesario tras la inspección previa; la retirada de elementos de tamaño pequeño o medio 
mediante el uso de sierra radial, oxicorte, martillo, cincel, etc.; el desmontaje de maquinaria y 
depósitos metálicos y la demolición de tabiquería y revestimientos interiores.  
Posteriormente se realizarán las labores de demolición mecánica, mediante martillo y cizalla 
hidráulica sobre retroexcavadora, que incluye las siguientes actividades: demolición sobre 
rasante y hasta la cota 0, de todos los elementos estructurales que componen la instalación en 
aproximadamente 15 días; y la demolición bajo rasante y hasta la cota -0,5 m, para la cual serán 
necesarios 8 días. 
Debido a la existencia de amianto en las cubiertas de uno de los depósitos de la explanada de 
Atxarte, será necesario adoptar las precauciones correspondientes en el proceso de retirada y 
gestión de estos residuos, realizándose una fase específica para estos trabajos tal y como viene 
representado en el diagrama de Gantt. 
A medida que se realicen las labores de demolición, será necesario llevar a cabo la correcta 
gestión de residuos, efectuando una retirada selectiva de los mismos mediante la evacuación de 
escombros, y realizando su acopio en distintos puntos de la explanada, en función del uso 
posterior de los mismos. Se estima que dicha tarea de gestión de residuos tendrá una duración 
igual al total del plazo de ejecución de la obra, ya que es fundamental una adecuada atención a 
todo tipo de residuo generado desde el inicio de cualquier actividad. Los escombros de 
hormigón y materiales cerámicos serán destinados a rellenar las aberturas originadas una vez 
demolidas las edificaciones, operación que se realizará en un plazo de 3 días. Asimismo, y de 
forma simultánea a las tareas de demolición desde la fase de derribo de tabiquería, se comenzará 
con el relleno de la zanja de la explanada de Atxa Txiki, previo procesado de los residuos en la 
planta de machaqueo móvil. Se estima que esta tarea tendrá una duración de, aproximadamente, 
37 días. 
  




Por último, se procederá a realizar las actuaciones de fin de obra, mediante el desmontaje de 
instalaciones auxiliares, limpieza del entorno y retirada de vallado y señalización, operaciones 
que se realizarán en un plazo estimado de 10 días.  
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En el presente Anexo se incluyen los resultados de los cálculos efectuados con el objeto de 
justificar los precios de las unidades de obra que intervienen en el Proyecto de demolición de 
las instalaciones de las canteras de Atxarte y Atxa Txiki.  
Con estos cálculos se justifican también los costes de cada una de las unidades en el Documento 
nº4 – Presupuesto.  
Para el cálculo de los precios unitarios de los materiales empleados, así como el precio de la 
mano de obra a emplear en el cálculo de las distintas unidades de obra se ha recurrido al 
generador de precios de Presto. 
  




2. COSTE HORARIO DE LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 
Los costes de maquinaria, calculados de forma horaria, incluyen los siguientes componentes: 
 Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión): 
o Amortización. 
o Intereses. 
o Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.) 
o Mantenimiento, conservación y reparaciones. 
 Costes complementarios: 








3. COSTES INDIRECTOS 
Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al 
conjunto de la obra, tales como: instalaciones a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para 
obreros, etc., así como los derivados del personal técnico y administrativo, adscrito 
exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades 
concretas, tales como ingeniero, ayudante, pagaderos, vigilantes, etc. 
El coeficiente de costes indirectos utilizado (K) ha sido el 6%. Este coeficiente es el usual en 
obras públicas de carácter terrestre. 
El valor de K, al que se alude anteriormente, está compuesto por dos sumandos: 
K = K1 + K2 
El primer K1 es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes 
indirectos y el importe de los costes directos. 
𝐾 = 𝐶𝑂𝑆𝑇𝐸 𝐼𝑁𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂𝐶𝑂𝑆𝑇𝐸 𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂  
Se estima un coeficiente K1 de un 5%.  
El segundo K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos que se cifra en 1, 2 o 3 %, 
según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima. En este caso, por tratarse de obra terrestre 
es 1%. 
Por lo tanto el valor del coeficiente K de Costes Indirectos es: 
K = K1 + K2 = 5+1 = 6 
Tomamos el valor de 6% como base para la aplicación de la fórmula anteriormente definida 
para la formación de los precios de Ejecución Material que regirán en el documento Presupuesto 
del presente proyecto. 
  




4. PRECIOS UNITARIOS 
A continuación se recogen los precios unitarios correspondientes al presente proyecto. 
CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de demolición de la ruina industrial y retira de maquinaria en las canteras de Atxarte y Atxa Txiki
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 PA Habilitación de accesos 817,22
Habilitación de accesos para la realización de los trabajos me-
diante el desbroce y retirada de elementos superficiales.
OCHOCIENTOS DIECISIETE  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
01.02 ud Cierres de obra y protección 2.797,68
Ejecución de cierre de obra mediante vallado provisional de solar,
de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada
nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espe-
sor y 30 mm altura de cresta, amortizables en 10 usos y perfiles huecos
de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210 S275JR, de 60x60x1,5
mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno. Incluso p/p de excava-
ción, elementos de fijación de las chapas a los perfiles, montaje, mante-
nimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera y desmontaje. La instalación comprende tambié la ins-
talació de 2 puertas peatonal para valla provisional modular
compuesta por panel galvanizado en caliente de 1 m de
longitud y 2 m de altura formado por dos postes tubula-
res 41.5 mm de diametro y 1.5 mm de espesor y tela me-
tálica tridimensional electrosoldada de 5 mm de diametro
y dimensiones de cuadricula 22x9 cm, pletinas de unión
de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por
medio de tuerca y contratuerca M8 y bases de bloque es-
table de 38 Kg de hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm
con huecos de encaje de los postes (los elementos metáli-
cos lacados en poliester 240 micras suministrados en colo-
res blanco, verde, azul, amarillo o rojo), i/herrajes de cuel-
ga, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida
la unidad colocada.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Sa-
lud.
DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03 m2 Desbroce y limpieza 1,54
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manua-
les.Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previs-
tas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caí-
das, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, con-
siderando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, re-
tirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir trans-
porte a vertedero autorizado. Corte de arbustos. Remoción mecánica
de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los
materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección ho-
rizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
20 febrero 2018 Página 1
CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de demolición de la ruina industrial y retira de maquinaria en las canteras de Atxarte y Atxa Txiki
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
01.04 m2 Limpieza y desinfección 0,10
Desratización mediante la aplicación de productos raticidas en el inte-
rior del edificio. Incluso p/p de limpieza, recogida y retirada de restos
de obra.
Incluye: Preparación del producto. Aplicación del producto en el inte-
rior del edificio. Recogida de residuos y carga sobre contenedor. Crite-
rio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.
CERO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.05 ud Desconexión de red aérea de alimentación eléctrica 1.709,83
Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edifi-
cio, con corte del fluido eléctrico, previa anulación y neutralización por
parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor. Incluye: Desconexión de la acometida. Retirada de es-
combros. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
MIL SETECIENTOS NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
20 febrero 2018 Página 2
CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de demolición de la ruina industrial y retira de maquinaria en las canteras de Atxarte y Atxa Txiki
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIÓN MANUAL
02.01 m² Demolición de estructura metálica de cubierta 29,66
Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a un agua si-
tuado encima del filtrobanda en deuso, formada por entramado de cer-
chas y correas, con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de
los elementos
constructivos sobre los que se apoya. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga de escom-
bros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demoli-
da según especificaciones de Proyecto.
VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.02 m² Demolición de partición interior de fábrica vista 6,93
Demolición de partición interior de fábrica vista, formada por ladrillo
perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
desmontaje
previo de las hojas de carpintería y retirada de marcos, limpieza, aco-
pio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demoli-
da según especificaciones de Proyecto.
SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03 m² Demolición de losa de escalera de hormigón armado 66,21
Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de
espesor, y peldaños, con medios manuales, martillo neumático y equi-
po de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros
sobre camión o contenedor.Incluye: Demolición del elemento con mar-
tillo neumático. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Frag-
mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie re-
almente demolida según especificaciones de Proyecto.
SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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02.04 t Demolición de elementos metálicos 83,84
Demolición elementos metálicos de los componentes de la EDAR como
pantallas deflectoras, pasarelas, rasquetas, puentes rodantes, etc., reali-
zado con martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del
pavimento
y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición
del forjado con martillo neumático y equipo de oxicorte. Fragmenta-
ción de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de es-
combros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demoli-
da según especificaciones de Proyecto.
OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
02.05 m² Demolición de estructura de existente de madera 26,82
Demolición manual de apuntalamiento existente de made-
ra.Incluye: fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demoli-
da según especificaciones de Proyecto.
VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 DEMOLICIÓN MECÁNICA
03.01 m³ Demolición de estructura bajo rasante 49,35
Demolición de estructura de hormigón armado con retroexcavadora
con martillo rompedor y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o conte-
nedor.
Incluye: Demolición del elemento con retroexcavadora con martillo
rompedor. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga mecánica
de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demoli-
do según especificaciones de Proyecto.
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
03.02 m² Demolición de estructura sobre rasante 51,52
Demolición de la estructura sobre rasante de hormigón armado tanto
de la cantera de  Atxarte como la de de Atxa Txiki, con retroexcavadora
con martillo rompedor y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, y
acopio. Incluye: Demolición del elemento con retroexcavadora con mar-
tillo rompedor. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Frag-
mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demoli-
do, medido como diferencia entre los perfiles levantados antes de em-
pezar la demolición y los levantados al finalizarla, aprobados por el Di-
rector de Ejecución de la obra, según especificaciones de Proyecto.
CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ACTUACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO FINAL
04.01 m3 Relleno de zanjas 20,51
Formación de relleno de zanjas, con la tierra procedente de la excava-
ción de la propia zanja, en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor má-
ximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densi-
dad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proc-
tor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en es-
te precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los ári-
dos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uni-
forme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volu-
men realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
04.02 m2 Estabilizado general de superficia de actuación 3,56
Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular con índi-
ce de plasticidad <15, en capas de 15-30 cm de espesor , incluso exten-
dido, humectación, compactado y rasanteado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volu-
men realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS
05.01 t Gestión rsds plásticos saco 1,5m3 69,76
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y ges-
tión externa de residuos de plástico mediante vertedero,
incluido su transporte hasta las instalaciones mediante sa-
co de 1.5 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo.
SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
05.02 t Gestión de rsds yeso saco 1.5m3 60,31
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de
residuos de yeso mediante vertedero, incluido su transporte hasta las
instalaciones mediante contenedor de 5 m3.
SESENTA  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
05.03 t Gestión de rsds metálicos mezclado conte 7m3 62,69
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de
residuos metálicos mezclados mediante vertedero, incluido su transpor-
te hasta las instalaciones mediante contenedor de 7 m3 con toldo para
evitar la dispersión de polvo.
SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
05.04 t Gestión rsds madera vertedero conte 5m3 69,76
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y ges-
tión externa de residuos de madera mediante vertedero,
incluido su transporte hasta las instalaciones mediante
contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la dispersión de
polvo.
SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
05.05 t Gestión rsd cerámicos bñr 20m3 planta fija 60,21
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y trata-
miento de residuos cerámicos mediante planta fija de reci-
claje, incluido su transporte hasta las instalaciones me-
diante bañera de 20 m3 con toldo para evitar la disper-
sión de polvo.
SESENTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
05.06 t Gestión rsd hormigón bñr 24m3 planta fija 51,76
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y trata-
miento de residuos de hormigón mediante planta fija de
reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones me-
diante camión bañera de 24 m3 con toldo para evitar la
dispersión de polvo.
CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
05.07 t Gestión matc/amianto y otros residuos peligrosos 1.293,60
Separación previa a pie de obra, almacenamiento con me-
didas de protección frente a derrames y tratamiento de
materiales con amianto y otros residuos peligrosos me-
diante gestor autorizado, incluido su transporte hasta las
instalaciones en camión lleno de entre 5 t
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
05.08 m³ Brigada de limpieza 3,95
Brigada de operarios de limpieza para separar los residuos no correcta-
mente segregados en la obra, realización de separación y depósito en
los contenedores o acopios correspondientes, medido por volumen de
residuos separados (incluye medios auxiliares pero no el transporte ni
el tratamiento de los residuos)
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento,
el
volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de
Proyecto.
TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.09 t Gestión rsd pétreos dump 10m3 planta fija 34,10
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y Machaqueo de resi-
duos mixtos de naturaleza pétrea mediante planta fija de reciclaje, in-
cluido su transporte hasta las instalaciones mediante dumper de 10 m3
con toldo para evitar la dispersión de polvo. Alimentación
de la máquina con medios mecánicos.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento,
el
volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Pro-
yecto.
TREINTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
05.10 t Gestión rsd mixtos bñr 20m3 planta fija 44,32
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y trata-
miento de residuos mixtos no peligrosos mediante planta
fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalacio-
nes mediante camión bañera de 20 m3 con toldo para evi-
tar la dispersión de polvo.
CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 06.01 Protecciones
APARTADO 06.01.01 Equipos de potección individual
06.01.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD 2,41
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
DOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
06.01.01.02 ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR 1,92
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.01.01.03 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 2,40
Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortiza-
ble en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
06.01.01.04 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC 23,68
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fija-
ción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.01.01.05 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 1,23
Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
06.01.01.06 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 0,80
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
06.01.01.07 ud GAFAS ANTIPOLVO 0,50
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
06.01.01.08 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 2,72
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.01.01.09 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 2,16
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.
DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
06.01.01.10 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 2,40
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97.
DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
06.01.01.11 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 1,19
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
06.01.01.12 ud CINTURÓN SEGURIDAD 5,41
Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
06.01.01.13 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT. 19,23
Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y
apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloqueos automáticos,
equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para amarre
del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado
CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.
DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
06.01.01.14 m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 11,12
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y
anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones,
i/desmontaje.
ONCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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06.01.01.15 m. LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD 10,45
Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y
anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones,
i/desmontaje.
DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.01.01.16 ud MONO DE TRABAJO 13,22
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un
uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
TRECE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
06.01.01.17 ud TRAJE IMPERMEABLE 7,21
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso.
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
06.01.01.18 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 5,17
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE;
s/ R.D. 773/97.
CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
06.01.01.19 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 2,80
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,
(amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
06.01.01.20 ud ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL/LATER 27,70
Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral fabricado con cin-
cha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, ho-
mologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.
VEINTISIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
06.01.01.21 ud EQ. ARNÉS DORS./TORS./LAT C/A.C. 84,29
Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal lateral, fabricado con cin-
tura ligera con cierre rectangular y riñonera de polietileno de forma er-
gonómica con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de
acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y apertura de
doble seguridad, permitiendo seleccionar un deslizamiento manual o
automático, bloqueo automático, equipado con cuerda de nylon D=16
mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., y eslinga
de sujección doble, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D.
773/97.
OCHENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
06.01.01.22 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC. 2,16
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
06.01.01.23 ud PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST. 3,60
Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
06.01.01.24 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL 1,20
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.
UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
06.01.01.25 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 2,32
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE;
s/ R.D. 773/97.
DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
06.01.01.26 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 7,21
Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
06.01.01.27 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 7,20
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti-
llas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
06.01.01.28 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 2,60
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE;
s/ R.D. 773/97.
DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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APARTADO 06.01.02 Protecciones colectivas
SUBAPARTADO 06.01.02.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS
06.01.02.01.01 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38 9,52
Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asi-
milables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).
NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.01.02.01.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 17,38
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asi-
milables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).
DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.01.02.01.03 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 22,83
Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asi-
milables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).
VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.01.02.01.04 ud TAPA PROVISIONAL POZO 50x50 25,90
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cms., forma-
da mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante en-
colado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y co-
locación, (amortizable en dos usos).
VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
06.01.02.01.05 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 48,38
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., for-
mada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante
encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y
colocación, (amortizable en dos usos).
CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 06.01.02.02 ANDAMIAJES
06.01.02.02.01 m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 12m.<h>15m 13,02
Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metáli-
co tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo,
galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad,
rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo bar-
co, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fa-
chadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y
trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997.
TRECE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 06.01.02.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA
06.01.02.03.01 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW. 181,49
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia má-
xima de 15 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de
poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, inte-
rruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático
diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotér-
mico de 4x30 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de
2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-
nas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no supe-
rior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/
R.D. 486/97.
CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 06.01.02.04 PROTECCIÓN INCENDIOS
06.01.02.04.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 56,85
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
06.01.02.04.02 ud EXTINTOR CO2 5 kg. 135,64
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor. Medida la
unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 06.01.02.05 PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES
06.01.02.05.01 ud PROTECCIÓN HUECO 1x1m. C/MALLAZO 10,51
Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con mallazo electrosol-
dado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hue-
co y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de
compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de al-
tura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D.
486/97.
DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
06.01.02.05.02 ud PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO 22,15
Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosol-
dado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hue-
co y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de
compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de al-
tura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D.
486/97.
VEINTIDOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
06.01.02.05.03 ud PROTECCIÓN HUECO 3x3m. C/MALLAZO 32,44
Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosol-
dado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hue-
co y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de
compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de al-
tura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D.
486/97.
TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 06.01.02.06 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS
06.01.02.06.01 m. MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO 24,75
Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos
metálicos separados 2 m., (amortizable en 20 usos) compuestos por so-
porte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm.
(amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
06.01.02.06.02 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS 13,71
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm.
cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de ma-
dera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con
pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje
(amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.
TRECE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 06.01.02.07 REDES Y MALLAS VERTICALES
06.01.02.07.01 m. RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL 7,80
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso,
ennudada con cuerda de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso so-
porte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amorti-
zable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable
en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
06.01.02.07.02 m2 PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA 2,73
Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico,
amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y
desmontaje. s/ R.D. 486/97.
DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.02 Señalización
06.02.01 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE 22,48
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu-
bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.
VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.02.02 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 26,00
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte me-
tálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortiza-
ble en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40,
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
VEINTISEIS  EUROS
06.02.03 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE 26,00
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, coloca-
ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
VEINTISEIS  EUROS
SUBCAPÍTULO 06.03 Casetas
06.03.01 ms ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2. 229,44
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en
obra de 3,25x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-
da pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de
tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolíti-
ca antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, corti-
na en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustacio-
nes, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con
automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
06.03.02 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 5,40 m2. 158,30
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén
de obra de 3,00x1,80x2,30 m. de 5,40 m2. Estructura de acero galvaniza-
do. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de
aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., re-
cercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y re-
cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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06.03.03 ms ALQUILER CASETA OFICINA 9,75 m2 289,53
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en
obra de 4,00x2,44x2,30 m. de 9,75 m2. Estructura y cerramiento de cha-
pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoex-
tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apo-
yo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno
de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado correde-
ra, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V.,
toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500
W. punto luz exterior. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.03.04 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. 5,76
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cua-
dro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión no-
minal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo,
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.
CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.03.05 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 642,60
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-
ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura
del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hor-
migón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm.
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.04 Vigilancia
06.04.01 h. VIGILANTE DE SEGURIDAD 11,84
Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de
1ª. que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de
seguridad y salud en el trabajo.
ONCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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5. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
5.1. PRECIOS DE EJECUCIÓN MATERIAL 
El precio de ejecución material de cada unidad de obra se obtiene de la siguiente forma: 
Pn1 = (1 + Ki/100) x Cd 
Donde: 
Pn1 = precio unitario de la unidad de obra que incluye los costes indirectos (€). 
Ki = porcentaje correspondiente a los costes indirectos (= 6%). 
Cd = coste directo de la unidad de obra (€). 
5.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
En los listados que se adjuntan a continuación se incluye la justificación de los precios de las 
unidades de obra de este Proyecto. 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 PA Habilitación de accesos
Habilitación de accesos para la realización de los trabajos mediante el des-
broce y retirada de elementos superficiales.
MOOC13a 8,000 H Peón ordinario construcción 12,35 98,80
MAMA.1a 8,000 H Pala cargadora sobre ruedas 48,80 390,40
MAMA.7a 8,000 H Camión dumper 3 ejes 14 m3 39,00 312,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 801,20 16,02
TOTAL PARTIDA................................................... 817,22
01.02 ud Cierres de obra y protección
Ejecución de cierre de obra mediante vallado provisional de solar, de 2 m de altu-
ra, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nervada de acero UNE-EN
10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, amortiza-
bles en 10 usos y perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210
S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno. Incluso p/p de
excavación, elementos de fijación de las chapas a los perfiles, montaje, mantenimien-
to en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y des-
montaje. La instalación comprende tambié la instalació de 2 puertas peatonal pa-
ra valla provisional modular compuesta por panel galvanizado en ca-
liente de 1 m de longitud y 2 m de altura formado por dos postes tu-
bulares 41.5 mm de diametro y 1.5 mm de espesor y tela metálica tri-
dimensional electrosoldada de 5 mm de diametro y dimensiones de
cuadricula 22x9 cm, pletinas de unión de los postes de acero plega-
do y galvanizado fijadas por medio de tuerca y contratuerca M8 y ba-
ses de bloque estable de 38 Kg de hormigón reforzado de
72x23.5x16 cm con huecos de encaje de los postes (los elementos
metálicos lacados en poliester 240 micras suministrados en colores
blanco, verde, azul, amarillo o rojo), i/herrajes de cuelga, consideran-
do 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según espe-
cificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
001021 2,000 u Puerta peatonal valla provisional color 5u 30,35 60,70
001022 186,000 m Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por
paneles opacos de
14,42 2.682,12
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.742,80 54,86
TOTAL PARTIDA................................................... 2.797,68
01.03 m2 Desbroce y limpieza
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales.Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, to-
cones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vege-
tal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada
de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero auto-
rizado. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retira-
da y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a
camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.
MOOC13a 0,015 H Peón ordinario construcción 12,35 0,19
MAMA.1a 0,015 H Pala cargadora sobre ruedas 48,80 0,73
MAMA.7a 0,015 H Camión dumper 3 ejes 14 m3 39,00 0,59
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,50 0,03
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TOTAL PARTIDA................................................... 1,54
01.04 m2 Limpieza y desinfección
Desratización mediante la aplicación de productos raticidas en el interior del edificio.
Incluso p/p de limpieza, recogida y retirada de restos de obra.
Incluye: Preparación del producto. Aplicación del producto en el interior del edificio.
Recogida de residuos y carga sobre contenedor. Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto.
00117 1,000 m² Aplicación de raticida en el interior del edificio. 0,10 0,10
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,10 0,00
TOTAL PARTIDA................................................... 0,10
01.05 ud Desconexión de red aérea de alimentación eléctrica
Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio, con corte
del fluido eléctrico, previa anulación y neutralización por parte de la compañía sumi-
nistradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. Incluye: Desconexión de la acometida. Retirada de es-
combros. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.
00112 10,000 m Desconexión de acometida aérea de la instalación eléctrica de la
instalación.
167,63 1.676,30
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.676,30 33,53
TOTAL PARTIDA................................................... 1.709,83
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIÓN MANUAL
02.01 m² Demolición de estructura metálica de cubierta
Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a un agua situado encima
del filtrobanda en deuso, formada por entramado de cerchas y correas, con equipo
de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos sobre los que se apoya. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y car-
ga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas mane-
jables. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión o conte-
nedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según es-
pecificaciones de Proyecto.
MOOC.7a 1,150 H Oficial 2ª construcción 12,94 14,88
MOOC13a 1,150 H Peón ordinario construcción 12,35 14,20
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,10 0,58
TOTAL PARTIDA................................................... 29,66
02.02 m² Demolición de partición interior de fábrica vista
Demolición de partición interior de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de
11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructivos contiguos. Incluso p/p de desmontaje
previo de las hojas de carpintería y retirada de marcos, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según es-
pecificaciones de Proyecto.
MOOC13a 0,550 H Peón ordinario construcción 12,35 6,79
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,80 0,14
TOTAL PARTIDA................................................... 6,93
02.03 m² Demolición de losa de escalera de hormigón armado
Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y pel-
daños, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.Incluye: Demolición del elemento con martillo neumáti-
co. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.
MAMA13c 2,000 H Compres 3 martillo manguera pica 6,39 12,78
MOOC11a 2,000 H Peón especializado construcción 12,48 24,96
MOOC13a 2,200 H Peón ordinario construcción 12,35 27,17
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 64,90 1,30
TOTAL PARTIDA................................................... 66,21
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02.04 t Demolición de elementos metálicos
Demolición elementos metálicos de los componentes de la EDAR como pantallas de-
flectoras, pasarelas, rasquetas, puentes rodantes, etc., realizado con martillo neumáti-
co y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento
y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y car-
ga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del forjado con
martillo neumático y equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según es-
pecificaciones de Proyecto.
MOOC.7a 3,250 H Oficial 2ª construcción 12,94 42,06
MOOC13a 3,250 H Peón ordinario construcción 12,35 40,14
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 82,20 1,64
TOTAL PARTIDA................................................... 83,84
02.05 m² Demolición de estructura de existente de madera
Demolición manual de apuntalamiento existente de madera.Incluye:
fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según espe-
cificaciones de Proyecto.
MOOC.7a 0,600 H Oficial 2ª construcción 12,94 7,76
MOOC13a 1,500 H Peón ordinario construcción 12,35 18,53
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 26,30 0,53
TOTAL PARTIDA................................................... 26,82
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CAPÍTULO 03 DEMOLICIÓN MECÁNICA
03.01 m³ Demolición de estructura bajo rasante
Demolición de estructura de hormigón armado con retroexcavadora con martillo
rompedor y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga me-
cánica de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento con retroexcavadora con martillo rompedor. Corte
de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según espe-
cificaciones de Proyecto.
MAMA13c 1,550 H Compres 3 martillo manguera pica 6,39 9,90
MOOC11a 1,550 H Peón especializado construcción 12,48 19,34
MOOC13a 1,550 H Peón ordinario construcción 12,35 19,14
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 48,40 0,97
TOTAL PARTIDA................................................... 49,35
03.02 m² Demolición de estructura sobre rasante
Demolición de la estructura sobre rasante de hormigón armado tanto de la cantera
de  Atxarte como la de de Atxa Txiki, con retroexcavadora con martillo rompedor y
equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, y acopio. Incluye: Demolición del ele-
mento con retroexcavadora con martillo rompedor. Corte de las armaduras con equi-
po de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido co-
mo diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los le-
vantados al finalizarla, aprobados por el Director de Ejecución de la obra, según espe-
cificaciones de Proyecto.
MOOC13a 0,450 H Peón ordinario construcción 12,35 5,56
MAMA.2e 0,450 H Retroexc s/cadenas con martillo 51,09 22,99
MAMA.1a 0,450 H Pala cargadora sobre ruedas 48,80 21,96
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 50,50 1,01
TOTAL PARTIDA................................................... 51,52
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CAPÍTULO 04 ACTUACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO FINAL
04.01 m3 Relleno de zanjas
Formación de relleno de zanjas, con la tierra procedente de la excavación de la pro-
pia zanja, en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante
de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los ári-
dos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Incluye: Exten-
dido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce-
sos de excavación no autorizados.
MAMA19i 0,700 H Pisón a gasolina 2,74 1,92
MAMA11d 0,900 H Dumper autocargable 2,37 2,13
MOOC13a 1,300 H Peón ordinario construcción 12,35 16,06
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,10 0,40
TOTAL PARTIDA................................................... 20,51
04.02 m2 Estabilizado general de superficia de actuación
Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular con índice de plastici-
dad <15, en capas de 15-30 cm de espesor , incluso extendido, humectación, com-
pactado y rasanteado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce-
sos de excavación no autorizados.
O01A020 0,016 h. Capataz 13,62 0,22
O01A070 0,032 h. Peón ordinario 12,77 0,41
M08W200 0,010 h Trituradora remolcada martillos 165,89 1,66
M08NM020 0,010 h. Motoniveladora de 200 CV 58,27 0,58
M08RN040 0,010 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,80 0,33
M08CA110 0,010 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 0,29
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,50 0,07
TOTAL PARTIDA................................................... 3,56
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS
05.01 t Gestión rsds plásticos saco 1,5m3
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa
de residuos de plástico mediante vertedero, incluido su transporte
hasta las instalaciones mediante saco de 1.5 m3 con toldo para evitar
la dispersión de polvo.
MMRG.7e 1,000 t Gestión rsd plásticos vertedero no peligrosos 27,50 27,50
MMRG.5aa 0,450 t Transporte mediante saco de 1.5 m3 86,54 38,94
% 5,000 % Costes directos complementarios 66,40 3,32
TOTAL PARTIDA................................................... 69,76
05.02 t Gestión de rsds yeso saco 1.5m3
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos de
yeso mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante con-
tenedor de 5 m3.
MMRG.7e1 1,000 t Gestión rsd YESOS vertedero no peligrosos 18,50 18,50
MMRG.5aa 0,450 t Transporte mediante saco de 1.5 m3 86,54 38,94
% 5,000 % Costes directos complementarios 57,40 2,87
TOTAL PARTIDA................................................... 60,31
05.03 t Gestión de rsds metálicos mezclado conte 7m3
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos metá-
licos mezclados mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones
mediante contenedor de 7 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo.
MMRG.7g 1,000 t Gestión residuos metálicos vertedero no pelidgrosos 45,00 45,00
MMRG.5ab 0,150 t Transporte mediante contenedor 7m3 98,00 14,70
% 5,000 % Costes directos complementarios 59,70 2,99
TOTAL PARTIDA................................................... 62,69
05.04 t Gestión rsds madera vertedero conte 5m3
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa
de residuos de madera mediante vertedero, incluido su transporte
hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para
evitar la dispersión de polvo.
MMRG.7e2 1,000 t Gestión rsd MADERAS vertedero no peligrosos 27,50 27,50
MMRG.5aa 0,450 t Transporte mediante saco de 1.5 m3 86,54 38,94
% 5,000 % Costes directos complementarios 66,40 3,32
TOTAL PARTIDA................................................... 69,76
05.05 t Gestión rsd cerámicos bñr 20m3 planta fija
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de re-
siduos cerámicos mediante planta fija de reciclaje, incluido su trans-
porte hasta las instalaciones mediante bañera de 20 m3 con toldo pa-
ra evitar la dispersión de polvo.
MMRG.7e3 1,000 t Gestión rsd CERÁMICOS vertedero no peligrosos 18,40 18,40
MMRG.5aa 0,450 t Transporte mediante saco de 1.5 m3 86,54 38,94
% 5,000 % Costes directos complementarios 57,30 2,87
TOTAL PARTIDA................................................... 60,21
05.06 t Gestión rsd hormigón bñr 24m3 planta fija
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de re-
siduos de hormigón mediante planta fija de reciclaje, incluido su
transporte hasta las instalaciones mediante camión bañera de 24 m3
con toldo para evitar la dispersión de polvo.
MMRG.7e4 1,000 t Gestión rsd HORMIGONES vertedero no peligrosos 10,35 10,35
MMRG.5aa 0,450 t Transporte mediante saco de 1.5 m3 86,54 38,94
% 5,000 % Costes directos complementarios 49,30 2,47
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TOTAL PARTIDA................................................... 51,76
05.07 t Gestión matc/amianto y otros residuos peligrosos
Separación previa a pie de obra, almacenamiento con medidas de
protección frente a derrames y tratamiento de materiales con amian-
to y otros residuos peligrosos mediante gestor autorizado, incluido
su transporte hasta las instalaciones en camión lleno de entre 5 t
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................................................... 1.293,60
05.08 m³ Brigada de limpieza
Brigada de operarios de limpieza para separar los residuos no correctamente segre-
gados en la obra, realización de separación y depósito en los contenedores o aco-
pios correspondientes, medido por volumen de residuos separados (incluye medios
auxiliares pero no el transporte ni el tratamiento de los residuos)
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de
Proyecto.
MOOC13a 0,320 H Peón ordinario construcción 12,35 3,95
TOTAL PARTIDA................................................... 3,95
05.09 t Gestión rsd pétreos dump 10m3 planta fija
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y Machaqueo de residuos mixtos
de naturaleza pétrea mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las
instalaciones mediante dumper de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión de pol-
vo. Alimentación
de la máquina con medios mecánicos.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto.
MMRG. 1c 1,000 t Tratamiento rsd mixtos planta fija reciclaje 13,00 13,00
MMRG.5bc 1,000 t Transporte mediante dumper 10m3 19,47 19,47
% 5,000 % Costes directos complementarios 32,50 1,63
TOTAL PARTIDA................................................... 34,10
05.10 t Gestión rsd mixtos bñr 20m3 planta fija
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de re-
siduos mixtos no peligrosos mediante planta fija de reciclaje, incluido
su transporte hasta las instalaciones mediante camión bañera de 20
m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo.
MMRG.1c 1,000 t Tratamiento rsd mixtos planta fija reciclaje 13,00 13,00
MMRG.5cf 1,000 t Tratamiento mediante bañera de 20m3 29,21 29,21
% 5,000 % Costes directos complementarios 42,20 2,11
TOTAL PARTIDA................................................... 44,32
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 06.01 Protecciones
APARTADO 06.01.01 Equipos de potección individual
06.01.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
P31IA010 1,000 ud Casco seguridad homologado 2,41 2,41
TOTAL PARTIDA................................................... 2,41
06.01.01.02 ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA100 0,200 ud Pantalla mano seguridad soldador 9,61 1,92
TOTAL PARTIDA................................................... 1,92
06.01.01.03 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA105 0,200 ud Casco pantalla soldador 12,02 2,40
TOTAL PARTIDA................................................... 2,40
06.01.01.04 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA115 0,200 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 118,38 23,68
TOTAL PARTIDA................................................... 23,68
06.01.01.05 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA110 0,200 ud Pantalla protección c.partículas 6,17 1,23
TOTAL PARTIDA................................................... 1,23
06.01.01.06 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA120 0,333 ud Gafas protectoras homologadas 2,41 0,80
TOTAL PARTIDA................................................... 0,80
06.01.01.07 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA140 0,333 ud Gafas antipolvo 1,51 0,50
TOTAL PARTIDA................................................... 0,50
06.01.01.08 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
P31IA150 0,333 ud Semi-mascarilla 1 filtro 8,17 2,72
TOTAL PARTIDA................................................... 2,72
06.01.01.09 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
P31IA160 1,000 ud Filtro antipolvo 2,16 2,16
TOTAL PARTIDA................................................... 2,16
06.01.01.10 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
P31IA200 0,333 ud Cascos protectores auditivos 7,21 2,40
TOTAL PARTIDA................................................... 2,40
06.01.01.11 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA210 1,000 ud Juego tapones antiruido silicona 1,19 1,19
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TOTAL PARTIDA................................................... 1,19
06.01.01.12 ud CINTURÓN SEGURIDAD
Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.
P31IC010 0,250 ud Cinturón seguridad homologado 21,63 5,41
TOTAL PARTIDA................................................... 5,41
06.01.01.13 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.
Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de
doble seguridad, deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda
de nylon de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de
acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.
P31IC070 0,200 ud Anticaídas automát. trab. vert. 96,15 19,23
TOTAL PARTIDA................................................... 19,23
06.01.01.14 m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguri-
dad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fija-
ción de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.
O01A030 0,100 h. Oficial primera 13,42 1,34
O01A070 0,100 h. Peón ordinario 12,77 1,28
P31IC070 0,070 ud Anticaídas automát. trab. vert. 96,15 6,73
P31IC080 1,050 m. Cuerda guía anticaída nylon 14mm 1,69 1,77
TOTAL PARTIDA................................................... 11,12
06.01.01.15 m. LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD
Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguri-
dad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fija-
ción de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.
O01A030 0,050 h. Oficial primera 13,42 0,67
O01A070 0,100 h. Peón ordinario 12,77 1,28
P31IC070 0,070 ud Anticaídas automát. trab. vert. 96,15 6,73
P31IC080 1,050 m. Cuerda guía anticaída nylon 14mm 1,69 1,77
TOTAL PARTIDA................................................... 10,45
06.01.01.16 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certifica-
do CE; s/ R.D. 773/97.
P31IC090 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,22 13,22
TOTAL PARTIDA................................................... 13,22
06.01.01.17 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.
P31IC100 1,000 ud Traje impermeable 2 p. P.V.C. 7,21 7,21
TOTAL PARTIDA................................................... 7,21
06.01.01.18 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.P31IC130 0,333 ud Mandil cuero para soldador 15,54 5,17
TOTAL PARTIDA................................................... 5,17
06.01.01.19 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
P31IC140 0,333 ud Peto reflectante a/r. 8,42 2,80
TOTAL PARTIDA................................................... 2,80
06.01.01.20 ud ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL/LATER
Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral fabricado con cincha de nylon
de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable
en 5 obras; s/ R.D. 773/97.
P31IC180 0,200 ud Equipo arnés amarre dorsal 138,51 27,70
TOTAL PARTIDA................................................... 27,70
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06.01.01.21 ud EQ. ARNÉS DORS./TORS./LAT C/A.C.
Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal lateral, fabricado con cintura ligera con
cierre rectangular y riñonera de polietileno de forma ergonómica con cincha de ny-
lon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaí-
das de cierre y apertura de doble seguridad, permitiendo seleccionar un deslizamien-
to manual o automático, bloqueo automático, equipado con cuerda de nylon D=16
mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., y eslinga de sujección
doble, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.
P31IC200 0,200 ud Equipo arnés a. dorsal/tors/lat. 421,43 84,29
TOTAL PARTIDA................................................... 84,29
06.01.01.22 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
P31IM010 1,000 ud Par guantes de goma látex-antic. 2,16 2,16
TOTAL PARTIDA................................................... 2,16
06.01.01.23 ud PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST.
Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
P31IM025 1,000 ud Par guantes nitrilo amarillo 3,60 3,60
TOTAL PARTIDA................................................... 3,60
06.01.01.24 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
P31IM030 1,000 ud Par guantes uso general serraje 1,20 1,20
TOTAL PARTIDA................................................... 1,20
06.01.01.25 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
P31IM040 0,333 ud Par guantes p/soldador 6,97 2,32
TOTAL PARTIDA................................................... 2,32
06.01.01.26 ud PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
P31IP010 1,000 ud Par botas altas de agua (negras) 7,21 7,21
TOTAL PARTIDA................................................... 7,21
06.01.01.27 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero
flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.
P31IP020 0,333 ud Par botas c/puntera/plant. metál 21,63 7,20
TOTAL PARTIDA................................................... 7,20
06.01.01.28 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.P31IP050 0,333 ud Par polainas para soldador 7,80 2,60
TOTAL PARTIDA................................................... 2,60
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APARTADO 06.01.02 Protecciones colectivas
SUBAPARTADO 06.01.02.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS
06.01.02.01.01 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38
Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, forma-
da mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso
colocación, (amortizable en dos usos).
O01A070 0,050 h. Peón ordinario 12,77 0,64
P31CA010 0,500 ud Tapa provisional arqueta 38x38 16,06 8,03
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 0,85 0,85
TOTAL PARTIDA................................................... 9,52
06.01.02.01.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, forma-
da mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso
colocación, (amortizable en dos usos).
O01A070 0,100 h. Peón ordinario 12,77 1,28
P31CA030 0,500 ud Tapa provisional arqueta 63x63 30,50 15,25
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 0,85 0,85
TOTAL PARTIDA................................................... 17,38
06.01.02.01.03 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80
Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, forma-
da mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso
colocación, (amortizable en dos usos).
O01A070 0,200 h. Peón ordinario 12,77 2,55
P31CA040 0,500 ud Tapa provisional arqueta 80x80 38,85 19,43
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 0,85 0,85
TOTAL PARTIDA................................................... 22,83
06.01.02.01.04 ud TAPA PROVISIONAL POZO 50x50
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cms., formada mediante
tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de
20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).
O01A070 0,100 h. Peón ordinario 12,77 1,28
P31CA100 0,500 ud Tapa provisional pozo 50x50 47,54 23,77
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 0,85 0,85
TOTAL PARTIDA................................................... 25,90
06.01.02.01.05 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada median-
te tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo
de 20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).
O01A070 0,300 h. Peón ordinario 12,77 3,83
P31CA120 0,500 ud Tapa provisional pozo 100x100 87,39 43,70
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 0,85 0,85
TOTAL PARTIDA................................................... 48,38
SUBAPARTADO 06.01.02.02 ANDAMIAJES
06.01.02.02.01 m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 12m.<h>15m
Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de
acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con
doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero
y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arrios-
tramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares
y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y
R.D. 1627/1997.
M12AA680 90,000 d. m2. alq. andamio acero galvanizado 0,05 4,50
M12AA650 1,000 m2 Montaje y desm. and. 12 m<h<15 m. Europeo 6,54 6,54
M12AA690 90,000 d. m2. alq. red mosquitera andamios 0,01 0,90
M12AA700 1,000 m2 Montaje y desm. red andam. 1,08 1,08
TOTAL PARTIDA................................................... 13,02
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SUBAPARTADO 06.01.02.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA
06.01.02.03.01 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15
kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm.,
índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico
de 4x40 A., interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor au-
tomático magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmi-
cos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de
salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, to-
talmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.
P31CE080 0,250 ud Cuadro general obra pmáx. 15 kW. 725,97 181,49
TOTAL PARTIDA................................................... 181,49
SUBAPARTADO 06.01.02.04 PROTECCIÓN INCENDIOS
06.01.02.04.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor.
Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
O01A070 0,100 h. Peón ordinario 12,77 1,28
P31CI010 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 55,57 55,57
TOTAL PARTIDA................................................... 56,85
06.01.02.04.02 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, mode-
lo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
O01A070 0,100 h. Peón ordinario 12,77 1,28
P31CI030 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. 134,36 134,36
TOTAL PARTIDA................................................... 135,64
SUBAPARTADO 06.01.02.05 PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES
06.01.02.05.01 ud PROTECCIÓN HUECO 1x1m. C/MALLAZO
Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15
cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas
y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de se-
ñalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso).
s/ R.D. 486/97.
O01A030 0,080 h. Oficial primera 13,42 1,07
O01A060 0,080 h. Peón especializado 12,91 1,03
P31CR150 9,000 m2 Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2. 0,81 7,29
P31SB010 6,666 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,04 0,27
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 0,85 0,85
TOTAL PARTIDA................................................... 10,51
06.01.02.05.02 ud PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO
Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15
cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas
y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de se-
ñalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso).
s/ R.D. 486/97.
O01A030 0,240 h. Oficial primera 13,42 3,22
O01A060 0,240 h. Peón especializado 12,91 3,10
P31CR150 16,000 m2 Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2. 0,81 12,96
P31SB010 8,000 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,04 0,32
P01DW020 3,000 ud Pequeño material 0,85 2,55
TOTAL PARTIDA................................................... 22,15
06.01.02.05.03 ud PROTECCIÓN HUECO 3x3m. C/MALLAZO
Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15
cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas
y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de se-
ñalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso).
s/ R.D. 486/97.
O01A030 0,320 h. Oficial primera 13,42 4,29
O01A060 0,320 h. Peón especializado 12,91 4,13
P31CR150 25,000 m2 Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2. 0,81 20,25
P31SB010 9,333 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,04 0,37
P01DW020 4,000 ud Pequeño material 0,85 3,40
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TOTAL PARTIDA................................................... 32,44
SUBAPARTADO 06.01.02.06 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS
06.01.02.06.01 m. MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO
Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos se-
parados 2 m., (amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, platafor-
ma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso mon-
taje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
O01BE010 0,600 h. Oficial 1ª Encofrador 15,27 9,16
O01BE020 0,600 h. Ayudante- Encofrador 14,73 8,84
P31CR060 0,025 ud Soporte mordaza 114,20 2,86
P31CR070 0,025 ud Anclaje/soporte mordaza 59,67 1,49
P31CR080 0,025 ud Brazo para soporte 56,74 1,42
P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 327,86 0,98
TOTAL PARTIDA................................................... 24,75
06.01.02.06.02 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a cla-
vazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y tra-
vesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. in-
cluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.
O01BE010 0,300 h. Oficial 1ª Encofrador 15,27 4,58
O01A070 0,150 h. Peón ordinario 12,77 1,92
P31CB030 0,015 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 327,86 4,92
P31CB035 0,004 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 327,86 1,31
P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 327,86 0,98
TOTAL PARTIDA................................................... 13,71
SUBAPARTADO 06.01.02.07 REDES Y MALLAS VERTICALES
06.01.02.07.01 m. RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada
con cuerda de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos
metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas
de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
486/97.
O01A030 0,125 h. Oficial primera 13,42 1,68
O01A070 0,125 h. Peón ordinario 12,77 1,60
P31CR040 0,025 ud Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00 29,47 0,74
P31CR060 0,015 ud Soporte mordaza 114,20 1,71
P31CR070 0,015 ud Anclaje/soporte mordaza 59,67 0,90
P31CR080 0,015 ud Brazo para soporte 56,74 0,85
P31CR100 0,013 ud Tubo transversal de unión 4,00 24,32 0,32
TOTAL PARTIDA................................................... 7,80
06.01.02.07.02 m2 PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA
Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en
dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
O01A070 0,150 h. Peón ordinario 12,77 1,92
P31CR020 0,500 m2 Malla tupida tejido sintético 1,62 0,81
TOTAL PARTIDA................................................... 2,73
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SUBCAPÍTULO 06.02 Señalización
06.02.01 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amorti-
zable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
O01A050 0,150 h. Ayudante 13,06 1,96
P31SV010 0,200 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 69,99 14,00
P31SV060 0,200 ud Trípode tubular para señal 32,58 6,52
TOTAL PARTIDA................................................... 22,48
06.02.02 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de ace-
ro galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
O01A070 0,200 h. Peón ordinario 12,77 2,55
P31SV030 0,200 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 85,32 17,06
P31SV050 0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 13,27 2,65
A01RH060 0,064 m3 HORMIGÓN HM-10/P/40 58,48 3,74
TOTAL PARTIDA................................................... 26,00
06.02.03 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galva-
nizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertu-
ra de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
O01A070 0,200 h. Peón ordinario 12,77 2,55
P31SV040 0,200 ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 85,32 17,06
P31SV050 0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 13,27 2,65
A01RH060 0,064 m3 HORMIGÓN HM-10/P/40 58,48 3,74
TOTAL PARTIDA................................................... 26,00
SUBCAPÍTULO 06.03 Casetas
06.03.01 ms ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2.
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de
3,25x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamien-
to de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corre-
dera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y
lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica monofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega
y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
O01A070 0,085 h. Peón ordinario 12,77 1,09
P31BC020 1,000 ud Alq. caseta pref. aseo 3,25x1,90 84,13 84,13
P31BC220 0,250 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 576,89 144,22
TOTAL PARTIDA................................................... 229,44
06.03.02 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 5,40 m2.
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de
3,00x1,80x2,30 m. de 5,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramien-
to lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de ace-
ro, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de
1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recer-
cado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
O01A070 0,085 h. Peón ordinario 12,77 1,09
P31BC100 1,000 ud Alq. caseta almacén 3,00x1,80 108,17 108,17
P31BC220 0,085 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 576,89 49,04
TOTAL PARTIDA................................................... 158,30
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06.03.03 ms ALQUILER CASETA OFICINA 9,75 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de
4,00x2,44x2,30 m. de 9,75 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero mela-
minado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con per-
fil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en ba-
se de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvani-
zada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Venta-
na aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de
1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del mó-
dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
O01A070 0,085 h. Peón ordinario 12,77 1,09
P31BC150 1,000 ud Alq. caseta oficina 4,00x2,44 144,22 144,22
P31BC220 0,250 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 576,89 144,22
TOTAL PARTIDA................................................... 289,53
06.03.04 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general for-
mada por manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando
conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50
m. totalmente instalada.
O01BL200 0,100 h. Oficial 1ª Electricista 15,89 1,59
P31CE030 1,100 m. Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 3,79 4,17
TOTAL PARTIDA................................................... 5,76
06.03.05 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compre-
sor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de
goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en
el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
P31BA030 1,000 ud Acometida prov. sane.a caseta 642,60 642,60
TOTAL PARTIDA................................................... 642,60
SUBCAPÍTULO 06.04 Vigilancia
06.04.01 h. VIGILANTE DE SEGURIDAD
Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite
haber realizado con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.
P31W010 1,000 h. Vigilante seguridad (Oficial 1ª) 11,84 11,84
TOTAL PARTIDA................................................... 11,84
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Tal y como se detalle en el Documento nº4 – Presupuesto, el Presupuesto de Ejecución Material 
de la obra se desglosa según los capítulos considerados acorde a lo que se indica a continuación: 
 
El importe del Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto asciende a la cantidad 
de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (479.099,37 €) 
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2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
El importe correspondiente al Presupuesto Base de Licitación se obtiene incrementando el 
Presupuesto de Ejecución Material con el 13% correspondiente a los Gastos Generales y el 6% 
correspondiente al Beneficio Industrial, y aplicando a este resultado el 21% del Impuesto de 
Valor Añadido (IVA). 
 
De esta forma, el importe del Presupuesto Basde de Licitación asciende a SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
DIECIOCHO CÉNTIMOS (689.855,18 €) 
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3. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
Dado que todos los terrenos ocupados son de dominio público pertenecientes al Ayuntamiento 
de Abadiño, el concepto de expropiación o indemnización no genera ningún coste adicional. 
En base a esto, el importe para a partida correspondiente a Expropiaciones e Indemnizaciones 
es de CERO EUROS (0,00€). 
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4. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
Tal y como se ha detallado en la Memoria del presente Proyecto, no ha sido necesaria la retirada 
de servicios pertenecientes a las instalaciones ya que en la actualidad estas no contaban con 
instalación eléctrica, de abastecimiento y saneamiento, ni telefonía. Por tanto, no debe 
reponerse ningún tipo de servicio. 
En base a lo expuesto, el importe para la partida de Reposición de Servicios asciende a CERO 
EUROS (0,00€). 
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5. GASTOS DE ENSAYOS 
Los gastos previstos para la ejecución de ensayos no superan el 1% del Presupuesto de 
Ejecución Material, por lo que no procede la inclusión de este apartado para conocimiento de 
la Administración.  
Por lo tanto, el importe para la partida de Gastos de ensayos será de CERO EUROS (0,00€). 
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6. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
Según lo establecido en el artículo 68 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, debe incluirse una partida de al menos el 1,5% (incremento del 1% al 1,5% aprobado 
con fecha de 15 de octubre de 2013) del Presupuesto de Ejecución Material en todas aquellas 
obras cuyo Presupuesto Base de Licitación supere los 601.012,00 €. Esta partida será destinada 
a obras de conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico, cuando la obra esté 
financiada total o parcialmente por el Estado. 
No se incluirá el 1,5% del Presupuesto de Ejecución Material dentro del Presupuesto para 
conocimiento de la Administración del presente Proyecto, ya que el Presupuesto Base de 
Licitación no excede la citada cantidad de 601.012,00 €. 
Por lo tanto, el importe para la partida de Conservacón y Acrecentamiento del Patrimonio 
Histórico será de CERO EUROS (0,00€). 
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7. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
El presupuesto total de la inversión correspondiente al presente Proyecto, para conocimiento de 
la Administración, será considerado como: 
 Presupuesto de Ejecución Material: 479.099,37 € 
 Presupuesto Base de Licitación: 689.855,18 € 
 Expropiaciones e Indemnizaciones: 0,00 € 
 Gastos de Ensayos: 0,00 € 
 Conservación del Patrimonio Histórico: 0,00 € 
Por tanto, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
DIECIOCHO CÉNTIMOS (689.855,18 €) 






ASIER MIKEL MINTEGUI MARTÍNEZ 
 







ANEXO Nº8 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
Don Asier Mikel Mintegui Martínez, con DNI 78945242-L, en cumplimiento del artículo 125 
y 127 del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas (Real 




Que el presente Proyecto de Demolición de la ruina industrial y retirada de maquinaria en las 
canteras de Atxarte y Atxa Txiki (Abadiño, Bizkaia), se refiere a una obra completa, 
sustancialmente definida y susceptible de ser entregada al uso público.  
Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en Bilbao, a 20 de 
febrero de 2018. 
 





ASIER MIKEL MINTEGUI MARTÍNEZ 
